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Voorwoord 

Na het afstuderen aan de Hogeschool Tilburg had niet iedereen mijn stap naar de Universiteit Twente 
verwacht. Ik moet toegeven ikzelf in eerste instantie ook niet. Toch is de keuze bewust gemaakt, de 
colleges op de hogeschool waren zeker interessant maar hadden een hoog technisch karakter. Op zich niet 
merkwaardig want de sector bouwnijverheid bestaat nu eenmaal voor een groot deel uit techniek. Echter 
tijdens stages zie je zaken fout gaan, die rationeel gezien niet fout zouden mogen gaan. Al snel trok ik de 
conclusie, dat een bouwproces uit meer moet bestaan dan alleen de technische component. Het was tijd 
voor een andere kijk op de zaak. 
 
De opleiding Bouwprocesmanagement aan de Universiteit Twente leek interessant en uiteindelijk heeft ze 
mijn verwachtingen waar gemaakt. Colleges waren oprecht boeiend en de behandelde materie was 
prikkelend voor de geest. De tijd ging snel, en voor ik het door had, was er het afstuderen. In de keuze van 
het onderwerp ben je vrij en ik greep terug naar mijn stage-ervaringen: “Vanwaar toch zoveel faalkosten 
binnen bouwprojecten?” Het antwoord ligt voor u. 
 
Mijn bedankronde begint bij mijn begeleiders. Beste heer Hartmann, Andreas, mijn afstuderen zag ik als de 
afronding van een mooie studietijd, ik wilde er iets moois van maken en mijn eigen ding kunnen doen. 
Hierbij keek ik vooral naar de kwaliteit en niet naar de tijd. U gaf mij die tijd en ik kon naar eigen inzicht te 
werk gaan. De goede begeleiding, snelle antwoorden op mijn vragen en vooral geen sturing, precies zoals 
ik het had willen zien, bedankt. 
 
Beste heer Halman, Joop, u werd in een later stadium betrokken in het afstudeerproces. Onze eerste 
afspraak verliep niet helemaal zoals ik had verwacht. Achteraf gezien waren uw kantekeningen bij mijn 
onderzoek meer dan terecht en had ik deze ‘schok’ nodig om de ogen te openen. Mede door uw advies is 
de kwaliteit van het onderzoek niet een klein beetje toegenomen. De vervolgafspraken verliepen dan ook 
zeer prettig, bedankt. 
 
Beste heer van Gils, Jack, de Koninklijke Wegenbouw Stevin heeft mij de mogelijkheid geboden om dit 
onderzoek te doen. Hierbij kreeg ik volledige medewerking en was ik vrij om zelf invulling aan het 
onderzoek te geven. Alle middelen en informatie stonden tot mijn beschikking, er was altijd tijd en mijn 
vragen werden snel beantwoord. Bedankt voor de begeleiding en het vertrouwen. 
 
Iets leren tijdens je studie is fijn, een vriendschap eraan overhouden is nog mooier. Wat dat betreft ben ik 
goed bedeeld. Ik was al met een mooie club vanuit Tilburg richting Twente gegaan maar heb ook nieuwe 
mensen leren kennen. Bram, Mark en Saco wil ik in het bijzonder noemen. Het afstuderen was een mooie 
tijd, jullie vormden niet alleen een basis voor veel lol, maar waren ook een steun en een bron van inspiratie. 
Omstanders konden onze discussies niet altijd waarderen, voor mij waren ze vermakelijk en leerzaam. 
Bedankt, en wie weet gaan we nog eens invulling geven aan onze vooruitstrevende plannen.  
 
Heel deze ‘story’ had niet plaats kunnen vinden zonder de motivatie en de ondersteuning door mijn ouders. 
Ze hebben me op alle fronten de mogelijkheid geboden deze opleiding te volgen. Uiteindelijk is het één van 
de belangrijkste beslissingen in mijn leven geweest. Bedankt voor de liefde, de hulp, het vertrouwen en 
geduld. 
  
Als laatste mijn vriendin, Jorien, mijn lieve meisje, ik heb je helemaal in het Oosten van het land moeten 
vinden, al het goede komt van ver. Het is onmogelijk te beschrijven wat voor positieve impact je hebt op 
mijn leven. Sommige dingen zijn nu eenmaal niet te leren op school, ook niet aan een Universiteit. Bedankt 
voor je liefde.  
 
 
 
Rogier Adriaansen 
8 mei 2006 
 



 
 
 
 
 

 
iv 

Samenvatting 

Faalkosten binnen bouwprojecten vormen al langer een punt van aandacht binnen de bouwnijverheid. 
Logisch want wanneer we het percentage faalkosten, schattingen variëren van 7 tot 20 % op de omzet, 
afzetten tegen het gemiddelde winstpercentage van 2,6% over de omzet zijn de mogelijkheden tot 
rendementsverbeteringen overduidelijk: één procent minder faalkosten betekent al snel een 
rendementsverbetering van dertig procent. Door de aandacht voor faalkosten op zowel nationaal als 
internationaal niveau  bestaat er een pluriformiteit aan remedies tegen faalkosten: risicomanagement, 
kwaliteitsmanagement, kwaliteitszorg, design management, integrale samenwerking etc. zijn voorbeelden 
van remedies die in de literatuur voorkomen waarbij het gros van de voorbeelden sterk leunen op het 
gebruik van ICT. 
 
Toch zijn er weinig voorbeelden van een succesvolle implementatie van deze remedies binnen een 
bouworganisatie. Veelbelovende initiatieven worden niet succesvol geïmplementeerd of leveren niet het 
verwachte resultaat, kwaliteitsplannen blijven ongebruikt in de kast liggen, ICT levert niet de resultaten 
waarop iedereen heeft gehoopt en databases worden niet geraadpleegd. Een aantal auteurs plaatsen zelf 
kantekening bij de aangedragen remedies: eerste zal de ‘mindset’ van een organisatie moeten veranderen, 
heel de cultuur van de bouw moet om.  
 
Constateren dat een bedrijf eerst moet omschakelen en een ware cultuurverandering moet ondergaan is 
niet voldoende. Naast het aandragen van procesverbeteringen moet tevens aandacht worden besteed aan 
het management, de cultuur, training, educatie, samenwerking en de betrokkenheid van de medewerkers 
binnen een organisatie. 
 
Dit rapport draagt het managen van projectgegenereerde kennis aan als middel tegen faalkosten binnen 
het primaire bouwproces van KWS Noord-Brabant/Zeeland en geeft vervolgens aan waarop 
managementinitiatieven zich moeten richten wil de aangedragen remedie succesvol worden 
geïmplementeerd binnen de organisatie van KWS Noord-Brabant/Zeeland. 
 
Hoofdstuk 1 geeft een algemeen beeld van de sector inclusief de problematiek omtrent faalkosten. De 
aandacht voor faalkosten in de literatuur wordt besproken en KWS Noord-Brabant/Zeeland wordt 
geïntroduceerd als zijnde onderzoeksomgeving. Op basis van een viertal oriënterende interviews wordt het 
probleem faalkosten geanalyseerd en worden een drietal probleemgebieden onderscheiden die ten 
grondslag liggen aan het ontstaan vaan faalkosten i.e. kennis minder uitwisselbaar, verlies van kennis en 
kennisfragmentatie. Op basis van de probleemanalyse wordt de volgende probleemstelling geformuleerd: 
Hoe kan KWS Noord-Brabant/Zeeland kennisuitwisseling faciliteren? Zodat medewerkers, binnen het 
primaire bouwproces, kunnen leren van fouten en de mogelijkheid hebben expertise te ontwikkelen’. 
 
Ondanks de ruime aandacht voor kennismanagement in de literatuur kan een kant en klare oplossing voor 
het managen van project gegenereerde kennis niet worden gegeven doordat iedere organisatie uniek is in 
zowel bedrijfsactiviteiten als cultuur. Voor iedere organisatie moet een ‘tailor made’ strategie worden 
ontwikkeld. Hierdoor is als doelstelling van het onderzoek geformuleerd: ‘Het ontwikkelen van een strategie 
voor het managen van project gegenereerde kennis op basis van de specifieke bedrijfsactiviteiten en de 
cultuur van KWS Noord-Brabant/Zeeland’. De doelstelling is vervolgens vertaald naar een onderzoeksmodel 
en onderzoeksvragen. 
 
Hoofdstuk 2 vormt het theoretische deel van het onderzoek. Hier word kennismanagement als middel tegen 
faalkosten geanalyseerd door het onderzoek van de kernbegrippen (faalkosten, kennis, projectomgeving en 
kennismanagement) en het vaststellen van de onderlinge verbanden. Op basis van de resultaten wordt in 
hoofdstuk 3  een theoretische raamwerk voor het reduceren van faalkosten binnen een projectomgeving 
geconstrueerd. Het raamwerk wordt in figuur 1 weergegeven. 
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Zeeland?

3  Welke condities moet worden 

gestimuleerd

 
Figuur 1:  Theoretische raamwerk voor het managen van projectgegenereerde  

kennis teneinde het reduceren van faalkosten  
 

Succesvolle projecten zijn sterk gerelateerd aan het vermogen om te leren van elkaar in en tussen 
projecten. In het leerproces vormt kennis een sleutelbegrip doordat kennis de basis vormt voor het eigen 
handelen. Centraal in het raamwerk staat de operationalisatievoorwaarde voor dit leerproces: het 
ontwikkelen van reflecterende routines op individueel en groepsniveau. Om dit punt bevindt zich de 
kenniscirkel. In dit cirkelvormige proces vormen data en informatie de bouwstenen voor kennis en komt 
deze kennis weer terug in de vorm van nieuwe data en informatie door middel van individuele en 
organisatorische processen. Tijdens iedere circulaire beweging wordt impliciete dan wel expliciete kennis 
gecreëerd en neemt de totale kennis (individueel en/of organisatorisch) toe.  
 
Kennisoverdracht kan echter niet worden opgedragen en het proces in de kenniscirkel dient spontaan en 
ongestructureerd plaats te vinden. Hierdoor is kennisoverdracht nauwelijks te managen. Het management 
dient dit proces te stimuleren door de creatie van een faciliterende omgeving welke bestaat uit enabling 
condities. Door het stimuleren van deze enabling condities kan het proces in de kenniscirkel indirect worden 
gemanaged.  
 
De buitenste ring bevat de kennismanagement strategie welke initiatieven bevat voor de creatie van een 
faciliterende omgeving. Fundamenteel kan gekozen worden uit twee basisstrategieën i.e. de codificatie en 
de personalisatiestrategie.  De codificatie strategie omvat het vastleggen en opslaan van expliciete kennis in 
een bepaalde vorm van database, zodat andere toegang hebben tot en gebruik kunnen maken van deze 
kennis. De personalisatie strategie legt de nadruk op het managen van impliciete kennis en de wijze waarop 
deze wordt gedeeld via menselijke interactie. De keuze voor een bepaalde strategie hangt af van specifieke 
eigenschappen van het product en/of dient dat wordt aangeboden, de wijze waarop medewerkers omgaan 
met kennis tijdens hun dagelijkse werkzaamheden, specifieke eigenschappen van het project en de omvang 
van de organisatie. 
 
Hoofdstuk 4 omvat de casestudie. Hier worden de verschillende vragen uit het theoretische raamwerk 
onderzocht. Door de wederzijdse afhankelijkheid tussen de organisatie en de kennismanagement strategie 
i.e. de organisatie stelt eisen aan de strategie maar de gekozen strategie stelt vervolgens weer eisen aan de 
organisatie (enabling condties), bestaat de casestudie uit twee fasen. 
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In de eerste fase van de casestudie worden de operationele eisen bepaald aan de hand van vrije individuele 
interviews. Op basis van de uitkomsten wordt een keuze gemaakt tussen de  personalisatie of codificatie 
strategie als basis strategie. Met de keuze voor een bepaalde basisstrategie zijn tevens de enabling 
condities bekend.  
Gedurende de tweede fase van de casestudie wordt de mate van aanwezigheid van de enabling condities 
binnen de organisatie van KWS Noord-Brabant/Zeeland gemeten met behulp van een schriftelijk enquête 
onder de medewerkers. Onvoldoende aanwezigheid van bepaalde enabling condities worden gezien als 
knelpunten voor de ontwikkelen van kennisoverdracht binnen de organisatie. 
 
In hoofdstuk 5 wordt de derde hoofdvraag, welke strategie dient KWS Noord-Brabant/Zeeland te volgen 
voor het managen van projectgegenereerde kennis binnen primaire bouwproces?, beantwoord door het 
samenvoegen resultaten van de casestudie. Vanwege de gevoeligheid van deze bedrijfsinformatie is dit deel 
van het verslag gecensureerd.  
 
Inzicht geven in de problematiek achter faalkosten en het aandragen van een oplossingsrichting is niet 
voldoende om tot een daadwerkelijke reductie van faalkosten binnen de projectomgeving van KWS Noord-
Brabant/Zeeland te komen. De gewenste cultuurverandering kan niet van buiten af worden bewerkstelligd 
maar dient door de organisatie zelf, van binnen uit, te worden ingezet. Daarom worden de resultaten van 
het onderzoek gespiegeld met het management van KWS Noord-Brabant/Zeeland en is aan de hand van 
een brainstormsessie tot een interventieplan gekomen. Vanwege de gevoeligheid van deze 
bedrijfsinformatie is dit deel van het verslag gecensureerd.  
 
 
Hoofdstuk 6 is een concluderend hoofdstuk waar de resultaten van het onderzoek worden samengevat en 
geëvalueerd. Vanwege de gevoeligheid van deze bedrijfsinformatie is dit deel van het verslag gecensureerd.  
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1  Inleiding 

When faced with new questions, 
do you reply with old answers? Or new ones? 

          Mirko Dier (2005). 
 

   
 
 
 
 
 
 

1.1 Aanleiding 

De bouw wordt beschreven als een bedrijfstak die door middel van projectgewijze voortbrenging, unieke 
producten op klant specificatie levert, hierbij worstelend met de locatiegebondenheid van de productie 
(Dorée, 2001). Projectgewijze voortbrenging maakt het mogelijk de inzet van mens en middel zodanig te 
combineren dat kan worden ingespeeld op de veranderende specificaties van de klant en variërende 
omstandigheden op de bouwlocatie.  
 
Door deze wisselende factoren wordt de bouw veelal gekenmerkt door levering van unieke, eenmalige 
producten. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een automobielindustrie, waar van ieder nieuw model eerst vele 
prototypen worden vervaardigd die vervolgens op ieder detail kunnen worden getest, is er in de bouw vaak  
geen sprake van een prototype. Het prototype is simpelweg het eindproduct. Hierdoor dient vrijwel voor 
ieder product een nieuw ontwerp te worden gemaakt en de productie opnieuw worden te gestart. Door het 
ontbreken van een prototype kan een ontwerp niet worden ‘proefgedraaid’ om fouten in het ontwerp en/of 
productieproces op te sporen. Gemaakte fouten hebben direct effect op het eindproduct en herstelkosten 
kunnen niet worden uitgesmeerd over een groot aantal objecten.  
 
Het maken van fouten kost niet alleen veel geld, maar gaat ook ten koste van de kwaliteit. En dit raakt niet 
alleen de bouwpartners maar ook de afnemers en eindgebruikers. Gevolg is dat het imago van de bouw er 
in de loop der tijd niet beter op geworden is. We hebben het over een sector die structureel te kampen 
heeft met een imago van slechte kwaliteit en hoge kosten. Misschien wel terecht, want Nederlandse 
bouwprojecten hebben te maken met een hoog percentage faalkosten. Schattingen variëren van 7 tot 20 
procent van de omzet (Bos, 2005; Love et al., 2002; Schop, 2001; Smit & Hamberg, 1994). 
 
Vaak wordt de bouw afgeschilderd als een weinig innovatieve bedrijfstak, toch hebben de laatste decennia 
een groot aantal innovaties plaatsgevonden op zowel object- als procesniveau (Halman, 2004). Door 
prefabricage en standaardisatie van het eindproduct kan het ontstaan van faalkosten worden beperkt en 
kunnen de risico’s worden verschoven van eindgebruiker naar bouwpartners. ‘Catalogusbouw’ 1  en 
‘consument gericht bouwen’ 2 zijn voorbeelden van deze richting. Ook zijn er veranderingen in de manier 
van aanbesteden waarneembaar, waarbij de selectie plaatsvindt op basis van kwaliteit en innovatie en niet 
puur op de laagste prijs.  
 
Faalkosten blijken echter een hardnekkig verschijnsel te zijn, waarmee ‘de bouw’ tot op heden worstelt. De 
Cobouw van 18 oktober 2005 (Heijbrock, 2005) stelt, op basis van de uitkomsten van een onderzoek onder 
ruim 600 directeuren van bouwbedrijven (Bos, 2005), dat de bouw weinig leert van zijn fouten. 

                                                 
1 Catalogusbouw:  De particulier zoekt in een catalogus de gewenste woning uit of stelt aan de hand van voorbeelden de 
woning samen. 
2  Consument gericht bouwen: Binnen seriematige bouw, de woning zoveel mogelijk af te stemmen op de gebruiker. De 
projectontwikkelaar koopt de kavels, ontwerpt en bouwt de woningen. De consument heeft de keuze uit verschillende variaties 

op gevel, kleurstelling, materiaal en woninggrootte, en er zijn mogelijkheden om inbouw te bepalen. 

Het eerste hoofdstuk beschrijft het onderwerp en de vormgeving van het onderzoek. De problematiek omtrent  
‘faalkosten’ binnen de sector bouwnijverheid wordt besproken en literatuur met betrekking tot faalkosten wordt 
behandeld. KWS Noord-Brabant/Zeeland wordt geïntroduceerd als zijnde opdrachtgever en onderzoeksomgeving. 
Vervolgens wordt in paragraaf 1.4 tot en met 1.7 respectievelijk de probleemstelling, de doelstelling, het 
onderzoeksmodel  en de onderzoeksvragen beschreven.  
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Het percentage faalkosten werd door de directeuren geschat op 10,3 procent van de omzet. Dit betekent 
dat per jaar zo’n 5 miljard euro wordt verspild! Tijdens een soortgelijk onderzoek in 2001 (Schop, 2001) 
schatten de ondervraagde directeuren de faalkosten nog op 7,7 procent. Onderzoeksbureau USP tekent hier 
bij aan dat de stijging te maken kan hebben met een toenemende aandacht voor het onderwerp.  
 
Als de recente parlementaire enquête3 naar misstanden in de bouwnijverheid één ding heeft aangetoond, 
dan is het wel de noodzaak van het doorbreken van de patronen waarlangs het bouwproces in Nederland is 
ingericht (Hommelberg, 2003). Innovatie is hard nodig om de bouw transparant, kwaliteitsbewust en 
kostenefficiënt te maken. Een onderzoek naar faalkostenreductie past binnen deze gedachtegang, het is 
immers de sector zelf die de stelling niet schuwt, dat faalkosten in de bouw sterk gereduceerd kunnen 
worden. En de mogelijkheden voor rendementsverbeteringen zijn overduidelijk. Met een verwachte 
gemiddelde winstmarge van 2,6 procent over de omzet voor het jaar 2005 (EIB, 2004) betekent één 
procent minder faalkosten een rendementsverbetering van dertig procent! 
 

1.2 Aandacht voor faalkosten 

Op zowel nationaal als internationaal niveau wordt veel aandacht aan het onderwerp faalkosten 
geschonken, met een pluriformiteit aan oorzaken van faalkosten en mogelijke remedies tot gevolg. Een 
samenvatting van de in de literatuur genoemde oorzaken van faalkosten en aangedragen remedies is 
opgenomen in bijlage I en worden in tabel 1 geïllustreerd.  
 

Tabel 1 Studies met betrekking tot faalkosten: Oorzaken van en remedies voor faalkosten. 

                                                 
3
 Parlementaire enquête bouwnijverheid (2002-2003). In november 2001 onthulde het tv-programma Zembla illegale 

prijsafspraken in de bouwnijverheid. PvdA'er Rob van Gijzel en CDA'er Gerd Leers vroegen hierop de betrokken minister om 

uitleg. Op 5 februari 2002 werd besloten tot een parlementaire enquete. http://www.parlement.com/9291000/modulesf/ 

g8qkdvh1 

Bron Oorzaak faalkosten Remedie 

Cobouw, 2001a Onduidelijkheid over de hoogte en de oorzaken van faalkosten. Plan van aanpak op basis van analyse succesfactoren voor projecten. 

Cobouw, 2001b Huidige kwaliteitszorg is gericht op de borging van de  

processen met de nadruk op procedures en minder op resultaat. 

Kwaliteitszorg nieuwe stijl 

Cobouw, 2001c Niet tijdig onderkennen of beheersen van bedreigingen Risicomanagement in combinatie met kennismanagement.  

Huijbregts, 2001 Gebrek aan integrale samenwerking. Met nieuwe ICT middelen komt gezamenlijke planning, kwaliteits- en kostenbewaking binnen 

handbereik. 

Mensink, 2004 Door onvoldoende terugkoppeling van leerzame ervaringen  

die zijn opgedaan tijdens de totstandkoming van een project.  

Systeem op basis van ‘Kennismanagement en ICT management’.  

Schijns, 1999 Onvoldoende vastlegging, analyse en evaluatie van leermomenten. Verbeterde procedure voor het registreren van tekortkomingen 

Smit & Hamberg, 

1995 

Dure inkoop, wachten, opnieuw bestellen, norm overschrijding, 

tijdsverlies door discussie, zoekuren, wachten, en corrigeren. 

Werken met de juiste gegevens, gegevens tijdig aanwezig, duidelijke afspraken, motivatie 

medewerkers. 

Wichers & Fleuren,  

2001  

Ontwerp niet goed uitvoerbaar, onvoldoende competentie, zwakke 

coördinatie, onduidelijkheden, foutieve en ontoereikende gegevens, 

tijdsdruk, logistieke tekortkomingen. 

Gebruik van standaard protocollen, professionele projectmanagement, flexibel proces, risico 

analyse, betere planning en procesbeheersing. 

Barber, 2000 Gestremde toegang tot de bouwplaats en het uitvallen van machines. Onderhoudprogramma voor machines, informatievoorziening met betrekking tot toegang tot 

de bouwplaats. 

Love & Edwards, 

2004 

Gebrek aan coördinatie van het ontwerp, onduidelijke en vermiste 

documentatie, onvoldoende vakmanschap, veranderingen van 

klantspecificatie, inefficiënt gebruik van ICT 

Design Management, Constructability and Value management, identificatie van 

klantspecificaties, controle documentatie en risico beoordeling, Quality Management, 

opleiding en training medewerkers. 

Love et al., 2002 Slechte documentatie, inefficiënte planning, communicatieproblemen, 

slecht projectmanagement. 

Een model ter reductie van ‘rework’ voor de ontwerp-fase gebaseerd op Valuemanagement 

en ICT gebruik. 

Love et al., 2003 Slechte documentatie, inefficiënte planning, communicatieproblemen, 

slecht projectmanagement. 

Quality management, Quality assurance, Total Quality management, Organizational learning. 

Love & Li, 1999 Ontwerp- en constructie fouten, ontwerp- en constructie wijzigingen, 

constructie schade, incomplete en verkeerde informatie voorziening 

tijdens uitvoering. 

Quality management, juiste en complete tekeningen en specificaties, coördineren en 

controleren van ontwerp documentatie, ontwerp verificatie door ontwerp analyse en review, 

het gecontroleerd doorvoeren van veranderingen, toewijding aan de levering van kwaliteit 

Love et al., 1998 Door focus op omzet komt in economische moeilijke tijden het budget 

voor training, opleiding en het kwaliteitsprogramma onder druk.  

Implementatie van Quality management, training en opleiding personeel 

Ortega & Bisgaard, 

2000 

75% van de gevallen veroorzaakt door een menselijke fout, 35% van 

de menselijke fouten worden veroorzaakt door een gebrek aan kennis. 

Combinatie van Sequentiële Macro- en microscopisch analyses naar de basisprincipes van 

leren van het verleden. Methodologisch onderzoek naar bewezen succesvolle methoden.  
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De in de literatuur voorgestelde oplossingsrichtingen lijken relatief eenvoudig. Stichting Bouwresearch 
(SBR) ziet in het rapport ‘De bouw moet om, op weg naar een feilloos Bouwen’ (Wichers & Fleuren, 2001) 
vooral een oplossing in een betere planning en procesbeheersing. Cobouw denkt faalkosten te kunnen 
reduceren door het invoeren van ‘kwaliteitszorg nieuwe stijl’ 4  (Cobouw, 2001b) en het gebruik 
risicomanagement5 in combinatie met kennismanagement6 (Cobouw, 2001c). Love et al. (2004) beschrijven 
procesverbeteringen als Value Management 7 , Quality Management 8  en Total Quality Management 9  als 
oplossingsrichting.  
Het gros van de oplossingen leunen sterk op het gebruik van Informatie en Communicatie Technologie 
(ICT). Cobouw (2001a) en Mensink (2004) stellen voor, ervaringen en leermomenten op te slaan in een 
‘kennisbank’10. Vervolgens is de ‘kennisbank’ toegankelijk voor iedereen binnen de organisatie waardoor 
eenieder gebruik kan maken van de kennis en ervaring van zijn of haar collega’s. Schijns (1999) stelt een 
procedure voor het registreren van tekortkomingen op basis van ICT voor en Huijbregts (2001) ziet 
mogelijkheden in het gebruik van ICT voor een gezamenlijke planning, kwaliteit- en kostenbewaking. 
 
De beschreven verbetervoorstellen kunnen een bijdrage leveren aan de reductie van faalkosten, echter de 
implementatie van de verbetervoorstellen blijkt problematisch. Love et al. (1999) concludeert dat de 
principes van TQM nog niet effectief binnen de bouw zijn geïmplementeerd en constateert zelfs veel 
weerstand tegen de implementatie. Love en Li (1999) stellen dat ingenieurbureaus en aannemers 
onvoldoende de nadruk op kwaliteit leggen; kwaliteits-, inspectie- en evaluatieplannen worden niet 
doorgevoerd. Love et al. (2003) stellen dat mogelijkheden van procesverbeteringen voor het reduceren van 
faalkosten sterk worden gelimiteerd wanneer men niet eens aan projectevaluatie doet.  
 
Een aantal auteurs plaatsen zelf kanttekeningen bij de aangedragen verbetervoorstellen. Love (1999) stelt 
dat de ‘mindset’ van organisaties en klanten binnen de bouwnijverheid fundamenteel moet veranderen, wil 
men de principes van TQM succesvol implementeren binnen de projectomgeving. Barber (2000), Smit & 
Hamberg (1995) en Wichers & Fleuren (2001) constateren een acceptatiecultuur rond faalkosten, om 
faalkosten daadwerkelijk te beïnvloeden zou eerst deze ‘acceptatiecultuur’ moeten veranderen. Huijbregts 
(2001) stelt dat het al langer duidelijk is dat samenwerking een belangrijke bijdrage kan leveren aan 
succesvolle projecten. Echter het bekendste Nederlandse initiatief hiertoe, ‘bouwen nieuwe stijl’11, is na ± 
10 jaar in 1999 een stille dood gestorven. Het denken en handelen vanuit het belang van het 
samenwerkingsverband vraagt om een werkelijke omschakeling van het bedrijf.  
Mensink (2004), Ortega & Bisgaard (2000) en Schijns (1999) constateren angstgevoelens bij medewerkers. 
Medewerkers moeten er van overtuigd zijn dat geen represailles volgens uit het melden van ‘falen’. Mensink 
(2004) stelt tevens dat het toegeven van fouten niet in de menselijke aard ligt, het openlijk discussiëren 
over gemaakte fouten wordt hierdoor bemoeilijkt. 

                                                 
4 Kwaliteitszorg nieuwe stijl: De bestaande systemen voor kwaliteitszorg zijn opgezet vanuit de optiek van borging vande 
processen. Dit heeft ertoe geleid dat de nadruk ligt op procedures en minder op resultaat. Kwaliteitszorg Nieuwe Stijl legt de 

nadruk op het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van de organisatie. 
5 Risicomanagement: Het geheel van activiteiten en maatregelen gericht op het voorkomen of minimaliseren van de nadelige 
effecten die het optreden van risico’s met zich mee kunnen brengen. 
6 Kennismanagement: Een organisatorisch gespecificeerd proces voor het verwerven, het organiseren en het communiceren van 
zowel impliciete als expliciete kennis van medewerkers, zodat anderen gebruik ervan kunnen maken om efficiënter en 

productiever te werken. 
7
Value Management: Optimaliseert de waarde van uw product door aandacht te besteden aan de structuur in het 

productontwikkelproces. Value Management is een verzameling van vaak al decennia lang toegepaste methoden die gericht zijn 

op specifieke aspecten van productontwikkelprocessen namelijk Functionaliteit, Kosten en Kwaliteit 
8 Quality Management: Het intern borgen en continu verbeteren van de kwaliteit van een organisatie en daarmee de kwaliteit 
van de producten of diensten van die organisatie. Dat begint meestal met het vastleggen van de structuur, taken en 

bevoegdheden, processen, etc. en men werkt geleidelijk naar de gestelde doelen. 
9 Total Quality Management:  Is een managementstroming die zich richt op kwaliteitsverbetering in het gehele productieproces. 
Het is een bedrijfsfilosofie, waarbinnen het er op neer komt dat alles wat een organisatie doet, er op gericht moet zijn om alle 

belanghebbenden op een zo efficiënt mogelijke manier tevreden te stellen. Tot belanghebbende behoren: bestuur en financiers, 

klanten en leveranciers, medewerkers en de maatschappij. 
10 Kennisbank: Systeem van kunstmatige intelligentie waarin gegevens oproepbaar zijn opgeslagen 
11
 Via de subsidieregeling Telematica Gidsprojecten een gesubsidieerd project in de utiliteitsbouw om via engineering data 

management de samenwerking op het gebied van productie te verbeteren. 
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Geconstateerd kan worden dat veelbelovende initiatieven niet succesvol worden geïmplementeerd en/of 
leveren niet het verwachte resultaat. Kwaliteitsplannen (op basis van de ISO-certificering 12 ) blijven 
ongebruikt, ICT middelen leveren niet het verwachte rendement, databases worden niet aangevuld en/of 
geraadpleegd. De initiatieven worden eerder gezien als een noodzakelijk kwaad en niet als een middel om 
continue verbetering in kwaliteit te bereiken. Mogelijk hebben voorgaande studies teveel de nadruk gelegd 
op het kwantificeren en identificeren van (de oorzaken van) faalkosten en het aandragen van proces 
verbeteringen, waarbij de ‘achterliggende’ oorzaak van faalkosten onvoldoende is belicht.  
 
Constateren dat bedrijven éérst moeten omschakelen en een ware cultuurverandering moeten ondergaan is 
niet voldoende. Zoals Schein (1997) benadrukt: Je kunt cultuur niet creëren of veranderen, in het 
gunstigste geval kan je factoren stimuleren waardoor cultuur zich kan ontwikkelen. Wil men faalkosten 
daadwerkelijk reduceren dan dient men niet alleen oog voor procesverbeteringen te hebben, maar moet 
tevens aandacht aan respectievelijk het management, de cultuur, het opleidingsniveau, de samenwerking, 
en de betrokkenheid binnen een organisatie worden besteed (figuur 1). Laten we bij het begin beginnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1 Evolutie van TQM binnen een organisatie. (Nesan & Holt, 1999) 

                                                 
12
 Bevat eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem waarmee u uw klanttevredenheid verhoogt. Wordt door interne en 

externe partijen (waaronder certificatie-instellingen) gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is te voldoen aan eisen 

van klanten, wet- en regelgeving en de eigen eisen van de organisatie.  
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1.3 Onderzoeksomgeving 

Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van Koninklijke Wegenbouw Stevin  (KWS) district Noord-
Brabant/Zeeland. KWS is een project georiënteerde organisatie die jaarlijks zo'n vierduizend projecten 
uitvoert binnen de Nederlandse Grond, Weg en Waterbouw (GWW) sector. De kern van het werk wordt 
gevormd door aanleg, reconstructie en onderhoud van verhardingen (wegen, paden, bedrijfsterreinen, 
vliegvelden), riolering en grondverzet.  
 
KWS opereert vanuit negen districten met in totaal vijfentwintig vestigingen en heeft 2100 medewerkers in 
dienst. Qua organisatie en het aanbod van producten en diensten vertonen de afzonderlijke districten 
sterke overeenkomsten. KWS heeft circa twintig deelnemingen, die net als de dochterbedrijven 
specialistische producten en diensten leveren, bijvoorbeeld geluidsschermen, voegconstructies, sportvelden, 
hergebruik van lichtverontreinigde grond en het opsporen niet gesprongen explosieve. KWS werkt niet 
alleen volgens traditionele aanbesteding, maar werkt ook op basis van innovatievere contractvormen 
(bouwteamverband, design & construct, turnkey, PPS-constructies, etc).  
 
Het district Noord-Brabant/Zeeland beschikt over een hoofdkantoor en twee nevenvestigingen. In totaal telt 
het district 120 medewerkers (figuur 2). Het merendeel van de opdrachten bestaat uit traditionele RAW 
(Rationalisatie en Automatisering in de grond-, water- en Wegenbouw) besteksvormen, het vormt het 
grootste gedeelte (70%) van de omzet.  
 

 
 

Figuur 2 Organisatiestructuur KWS Noord-Brabant/Zeeland (Bron: Organisatieschema district 

Noord-Brabant/Zeeland 2005, peildatum  02-11-2005) 

KWS is een VolkerWessels onderneming. Dit bouwconcern telt zo’n veertienduizend medewerkers verdeeld 
over honderdvijftig verschillende bedrijven in binnen- en buitenland. VolkerWessels richt zich op bouw, 
vastgoed, infrastructuur en aanverwante specialisme. Het concern realiseerde in 2004 een 
bedrijfsopbrengst van ruim 3,8 miljard euro. De nettowinst was dat jaar evenals in 2003 62 miljoen euro. 
De organisatie is decentraal opgezet met een minimum aan bestuurslagen. VolkerWessels-bedrijven 
functioneren in de markt als zelfstandige ondernemingen onder een eigen naam en met eigen identiteit, 
winst- en omzetverantwoordelijkheid. 



 
 
 
 
 

 
6 

 
 

Figuur 3 Structuur overzicht volkerWessels. (Bron: Structuur overzicht  Juni 2004 

http://www.volkerwessels.com/vw_shared/Static_Binaries/VW_DOCUMENTEN/Structuuroverzicht_

LR_def_decemb04_0.pdf) 

1.4 Probleemanalyse 

Paragraaf 1.1  en 1.2 geven een algemeen beeld van de sector en de problematiek omtrent faalkosten. 
Deze informatie ligt ten grondslag aan het starten van dit onderzoek. Nu de onderzoeksomgeving bekend is, 
moet de problematiek op een meer specifiekere wijze worden benaderd. Aan de hand van een viertal 
oriënterende interviews (directeur KWS Nederland, directeur KWS Noord-Brabant/Zeeland, bedrijfsleider 
KWS Zeeland, projectleider KWS Noord-Brabant) kan een beeld worden geschetst van de manifestatie van 
de beschreven problematiek binnen de projectorganisatie van KWS Noord-Brabant/Zeeland. 
 
De resultaten van de interviews zijn schematisch weergegeven in een oorzaak-gevolg diagram (bijlage II). 
In het schema komen een aantal directe oorzaken van faalkosten naar voren, zoals geen dekkende 
vergoeding voor uitgevoerde werkzaamheden, inefficiënte uitvoeringsmethoden, inefficiëntie op de 
bouwplaats en onopgemerkt meerwerk. Het oplossen van (één van) de directe oorzaken van faalkosten kan 
een bijdrage leveren aan het verlagen van het percentage faalkosten binnen infrastructurele projecten.  
Het is echter de vraag of dit het probleem structureel oplost. Mogelijk toekomstige veranderingen in 
contractvormen, uitvoeringstechnieken de organisatiestructuur, het opleidingsniveau e.d. kan nieuwe 
oorzaken voor faalkosten introduceren. Tevens blijkt uit paragraaf 1.2 dat het oplossen van de directe 
oorzaken van faalkosten niet automatisch tot een reductie van faalkosten leidt wanneer er achter de 
oorzaak een ‘diepliggend’ probleem verscholen gaat. 
 
Naast de directe oorzaken van faalkosten komen, gedurende de interviews, indirecte oorzaken van 
faalkosten naar voren. Hierbij wordt het probleem bekeken vanuit een andere invalshoek. Tijdens ieder 
werk worden fouten gemaakt. Door te leren van deze fouten, kan men ervaring opdoen en expertise 
ontwikkelen. Naarmate men ervaring opdoet en expertise ontwikkelt neemt de kans op het maken en/of 
herhalen van fouten af (figuur 4). Verschillende onderzoekers zijn al langer overtuigd dat de bouw moet 
leren wil men fouten reduceren (Heijbrock, 2005; Love et al., 2003; Mensink, 2004). Stata (1989) claimt dat 
de snelheid waarmee individuen en organisaties leren misschien wel het enige duurzame competitie 
voordeel is.  
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Figuur 4 Ontwikkeling van expertise door middel van continu leerproces 

Nu blijkt het ‘leren van fouten’ binnen het bouwproces problematisch. Drie probleemgebieden komen in het 
oorzaak-gevolg diagram naar voren, en worden middels een afgeslankte vorm van het oorzaak-gevolg 
diagram weergegeven in figuur 5. Het diagram is gebaseerd op meningen van personen en wordt niet 
gesteund door kwantitatieve data, hierdoor is het diagram van kwalitatieve aard. Het diagram wordt niet 
aangenomen als zijnde ‘correct’ of ‘compleet’. Het geeft alleen de relaties weer tussen de meningen van de 
geïnterviewde personen.  
 
In het schema wordt een oorzaak en/of gevolg weergegeven met behulp van een blok. Een blok kan, 
afhankelijk van de onderlinge relatie, een oorzaak, een gevolg of beide weergeven. De onderlinge relaties 
worden weergegeven door middel van een pijl. 
 

 
 
 

Figuur 5 Probleemanalyse middels oorzaak-gevolg diagram. 
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De sector bouwnijverheid wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door de levering van unieke eenmalige 
producten en diensten. Deze uniciteit vraagt om een projectmatige manier van werken omdat juist dan de 
inzet van mens en middel zodanig gecombineerd kan worden om in te spelen op de veranderende 
specificaties van de klant en variërende omstandigheden op de bouwlocatie. Het projectteam is 
gefragmenteerd op basis van de verschillende disciplines (calculatie, werkvoorbereiding en uitvoering). 
Iedere discipline heeft een eigen kennisdomein, bekijkt problemen op zijn of haar eigen wijze, maakt 
verschillend gebruik van technieken en spreekt vaak een ‘andere’ taal. Tevens verlaat een lid van het 
projectteam vaak het project wanneer zijn of haar specifieke taak is volbracht, nog voor voltooiing van het 
project. Hierdoor ontstaan drie probleemgebieden die de kennisoverdracht binnen het bouwproces negatief 
beïnvloeden: 
 

1. Kennis minder uitwisselbaar: Doordat iedere discipline een eigen kennisdomein heeft, problemen 
op zijn of haar eigen manier benadert en vaak een eigen taal spreekt, is het niet vanzelfsprekend 
dat kennis één op één tussen de verschillende disciplines kan worden uitgewisseld. Communicatie 
tussen de verschillende disciplines wordt hierdoor bemoeilijkt;  

2. Verlies van kennis: Op het moment dat een individu het project voortijdig verlaat en zijn/of haar 
kennis is onvoldoende vastgelegd of verspreid binnen de projectorganisatie, gaat de kennis (voor 
de projectorganisatie) verloren. Men is niet op de hoogte van het bestaan van de kennis, waardoor 
het fragment aan kennis niet wordt gebruik tijdens het evalueren en/of beoordelen afwegen van 
bepaalde situaties. 

3. Kennisfragmentatie: Doordat een lid van het projectteam vaak het project verlaat nog voor 
voltooiing van het project, is zijn of haar kennis niet direct binnen het project beschikbaar. Het 
fragment aan kennis bevindt zich elders in de organisatie. Het fragment aan kennis is dan niet of 
minder beschikbaar tijdens het evalueren en/of beoordelen van bepaalde situaties; 

 
De prijsdruk binnen de sector levert een belangrijke bijdrage aan het ontstaan van de drie 
probleemgebieden. Binnen de sector vindt selectie vooral plaats op basis van prijs en capaciteit en niet op 
kwaliteit en waarde; op het moment van aanbesteden geldt veelal de laagste prijs. Hierdoor kan een korte 
termijn focus ontstaan en komen de aandacht en budgetten voor kwaliteitsystemen onder druk te staan. 
Met het gevolg dat procedures onvoldoende worden gebruikt, projecten onvoldoende worden geëvalueerd 
en er onvoldoende aandacht is voor de problematiek omtrent kennisoverdracht. 
 
En ‘Kennis’ vormt een belangrijk bestandsdeel binnen de projectomgeving. KWS voert door middel van 
projectgewijze voortbrenging, opdrachten op klantspecificatie uit. Of het nu het asfalteren van een weg, het 
bouwrijp maken van een bedrijventerrein of het vervangen van een riolering betreft, de projecten worden 
ter plaatse uitgevoerd. Hierbij moet flexibel en inventief worden ingespeeld op variërende omstandigheden 
op de bouwlocatie. Deze werkwijze leunt sterk op de kennis en expertise van haar medewerkers.  
 
Onvoldoende evaluatie en communicatie leiden tot onvoldoende generatie van nieuwe kennis. Bestaande 
kennis, normen en referentiekaders worden niet aangevuld en/of vernieuwd en raken verouderd. In het 
verleden gemaakte fouten kunnen zich herhalen en medewerkers zijn een groot deel van hun tijd kwijt aan 
het herontdekken van kennis, het opnieuw leren van lessen en het uitvinden van bestaande oplossingen. 
Dit is duidelijk een inefficiënte manier van werken, en werkt het ontstaan van faalkosten in de hand. 
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1.4.1 Probleemstelling 

Inzetten op het oplossen van de drie indirecte oorzaken van faalkosten lijkt een meer structurele oplossing 
voor het probleem ‘faalkosten’. Door middel van een continu leerproces, met hieraan gekoppeld de 
ontwikkeling van expertise, kan een organisatie zich steeds aanpassen aan een veranderende omgeving. Er 
is dan sprake van een ‘lerende organisatie’. Pedler et al. (1998) definieert een lerende organisatie 
als:’……een organisatie die het leren van haar leden faciliteert en zichzelf continu transformeert’. Aan de 
hand van dit uitgangspunt kan de volgende probleemstelling worden formuleert.  
 
 

‘Hoe kan KWS Noord-Brabant/Zeeland kennisuitwisseling faciliteren? Zodat medewerkers, 
binnen het primaire bouwproces, kunnen leren van fouten en de mogelijkheid hebben 
expertise te ontwikkelen’. 

 

 
De probleemstelling dient als uitgangspunt voor het huidige onderzoek. Nadeel van deze methode is wel 
dat eerst een fout moet worden gemaakt voordat expertise kan worden ontwikkeld. Op basis van dit 
principe zal het maken van fouten niet volledig worden voorkomen, en zal het percentage faalkosten niet 
tot nul worden gereduceerd. Echter ondanks de uniciteit van bouwprojecten, ten gevolge van de 
klantspecificatie en locatiegebondenheid, vertonen ze sterke gelijkenissen nb. het asfalteren van een weg 
voor klant A verschilt niet veel met het asfalteren van een weg voor klant B. Hierdoor kan een groot deel 
van de expertise opgedaan in voorgaande projecten worden gebruikt tijdens nieuwe projecten, en biedt de 
methode van een continu leerproces op basis van gemaakte fouten, met hieraan gekoppeld de ontwikkeling 
van expertise, zeker potentie voor faalkostenreductie. Alleen wanneer men in aanraking komt met nieuwe 
zaken, blijft de kans op het maken van fouten gelijk.  

1.5 Doelstelling 

De uiteindelijke doelstelling van het onderzoek luidt: Het faciliteren van kennisoverdracht binnen het 
primaire bouwproces van KWS Noord-Brabant/Zeeland. Het managen van project gegenereerde kennis kan 
leiden tot rendementsverbeteringen voor bouwprojecten. Ondanks de ruime aandacht voor 
kennismanagement in de literatuur, kan een kant en klare oplossing voor het managen van project 
gegenereerde kennis niet worden gegeven. Iedere organisatie is uniek in zowel de bedrijfsactiviteiten als de 
cultuur (Kazi, 2005). Een gouden regel voor het managen van kennis kan hierdoor niet worden beschreven. 
Op basis van de algemene beginselen voor het managen van kennis moet voor iedere organisatie een ‘tailor 
made’ strategie worden ontwikkeld. De doelstelling in het onderzoek luidt als volgt: 
 

 
‘Het ontwikkelen van een strategie voor het managen van project gegenereerde kennis op 
basis van de specifieke bedrijfsactiviteiten en de cultuur van KWS Noord-Brabant/Zeeland’. 

 

 
Afbakening: 
Het huidige onderzoek richt zich op het primaire bouwproces behorende bij de traditionele RAW 
opdrachten. Doordat het grootste gedeelte (70%) van de omzet van KWS Noord-Brabant/Zeeland wordt 
gevormd door traditionele RAW opdrachten, biedt dit het grootste verbeterpotentieel. Externe faalkosten 
die veroorzaakt worden door de samenwerking tussen participanten (opdrachtgever, toeleverancier, 
onderaannemers ed.) worden buiten beschouwing gelaten. 
 
Paragrafen 1.1 en 1.2 beschrijven de problematiek omtrent faalkosten binnen de sector bouwnijverheid. 
Verschillende onderzoeken doen uitspraken over de hoogte van het percentage faalkosten binnen 
bouwprojecten (Bos, 2005; Love et al., 2002; Schop, 2001; Smit & Hamberg, 1994). In het kader van het 
huidige onderzoek wordt aan de aanwezigheid van faalkosten binnen bouwprojecten niet getwijfeld, er 
wordt geen poging gedaan deze stelling aan te tonen noch wordt getracht de hoogte van faalkosten 
zichtbaar te maken in de vorm van een percentage of bedrag. 
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Kennismanagement wordt gezien als een middel tegen faalkosten, het is echter niet het wondermiddel om 
faalkosten volledig uit te bannen. Het vaststellen van een eventuele daling van het percentage faalkosten 
valt buiten de scope van dit onderzoek.  
 
Kennismanagement is een universeel hulpmiddel en kent meerdere toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld 
het stimuleren van innovatie of het vastleggen van kennis voordat medewerkers de organisatie verlaten 
(door ontslag, pensioen e.d.). Gedurende het onderzoek zal kennismanagement puur en alleen worden 
ingezet met als doel: het reduceren van faalkosten.  

1.6 Onderzoeksmodel 

Het onderzoeksmodel (figuur 6) is een schematische weergave van het doel van het onderzoek en de 
globale stappen die gezet gaan worden om dit doel te bereiken. Het onderzoek richt zich op het primaire 
bouwproces van KWS Noord-Brabant/Zeeland en alleen op de traditionele RAW aanbestedingsvorm. De 
externe geldigheid speelt in deze een ondergeschikte rol; het onderzoek doet geen uitspraken voor de 
overige KWS districten of over de GWW sector. De kleinschaligheid gaat ten koste van de 
generaliseerbaarheid maar komt ten gunste van de diepgang en detaillering. Hierbij vraagt het beperkte 
aantal onderzoekseenheden en de ‘zachte aard’ van de gegevens om een kwalitatieve manier van 
onderzoeken.  

 
 

Figuur 6 Onderzoeksmodel 

Het onderzoek volgt een mix van een theoretische en een praktische onderzoeksmethode. De methoden 
zijn gebaseerd op richtlijnen voor het ontwerp van een onderzoek volgens Verschuren en Doorewaard 
(2000). Kennismanagement is een veel beschreven onderwerp, echter de theorie sluit niet naadloos aan op 
de problematiek binnen KWS Noord-Brabant/Zeeland. Op basis van de randvoorwaarden en uitgangspunten 
wordt de literatuur gescreend, kernbegrippen uitgewerkt en worden onderlinge verbanden onderzocht. Dit 
heeft als doel: het komen tot functionele eisen ten aanzien van de te formuleren kennismanagement 
strategie. Door het combineren van de randvoorwaarden, uitgangspunten en functionele eisen word een 
theoretisch raamwerk gevormd. Het theoretisch raamwerk dient als basis voor de casestudie. 
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Het primaire bouwproces van KWS Noord-Brabant/Zeeland vormt de casus 
voor het onderzoek. Een casestudie bestudeert een object of fenomeen in 
zijn natuurlijke omgeving (Yin, 2003). Met behulp van een embedded 
single casestudie (figuur 7) wordt het theoretisch raamwerk doorlopen 
waarbij de verschillende disciplines de subunits voor analyse vormen. Aan 
de hand van de casestudie kunnen de operationele eisen worden bepaald. 
Op basis van de synthese tussen het theoretische kader en de 
operationele eisen kan een basisstrategie voor managen van project 
gegenereerde kennis worden geformuleerd 
 
 
 
 

Figuur 7 Embedded Single-case design. 

Tussen de ‘strategie voor het managen van kennis’ en KWS Noord-Brabant/Zeeland heerst een wederzijdse 
afhankelijkheid. Enerzijds wordt de strategie gebaseerd op de specifieke problematiek (randvoorwaarden en 
uitgangspunten), de bedrijfsactiviteiten (functionele eisen) en de cultuur (operationele eisen) binnen KWS 
Noord-Brabant/Zeeland. Anderzijds stelt de ‘strategie voor het managen van kennis’, voor een succesvolle 
implementatie, eisen (enabling condities) aan KWS Noord-Brabant/Zeeland (figuur 8). De (mate van) 
aanwezigheid van de ‘enabling’ condities binnen KWS Noord-Brabant/Zeeland wordt met behulp van een 
schriftelijke enquête getoetst. Op basis van de uitkomsten kan een interventieplan worden geformuleerd. 
Het onderzoek wordt chronologisch in vijf fasen doorlopen, waarbij het resultaat en de gebruikte 
instrumenten per fase variëren (tabel 2).  
 

 
Tabel 2 Fasering, instrumenten en resultaten 

Fase 1: Theoretisch deel 

Instrument Theoriebenadering: De kernbegrippen (en onderlinge verbanden) faalkosten, projectomgeving, kennis, kennisoverdracht en 

kennismanagement worden onderzocht. Het is een vooral ‘zoekende’ methode waarbij voortdurend empirische gegevens en 

theoretische concepten met elkaar worden vergeleken en langzaam maar zeker een theoretisch kader ontstaat (Verschuren & 

Doorewaard, 2000 ). 

Resultaat Functionele eisen tan aanzien van de te formuleren kennismanagement strategie. Op basis van de functionele eisen, 

randvoorwaarden en uitgangspunten wordt een theoretisch raamwerk opgesteld. Het theoretische kader dient als fundament voor 

de casestudie. 

  
Fase 2: Praktisch deel, diagnose 

Instrument Het vrije individuele interview dient als dataverzamelingsmethode. Deze methode is uitermate geschikt voor het stellen van open en 

ingewikkelde vragen, hierbij speelt vooral de houding en opinie van de geïnterviewde ten opzichte van kennisoverdracht een 

belangrijke rol.  

Resultaat Operationele eisen ten aanzien van de te formuleren kennismanagementstrategie. 

  
Fase 3 Praktisch deel, synthese 

Instrument Door middel van synthese worden het theoretisch raamwerk en de operationele eisen samengevoegd tot een nieuw geheel.  

Resultaat Basis strategie voor het managen van project gegenereerde kennis inclusief de bijbehorende ‘enabling’ condities. 

  
Fase 4: Praktische deel, diagnose  

Instrument Met behulp van een schriftelijke enquête, een vorm van kwantitatief onderzoek, wordt een representatief beeld van de opvattingen 

van medewerkers van KWS Noord-Brabant/Zeeland ten aanzien van de aanwezigheid van de ‘enabling’ condities geschetst.  

Resultaat Overzicht van te stimuleren ‘enabling’ condities 

  
Fase 5: Conclusie  

Instrument De resultaten van de casestudie worden samengevoegd tot een conclusie en worden vervolgens gepresenteerd aan het 

management van KWS Noord-Brabant/Zeeland gevolgd door een brainstormsessie. 

Resultaat Strategie en interventieplan voor de het faciliteren van kennisoverdracht binnen het primaire bouwproces van KWS Noord-

Brabant/Zeeland. 
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Figuur 8 Wederzijde afhankelijkheid tussen KWS Noord-Brabant/Zeeland en de strategie voor 

het managen van project gegenereerde kennis 

1.7 Onderzoeksvragen 

Uit de doelstelling en het onderzoeksmodel kunnen onderzoeksvragen worden afgeleid. Voor iedere 
onderzoeksvraag kunnen een aantal deelvragen worden gedefinieerd. Teneinde het bereiken van de 
doelstelling, dienen de onderzoeksvragen te worden beantwoord. De volgende onderzoeksvragen worden 
gedefinieerd:  
 
1. De eerste centrale vraag heeft betrekking op het theoretische deel:  
 

Wat is het theoretische raamwerk voor het bepalen van een strategie voor het managen van 
projectgegenereerde kennis teneinde het reduceren van faalkosten? 
 
1.1. Wat is de relatie tussen faalkosten en kennis? 
1.2. Wat zijn de leermechanisme in een projectomgeving? 
1.3. Welke strategieën voor het managen van kennis kunnen worden gevolgd?  

 
2. De tweede centrale vraag heeft betrekking op de Praktische deel:  
 

Welke operationele eisen stellen medewerkers van het primaire bouwproces aan de wijze van 
kennisoverdracht?  
 
2.1. Hoe verloopt de huidige kennisoverdracht? 
2.2. Wat zijn de beperkingen voor de kennisoverdracht? 
2.3. Aan welke kennis is behoefte? 

 
3. De derde centrale vraag heeft betrekking op de verbetermogelijkheden:  
 

Welke strategie dient KWS Noord-Brabant/Zeeland te volgen voor het managen van 
projectgegenereerde kennis binnen primaire bouwproces? 
 
3.1. Welke basisstrategie komt in aanmerking voor KWS Noord-Brabant/Zeeland? 
3.2. Welke condities stelt de gekozen basisstrategie aan de organisatie? 
3.3. Welke ‘enabling’ condities zijn onvoldoende binnen KWS Noord-Brabant/Zeeland 

vertegenwoordigd? 
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2 Kennismanagement versus faalkosten 

Quick ± in 25 words or less, define knowledgemanagement.  
Can't do it? You're not alone. 

Charles Despres & Daniele Chauvel (1999) 

 

2.1 Faalkosten en kennis 

De literatuur kent een ruim aanbod van definities voor het begrip ‘faalkosten’ (Huijbregts, 2001; Mulder, 
1976; Neven, 2002; Schijns, 1999; Straatman, 2001). Echter binnen de bouwnijverheid ontbreekt 
overeenstemming over een sluitende definitie. SBR heeft met het rapport ‘de bouw moet om’ (Wichers & 
Fleuren, 2001) een definitie voor het begrip ‘faalkosten’ neergezet. Het rapport is tot stand gekomen op 
initiatief van het ministerie van Economische Zaken (eenheid bouw) en de Vereniging van Grootbedrijf-
Bouw (vgBouw). Veel organisaties  
(Aedes, BNA, NVOBM, NVTB, ONRI, 
UnETO, VNI, de Federatie Afbouw en 
het ministerie van VROM) hebben aan 
het project deelgenomen en waren 
vertegenwoordigd in de stuurgroep. 
Daarnaast werd een klankbordgroep 
geformeerd waar deskundigen uit de 
bouwpraktijk zitting hebben genomen. 
De definitie is tot stand gekomen na 
het uitvoeren van een literatuurstudie, 
het plaatsvinden van een expert-
brainstormsessie en het houden van 
diepte-interviews.  

Paragraaf 1.4 suggereert een verband tussen faalkosten en kennisoverdracht. Door de kernbegrippen (faalkosten, 
kennis, projectomgeving en kennismanagement) te onderzoeken en onderling verbanden vast te stellen kan een 
theoretische basis voor het te formuleren theoretische raamwerk worden gecreëerd. 
 
Doel: Theoretische basis ten behoeven van het raamwerk voor faalkostenreductie  

door middel van het managen van projectgegenereerde kennis.  
Methode:   Theoriebenadering. 
Onderzoeksvragen: 1.1. Wat is de relatie tussen faalkosten en kennis? 

1.2. Wat zijn de leermechanismen in een projectomgeving? 
1.3. Welke strategieën voor het managen van kennis kunnen worden gevolgd? 

� Extra kosten die onstaan door afwijkingen in het bouwproces. Het toont 

zich in het negatieve verschil tussen begrote en bestede eigen 

productiekosten (Huijbregts, 2001). 

� De kosten en gederfde opbrengsten, die ontstaan door 

kwaliteitsafwijkingen die nog vóór de levering aan de afnemer in het 

eigen bedrijf worden geconstateerd of die ná de levering door de 

afnemer worden bemerkt (Mulder, 1976) 

� Kosten die ontstaan als gevolg van fouten die gemaakt worden 

gedurende het bouwproces (Neven, 2002). 

� Alle kosten en gederfde opbrengsten die ontstaan ten gevolge van 

activiteiten die niet in één keer goed gaan (Schijns, 1999).  

� De kosten als gevolg van kwaliteitsafwijkingen (Smit & Hamberg, 1994). 

� Alle extra kosten die tijdens het bouwproces ontstaan door 

onduidelijkheden, miscommunicatie, tijdgebrek, onvoldoende informatie, 

verkeerde handelingen en/of leveringen, ontbreken van vergunningen, 

wijzigingen in een laat stadium, werkonderbrekingen/wachttijden, 

enzovoort, die gaande het bouwproces moeten worden opgevangen 

(Straatman, 2001). 
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De door SBR geformuleerde definitie voor faalkosten wordt in dit rapport overgenomen en luidt: 
 

 

“Alle kosten die ten behoeve van het eindproduct zijn gemaakt, ontstaan door vermijdbaar 
tekortschieten” (Wichers & Fleuren, 2001). 

 

 
Faalkosten worden veroorzaakt doordat het bouwproces onnodig inefficiënt verloopt, het eindproduct niet 
aan de afgesproken kwaliteitseisen voldoet of door het feit dat er zaken moeten worden hersteld of 
vervangen. Faalkosten kunnen worden onderverdeeld in interne- en externe faalkosten:  

� Interne faalkosten worden gedefinieerd als alle vermijdbare kosten die intern bij participanten 
ontstaan; 

� Externe faalkosten worden gedefinieerd als alle vermijdbare kosten die ontstaan door de 
samenwerking tussen participanten.  

 
Faalkosten maken tezamen met de beoordelings- en preventiekosten deel uit van de groep kwaliteitskosten. 
Kwaliteitskosten zijn te definiëren als de kosten voor het voorkomen, respectievelijk het vaststellen van 
ongewenste kwaliteitsafwijkingen, alsmede de kosten als gevolg van kwaliteitsafwijkingen (Mulder, 1989). 
Preventie- en beoordelingskosten zijn doelbewuste uitgaven ten behoeve van geplande maatregelen om het 
risico van verliezen te verlagen. De samenhang tussen de drie genoemde kwaliteitskosten wordt 
weergegeven door middel van het model van Juran (figuur 9).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 9 Juran’s model van optimum  

kwaliteitskosten (Smit en Hamberg, 1995). 

 
Het projectteam is gefragmenteerd op basis van de verschillende disciplines (ontwerp, calculatie, inkoop, 
productie etc.). Een belangrijk deel van de faalkosten manifesteert zich niet op het moment van 
veroorzaking, maar op een later moment in het bouwproces (Hamberg en Smit 1994). Het grootste 
gedeelte van de faalkosten komt pas in de uitvoeringsfase tot uiting terwijl de oorzaak eerder in het 
bouwproces is te vinden. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van figuur 10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 10 Oorzaak faalkosten versus manifestatie 

faalkosten (Smit en Hamberg,1995). 
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Succesvolle projecten (weinig faalkosten) zijn vaak sterk gerelateerd aan het vermogen en de bereidheid 
van projectleden om te leren van elkaar binnen en tussen projecten (Cicmil, 2005). Bertrams (1999) en 
Kolb (1984) beschrijven dat professionals leren op basis van de dagelijkse praktijk. Door observatie van de 
dagelijkse praktijk en reflectie op het eigen handelen, aan de hand van de professionele normen, kan 
ontbrekende kennis en expertise worden ontwikkeld. Pas wanneer de professional zich voorneemt deze 
expertise ook daadwerkelijk te gaan gebruiken en het toepast in de dagelijkse praktijk, is de leercyclus rond 
(figuur 11). Dit vormt de basis voor wat Kolb het ‘ervaringsleren’ noemt. Ervaringsleren op groepsniveau 
volgt een soortgelijk patroon (figuur 12). 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 11 Ervaringsleren op individueel 

niveau volgens Kolb (1984).   

 Figuur 12 Ervaringsleren op groepsniveau 

(Brown, B., Lakehead University
13

). 

 
 
Wanneer iemand kennis toepast, zal een gevolg optreden. Ziet de betrokkene dat dit gevolg niet is zoals 
het zou moeten zijn, dan leert hij hiervan (Bertrams, 1999). Volgens Bertrams kunnen ongewenste 
gevolgen om een aantal reden niet tot het gewenste leereffect leiden: 

1. Onduidelijkheid over de persoon die verantwoordelijk is voor het resultaat; 
2. Onduidelijkheid over de gewenste resultaten, of onduidelijkheid over (tijds)limieten; 
3. De betrokken persoon wordt niet geconfronteerd met de resultaten/gevolgen van zijn werk. 

 
Een organisatie moet op deze drie punten duidelijkheid verschaffen om ervoor te zorgen dat fouten zoveel 
mogelijk worden gesignaleerd, en het leereffect kan worden geoptimaliseerd. Maar veel beslissingen 
genomen aan het begin van het bouwproces, worden pas aan het eind van het bouwproces 
geoperationaliseerd. Pas op dit moment is het gevolg van de genomen beslissing zichtbaar en is reflectie 
mogelijk. De professional heeft hierdoor geruime tijd onduidelijkheid over de gevolgen van zijn werk.  
 
Leden van het projectteam verschuiven van project naar project, zijn werkzaam in verschillende 
teamverbanden, werken aan meerdere projecten tegelijkertijd en verdelen de aandacht over de diverse 
projecten. Dit maakt reflectie niet eenvoudiger. Op het moment dat de professional na geruime tijd 
feedback ontvangt met betrekking tot de gevolgen van zijn werk, dan is het moeilijker om zich te 
verplaatsen naar het destijds genomen besluit doordat hij in tussentijd aan andere projecten heeft gewerkt 
en zijn aandacht niet meer gericht is op het betreffende project.  
 
Tevens maakt de lange doorlooptijd van een bouwproject het benoemen van de oorzaken van faalkosten, 
na de signalering, problematisch. Leden van het projectteam verlaten vaak het project nadat zijn of haar 
specifieke taak is volbracht maar voordat het project is afgrond. Een terugkoppeling van de plaats van 
manifestering naar de plaats van veroorzaking wordt hierdoor bemoeilijkt. De professional wordt hierdoor 
niet automatisch geconfronteerd met de resultaten van zijn werk.  

                                                 
13 Informatie beschikbaar:  http://flash.lakeheadu.ca/~kbrown/F2250%20Webpages/kolbs_learning_cycle.html 
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Hierdoor is het reflecteren op eigen handelen problematisch. De leercyclus kan niet worden doorlopen en 
de gewenste leereffect wordt niet gemaximaliseerd.  Mensen reageren niet op fouten of nalatigheden door 
hun aanpak te corrigeren (single-loop learning) en achterliggende normen en referentiekaders worden niet 
bijgesteld en/of aangevuld (double-loop learning). Hierdoor kunnen in het verleden gemaakte fouten zich in 
de toekomst herhalen, met faalkosten tot gevolg. 
 
Het leerproces wordt vormgegeven door bestaande kennis en is een bron voor nieuwe kennis (Scarbrough, 
2004). In het leerproces vormt kennis een sleutelbegrip omdat kennis de basis vormt voor het eigen 
handelen (Sprengers et al., 1995). Voor een ‘kenniswerker’ ligt, binnen de leercyclus van Kolb (figuur 11), 
de focus op de ontwikkeling van kennis en expertise. Sprenger (1995) ziet een ‘kenniswerker’ als een 
persoon die zijn vak gemaakt heeft van het gebruiken van kennis in allerlei werksituaties. Daarbij heeft hij 
een grote mate van autonomie om te besluiten hoe hij zijn werk invult. De grote hoeveelheid kennis die 
daarbij nodig is, verschaft de professional niet alleen handelingsvrijheid maar ook verantwoordelijkheid. 
Weinig bedrijfsregels of procedures vertellen hem hoe hij moet handelen en hij kan niet altijd met anderen 
overleggen over de beste oplossing voor zijn vraagstukken. 
 
Binnen de bouwnijverheid, vormt het zogenaamde ‘kenniswerk’ een belangrijk deel van de inspanningen 
van bedrijven. Het primaire product van een bouwonderneming is mogelijk eerder intellectueel, de 
specialistische kennis binnen het bedrijf, dan fysiek. Fysieke output zoals bouwwerken, tekeningen en 
werkplannen representeren juist de specialistische kennis die wordt ‘verkocht’ (Kretser en Wilkinson, 2004). 
Het gebied waar organisaties op kunnen concurreren is een effectieve inzet van ‘kennis’ (Carver, 2001). 
Door het belang van kennis voor de ‘kenniswerker’ en de cruciale positie van kennis in het leerproces is een 
verdieping in dit begrip wenselijk. 

2.1.1 Kennis 

Medewerkers dienen voldoende kennis te bezitten om werkzaamheden effectief en bekwaam uit te kunnen 
voeren. Wanneer een persoon veel expertise kennis bezit kan hij, op een effectieve en routinematige basis, 
met werkzaamheden omgaan (Wiig, 2002). Maar het werk is niet altijd eenvoudig, routinematige en 
repetitief. Werknemers worden geconfronteerd met een breed scala aan opdrachten variërend van 
routinematig, via variaties op routinematige taken tot complexe en nieuwe uitdagen die buiten de reikwijdte 
van het normale werk gaan. De hoeveelheid kennis, noodzakelijk voor de succesvolle afwikkeling van een 
project, hangt af van de mate van complexiteit, innovativiteit en de uniciteit van het product dat wordt 
gecreëerd (Pohjola, 2003).  
 
Binnen iedere organisatie is veel data en informatie aanwezig, maar het wordt pas kennis op het moment 
dat een individu of een groep een bepaalde betekenis eraan toekent en het gaat gebruiken (Elliot, 1996). 
Op het moment dat informatie geschikt is gemaakt voor gebruik heeft een transformatie van informatie 
naar kennis plaatsgevonden. Elliot (1996) onderstreept dat: “Knowledge for one person is just somebody 
else’s information”. 
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Het onderscheid tussen data, informatie en kennis komt naar voren in de volgende definities.  
 
 

Data  

Ruwe discrete en objectieve gegevens. Door de objectiviteit geven ze alleen maar “wat” 
aan, en ontbreekt het “hoe” of “waarom” deel (Parikh, 2001) 
 
Informatie 

Data die op een bepaalde manier is verwerkt, waardoor er een bepaald niveau van 
betekenis aan wordt toegekend. De ruwe data zijn bijvoorbeeld berekend, gecorrigeerd, 
gecategoriseerd of samengevat in de vertalingslag van data naar informatie. (Davenport & 
Prusak, 1998) 
 
Kennis 

Kennis is een vloeibare mix van afgebakende ervaringen, normen, contextuele informatie 
en expertise dat een kader vormt voor het evalueren en opnemen van nieuwe ervaringen 
en informatie. (Davenport & Prusak, 1998) 
 

 
De transformatie van data, via informatie, naar kennis (figuur 13) verloopt door middel van processen zoals 
vergelijken, uitwerken, in verband brengen, en bespreken. Data bestaat uit van elkaar te onderscheiden 
elementen. Wanneer deze elementen op een bepaalde manier worden verwerkt of geordend, transformeert 
de ruwe data in informatie. Door informatie te gebruiken transformeert informatie naar kennis, in principe is 
kennis een vorm van informatie in actie. Via individuele en organisatorische processen komt de kennis terug 
in vormen van data en informatie. Tijdens de circulaire beweging wordt bij iedere stap impliciete dan wel 
expliciete kennis gecreëerd, waardoor de totale kennis (individueel en organisatorisch) toeneemt en zowel 
het individu als organisatie leert (Nonaka en Takeuchi, 1995).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 13 Conceptueel beeld van het kennisraamwerk (Liebowitz, 2005). 

Kennis kan worden opgedeeld in impliciete- en expliciete kennis. Impliciete kennis is persoonsgebonden, 
context-specifiek en zit ingebed in mensen. Het is afgeleid van ervaringen en inzichten van de kennishouder 
(Kretser & Wilkinson, 2005). Het is onzichtbaar en vaak onbewust aanwezig: We weten meer dan dat we 
weten. De ontastbaarheid van impliciete kennis komt naar voren in een citaat van Snowden (2002): “We 
can always know more than we can tell, and we will always tell more than we can write down”.  
Impliciete kennis wordt ook wel aangeduid als ‘verborgen’ kennis (Sprenger et al., 1995) en bestaat uit 
cognitieve en technische elementen (Nonaka, 1994; Nonaka & Takeuchi, 1995).  
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De cognitieve elementen bevatten mentale modellen van waaruit mensen, door creatie en manipulatie van 
de analogieën in het menselijke brein, beelden van de wereld vormen. Voorbeelden hiervan zijn schema’s, 
opvattingen en paradigma. Ze helpen een individu bij het aanschouwen en het beschrijven van de wereld. 
De technische elementen van impliciete kennis bevatten concrete Know-how, ervaring en vaardigheden. 
 
Expliciete kennis is dat wat is geschreven, gecodificeerd of vastgelegd in een bepaalde format en kan 
overgedragen door middel van documenten, afbeeldingen en andere bewuste communicatie processen 
(Kretser & Wilkinson, 2005; Nonaka & Takeuchi, 1995).  Opgeslagen in bijvoorbeeld databases, wiskundige 
formules, specificaties of gebruiksaanwijzingen is expliciete kennis toegankelijk voor iedereen. Expliciete 
kennis vertegenwoordigd echter het figuurlijke ‘puntje van de ijsberg’ als het gaat om de totale hoeveelheid 
kennis (Dainyt et al., 2005). De kenmerken van impliciete en expliciete kennis worden nogmaals 
overzichtelijk weergegeven in tabel 3. 
 
 

Kenmerken Impliciete kennis (i.e. ervaringen en 

inzichten van medewerkers 

Expliciete kennis (i.e.documenten, 

normen en tools) 

Inhoud (Polanyi, 1967; Hu, 1995; 

Nonaka & Kanno, 1998) 

Niet gecodificeerd Gecodificeerd 

Articulatie (Spender, 1995) Moeilijk Makkelijk 

Locatie (Polanyi, 1958, 1967) Menselijk brein Computer, database ,documenten 

Communicatie (Ambrosini & Bowman, 2001) Moeilijk Makkelijk 

Media (Boje, 1991; Connell et al., 

2003; Johannessen et al., 2001) 

Face-to face contacten, storytelling, 

dialoog 

Informatie en Communicatie 

Technologie, archieven 

Opslag (Boiral, 2002; Connell et al., 2003) Moeilijk Makkelijk 

Eigenaar Organisatie en medewerkers Organisatie 

Tabel 3 Kenmerken van impliciete en expliciete kennis (Jasimuddin et al., 2005). 

 
Impliciete en expliciete kennis moeten niet als afzonderlijke, maar als wederzijdse aanvullende entiteiten 
worden gezien. De processen van transformatie en interactie tussen de twee vormen van kennis worden 
beschreven door Allee (1997) en Roos et al. (1998) en is samengevat in tabel 4. 
 
 

 transformatie  Transformatie methode Toelichting 

1 Impliciet - Impliciet Socialisatie Impliciete – Impliciete interactie creëert kennis door 

dialoog, reflectie, evaluatie, conversatie etc. 

2 Impliciet - Expliciet Uitdragen Bestaat uit het codificeren van iemands impliciete kennis 

zodat het beschikbaar wordt voor anderen 

3 Expliciet - Impliciet Opnemen Bestaat uit de toegang tot en het leren van gecodificeerde 

documenten door bijvoorbeeld het lezen van documenten 

4 Expliciet - Expliciet Combineren Bestaat uit het verwerken, organiseren en schikken van 

gecodificeerde elementen 

Tabel 4 Transformatie en interactie tussen de twee vormen van kennis (Roos et al., 1998; 

Allee, 1997). 

 
Roos et al. (1998) onderkennen dat het vierde transformatie proces (expliciet - expliciet) niet kan bestaan 
doordat het puur een vorm van data of informatie overdracht betreft. Omdat het hier gaat om de 
trasformatie van ‘kennis’ moet in dit proces een bepaalde vorm van menselijke interpretatie aanwezig zijn. 
Met andere woorden de vierde vorm kan alleen bestaan door middel van een Expliciete – Impliciete – 
Expliciete transformatieproces, zodat de menselijke factor binnen het proces aanwezig is. 
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Kennis kan worden gezien als een middel om waarde te creëren, als een productiefactor net zoals kapitaal, 
arbeid en materiaal. Het is een vorm van intellectuele rijkdom voor zowel het individu als de organisatie 
(Carver, 2001; Drucker, 1993; Stewart, 1997). Toffler (1991) en Wijg (2002) stellen dat ‘kennis’ een 
validerend platform vormt voor het nemen van beslissingen en het ondernemen van acties. Na het 
toepassen van kennis, het nemen van een beslissing, treed een gevolg op (Bertrams, 1999). Wanneer dit 
gevolg niet is zoals het zou moeten zijn, bijvoorbeeld de beoogde efficiënte of het gewenste 
kwaliteitsniveau wordt niet behaald, leert men hier van (§ 2.1).  
 
Volgens Wiig (2002) is het nemen van een beslissing slechts een deelproces van totale ‘situation-handling’. 
Situation-handling (het omgaan met nieuwe situaties) is een proces waarbij een persoon informatie met 
betrekking tot een situatie ontvangt, de situatie beoordeelt, een beslissing neemt en beoordeelt of het 
resultaat bevredigend is. Gedurende een normale werkdag, gaan werknemers honderden misschien wel 
duizenden situation-handling sessie aan. De meeste nemen niet meer dan zes seconden in beslag. Inzicht in 
persoonlijke en organisatorische situation-handling is van belang voor het succesvol kunnen managen van 
kennis. 

2.1.2 Situation-handling 

Situation-handling is door Wiig (2002) beschreven en gemodelleerd (figuur 14) en is opgedeeld in vier 
primaire taken: bewustwording, beslissen en probleem oplossen, implementatie en monitoring. In deze 
paragraaf worden verschillende mentale modellen genoemd. Deze modellen worden in bijlage III nader 
toegelicht.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 14 Model van Wiig (2002): Omgaan met situaties
14

 

Voor het nemen van een beslissing is een zekere hoeveelheid kennis noodzakelijk (Leenders, 2005; Tang, 
2001) en de verschillende type kennis (impliciet-expliciet) hebben ieder een verschillend effect op het 
nemen van beslissingen  (Nicolas, 2004; Raju et al., 1995). Wanneer een persoon informatie ontvangt met 
betrekking tot een nieuwe situatie gebruikt hij zijn kennis om inzicht in de situatie te verkrijgen 
(bewustwording). Deze fase berust op het gebruik van ‘situatie-herkenningsmodellen’. Voor een individu 
worden deze modellen primair gevormd door mentale referentie modellen. Op organisatorisch niveau 
worden de modellen gevormd door gedeelde opvattingen of zijn ze ingebed in organisatorische systemen 
en procedures.  
 
Wanneer begrip voor de situatie en het probleem aanwezig is kan een beslissing worden genomen om de 
situatie te veranderen/het probleem op te lossen. In de actieruimte is een individu gewillig, comfortabel of 
bereid om tot actie te komen of een besluit te nemen. De actie ruimte wordt gevormd door een functie van 
persoonlijke kennis, expertise en de manier waarom de situatie wordt begrepen.  

                                                 
14 Bron: A 2002 Short Note from Knowledge Research Institute, Inc. 

By Karl M. Wiig, origineel model  Engelstalig (bijlage IV). 
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Tevens wordt de actie ruimte beïnvloed door de beschikbare resources en de autoriteit/toestemming die is 
gedelegeerd door het management. Het nemen van een beslissing/het oplossen van een probleem is 
gefundeerd op kennis in de vorm van ‘besluitvormings- en probleemoplossings-modellen’. Net als tijdens de 
bewustwordingsfase zijn dit voor individuen mentale modellen en bestaan ze voor een organisatie in 
gedeelde opvattingen en verhalen of kunnen ze zijn ingebed in organisatorische systemen en procedures.  
 
Wanneer een beslissing is genomen dient deze te worden uitgevoerd (implementatie). De effectiviteit van 
implementatie hangt af van het uitvoerende vermogen va een individu of groep. Dit vermogen hangt sterk 
af van het begrip voor het besluit, kennis met betrekking tot de doelstelling van het besluit, de 
beschikbaarheid van resources en kennis ten aanzien van het implementeren van acties geïnitieerd door het 
besluit en. Een succesvolle implementatie berust op kennis in de vorm van ‘uitvoerings-modellen’.  
 
Het situation-handling proces wordt gemonitoord door een leidinggevende die feedback ontvangt vanuit de 
verschillende fasen. Hij begeleidt en stuurt (desnoods). De effectiviteit van de monitoring is afhankelijk van 
de competenties van de leidinggevende.  

 
Data en informatie vormen de input voor het besluitvormingsproces. Een slechte kwaliteit van data en 
informatie leidt tot een slechte beslissing. Een breed geaccepteerde spreuk luidt: Beslissingen zijn niet beter 
dan de data waarop ze zijn gebaseerd (Redman, 1998). Het bouwproces is een gefaseerd proces waarbij de 
output van een bepaalde fase de input vormt voor de volgende fase. Gedurende het bouwproces wordt het 
model van Wiig (figuur 14) in iedere fase doorlopen waarbij de concrete acties aan het eind van het model 
resulteren in een gewijzigde situatie. Deze gewijzigde situatie dient vervolgens als startpunt voor de 
volgende fase (figuur 15).  
 

 

Figuur 15 Herhaling model van Wiig per fase. 

Onopgemerkte fouten of nalatigheden, ontstaan aan het begin van het bouwproces, worden doorgegeven 
aan de volgende fase. Die persoon analyseert de nieuwe situatie en neemt een beslissing om de situatie te 
veranderen/het probleem op te lossen. Hij baseert zijn besluiten echter op een basis (de aanvankelijke 
situatie) die onvolkomenheden (fouten of nalatigheden) bevat. In wezen probeert hij de verkeerde situatie 
te veranderen/het verkeerde probleem op te lossen.  
 
Tevens bestaat het projectteam uit verschillende experts met ieder een eigen kennisdomein of achtergrond. 
Ze spreken een andere ‘taal’, gebruiken techniek op verschillende manieren en bekijken problemen vanuit 
een andere optiek (Brensen, 1990). Hierdoor wordt de Communicatie tussen de verschillende disciplines 
bemoeilijkt. Data en informatie uit een voorgaande fase kan in een volgende fase door de expert aldaar op 
een andere manier worden geïnterpreteerd dan aanvankelijk was bedoelt door de schepper. De expert 
baseert zijn besluit op een verkeerde interpretatie van de aanvankelijke situatie. Hierdoor zal de uitkomst 
van de besluitvorming niet optimaal zijn (Carver, 2001b).  
 
Qua faalkosten kan nu een soort ‘sneeuwbal’ effect ontstaan: doordat de output van een bepaalde fase 
dient als input voor een volgende fase, worden fouten, nalatigheden, verkeerde besluiten etc. steeds 
opnieuw meegenomen in het besluitvormingsproces. De afwijking tussen de beoogde- en de werkelijke 
situatie neem naar mate het bouwproces vordert als maar toe. Op het moment dat de onvolkomenheden 
worden geconstateerd, zijn vaak meer corrigerende maatregelen noodzakelijk dan wanneer de afwijking bij 
de bron was gecorrigeerd (figuur 16). Hierdoor kan het percentage faalkosten stijgen.  
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Figuur 16 Sneeuwbal effect door het doorgeven van fouten/nalatigheden naar een volgende fase.  

2.1.3 Resumé  

Paragraaf 2.1 beantwoordt de eerste deelvraag van de theoretische onderzoeksfase: Wat is de relatie 
tussen faalkosten en kennis? Succesvolle projecten zijn sterk gerelateerd aan het vermogen en de 
bereidheid van projectleden om te leren van elkaar binnen en tussen projecten. De dagelijkse praktijk 
vormt de basis voor dit leerproces. Bertrams (1999) noemt drie criteria (wie is verantwoordelijk voor het 
resultaat, wat is het beoogde resultaat en feedback op het uiteindelijke resultaat) waarin een organisatie 
duidelijkheid moet verschaffen, wil men het gewenste leereffect bereiken (§ 2.1). Maar juist de specifieke 
eigenschappen van projecten (een unieke tijdelijke unit, multifunctionele/multidisciplinaire teams, klant 
gericht, met een managementfocus op het beheersen van tijd, geld en kwaliteit) die het mogelijk maken 
om de inzet van mens en middel zodanig te combineren dat kan worden ingespeeld op de veranderende 
specificaties van de klant en variërende omstandigheden op de bouwlocatie, vormen gelijktijdig een 
obstakel voor het leerproces (Prencipe et al., 2005).  
 
Veel beslissingen genomen aan het begin van het bouwproces worden pas later in het bouwproces 
geoperationaliseerd, hierdoor bestaat geruime tijd onduidelijkheid over de gevolgen van de beslissing. 
Tevens verlaten leden van het projectteam vaak het project, nadat zijn of haar specifieke taak is volbracht, 
nog voordat het is afgrond. Op het moment dat faalkosten zich manifesteren is een terugkoppeling naar de 
plaats van veroorzaking moeilijk. Hierdoor worden de betrokken personen niet altijd geconfronteerd met de 
resultaten/gevolgen van zijn werk. Het reflecteren op het eigen handelen verloopt hierdoor problematisch 
en het leereffect kan niet worden gemaximaliseerd (ervaringsleren § 2.1). 
 
Medewerkers kunnen niet reageren op fouten of nalatigheden door hun aanpak te corrigeren en 
achterliggende normen en referentiekaders (o.a. mentale modellen § 2.1.2) worden niet bijgesteld en/of 
aangevuld. Hierdoor kunnen in het verleden gemaakte fouten zich in de toekomst herhalen, met faalkosten 
tot gevolg.  
 
In het leerproces vormt kennis een sleutel begrip, omdat kennis de basis vormt voor het nemen van 
beslissingen en het eigen handelen. Medewerkers dienen voldoende kennis te bezitten om werkzaamheden 
effectief en bekwaam uit te kunnen voeren. De hoeveelheid kennis, noodzakelijk voor de succesvolle 
afwikkeling van een project, hangt af van de mate van innovativiteit en de uniciteit van het product dat 
wordt gecreëerd (§ 2.1.1).  
 
Doordat het bouwproces een gefaseerd proces is, waarbij de output van een bepaalde fase de input vormt 
voor de volgende fase, ontstaat qua faalkosten een ‘sneeuwbal’ effect. Onvolkomenheden worden 
overgedragen naar een volgende fase en verstoren aldaar het besluitvormingsproces. Op het moment dat 
de onvolkomenheden worden geconstateerd, zijn vaak meer corrigerende maatregelen noodzakelijk dan 
wanneer de fouten of nalatigheden bij de bron waren gecorrigeerd. Hierdoor kan het percentage faalkosten 
stijgen (§ 2.1.2). 
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2.2 Project-based learning 

Project-based learning verwijst naar de theorie en praktijk ten aanzien van het gebruik van concrete 
opdrachten in tijd-gelimiteerde projecten voor het behalen van voorafgestelde doelen en het faciliteren van 
individueel en collectief leren (Smith & Dodds, 1997). Dit principe heeft als uitgangspunt dat mensen 
effectiever leren op het moment dat men geconfronteerd wordt met concrete ‘real-time’ problemen die 
voorkomen in hun eigen werkomgeving. 
 
Flyvberg et al. (2003) wijten de schaarste aan project-based learning aan het gebrek aan project evaluaties, 
want zonder evaluatie is leren onmogelijk. Permanente organisaties ondersteunen het leerproces door 
middel van structuren en routines. Projecten zijn van nature tijdelijk en ontwikkelen hierdoor geen 
natuurlijke mechanisme (Love et al, 2002; Prencipe et al., 2005). Daarom adviseert Raelin (2000) dat de 
focus van project-based learning in een werkomgeving moet liggen op de ontwikkeling van evaluerende 
routines door de leden van het projectteam. Volgens hem is evaluatie essentieel voor het omzetten van 
impliciete kennis (ervaringen) naar expliciete kennis. Door het delen van individuele ervaringen en het 
vergelijken van meningen en opvattingen met die van collega’s, kunnen medewerkers een beter begrip 
ontwikkelen voor de benodigde inspanning voor en de uitkomst van een bepaalde activiteit.  
Bovendien levert alleen al de poging tot het articuleren en evalueren van project gegenereerde kennis met 
collega’s en andere geïnteresseerde een bijdrage aan het overdragen en bewaren van impliciete kennis 
voor de toepassing in toekomstige projecten want: Learning principles are realized through knowledge and 
wisdom sharing with colleagues,…… Hong en Kuo (1999). Evaluerende routines kunnen de kwaliteit van 
‘het leren’ binnen projecten verbeteren en het ‘lerend vermogen’ van het individu verhogen (DeFillippi, 
2001; Scarbrough et al., 2004). 
 
 

Leerprocessen Niveau van analyse 

Ervaring accumulatie Kennis articulatie Kennis codificatie 

Individueel • On- the-job training 

• Job rotation 

• Specialisatie 

• Hergebruik van experts 

• Figuurlijk denken 

• Hardop denken 

• Kladblok 

• Dagboek 

• Rapportage 

• Individuele systemen 

Groep/project • Groepsdenken 

• Een op een communicatie 

• Informele ontmoetingen 

• Navolging 

• Brainstorm sessies 

• Formele project reviews 

• Vraaggesprek 

• Ad-hoc vergaderingen 

• Lessons learned overleg 

• Intra project correspondentie 

• Project plan/audit 

• Mijlpalen/deadlines 

• Vergader minuten 

• Case studie 

• Project archief 

• Intra project lessons 

learned database 

Organisatorisch • Informele organisatorische 

routines, regels en 

selectieprocessen 

• Clustering en specialisatie 

• Gilde 

• Projectmanager overleg 

• Kennis 

• Netwerk van professionals 

• Kennis facilitator en manager 

• Interproject correspondentie 

• Interproject meetings 

• Tekeningen 

• Proces schema 

• Project management  

• Lessons learned database 

Tabel 5 Leermechanisme in en tussen projecten (Prencipe et al.,2005). 

 
Afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt en de kennis die wordt vertegenwoordigd, bestaan 
verschillende mechanismen voor het leren in en tussen projecten (tabel 5) (Prencipe et al., 2005). 
Afhankelijk van de leerprocessen en organisatorische niveaus, kunnen verschillende patronen (‘learning 
landscapes’) voor het leren in een projectomgeving worden geïdentificeerd. Een ‘learning landscape’ wordt 
gedefinieerd als de mix van leermechanismen, die door een bedrijf zijn aangenomen en geïmplementeerd 
(Prencipe et al., (2005). Ze worden gekarakteriseerd door een gevarieerde hoeveelheid kennis gerelateerde 
activiteiten, niveau van formaliteit, technologieën, sociale relaties en communicatieve interacties. 
Leermechanisme ontstaan in feitelijke praktijksituaties zoals, ‘lessons learned’ vergaderingen, databases of 
informele ontmoetingen (Prencipe et al., 2005). 
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Prencipe et al. (2005) identificeren in tabel 5 (volgens figuur 17) drie ideële patronen voor het leren in een 
projectomgeving. Ieder patroon representeert een bepaald karakter van een bedrijf. Het L-vormige patroon 
behoort bij een sociaal gedreven organisatie. Dergelijke organisaties vertrouwen voor een groot deel op de 
impliciete kennis opgeslagen in de hoofden van haar medewerkers. Hier ligt de nadruk op de creatie en het 
delen van impliciete kennis (vooral ervaring) door middel van samenwerking. Face-to face communicatie en 
interactie door middel van sociale netwerken is hier belangrijk. Project-based learning heeft hier een 
informeel karakter en omvat het vertalen van nieuwe ervaringen in de vorm van routine (Prencipe et al., 
2005). 
 
Het T-vormige patroon karakteriseert een organisatie met een socio-technologische aanpak, waar een 
gezamenlijke optimalisatie van de sociale en technische elementen en de omgeving centraal staan. De 
nadruk ligt op articulatie van kennis op alle organisatorische niveaus. Vergaderingen, brainstormsessie en 
andere vormen van hogere communicatie zijn bedoeld als middel voor het overdragen van 
projectgegenereerde kennis tussen projecten (Prencipe et al., 2005).  
 
Het ladder-vormige patroon karakteriseert een technologische gedreven organisatie. De nadruk ligt op het 
codificeren, het opslaan en verspreiden van projectgegenereerde kennis (door middel van geavanceerde op 
ICT gebaseerde tools), zodat het beschikbaar is voor en kan worden gebruikt door anderen (Prencipe et al., 
2005). Het leren is vooral gericht op het creëren en updaten van formele procedures.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 17 Te onderscheiden ‘Learning landscape’ patronen in tabel 5 (Prencipe et al., 2005). 

Naast de drie ideële patronen komen meerdere variëteiten aan ‘Learning-landscapes’ voor. Het principe van 
learning-landscapes moet niet als een gefixeerde vertegenwoordiging van de verschillende mechanismen 
worden gezien, maar eerder als een metafoor ter ondersteuning van  het denkproces.  
 
Prencipe et al. (2005) identificeren condities die van belang zijn in de relatie tussen een organisatie en haar 
learning-landscape. De vier meest dominante factoren (i.e. technische complexiteit, technische noviteit, 
project timing en omvang van de organisatie) worden besproken: 
 

1. Technische complexiteit: Wanneer de complexiteit van projecten toeneemt, is het waarschijnlijker 
dat evaluatie en feedback loops onverwachte resultaten opleveren. Met een hogere complexiteit 
neemt de problematiek met betrekking tot kennisoverdracht toe. Organisatie werkende in technisch 
complexe projecten kiezen eerder voor een informele mechanisme zoals face-to-face 
communicatie; 

2. Technische noviteiten: De technische noviteit in een project heeft betrekking op in hoeverre ieder 
project behoefte heeft aan ‘customized’ technische oplossingen die afwijken van voorgaande 
projecten. Een indicatie van het niveau is de hoeveelheid ontwerp gerelateerde activiteiten die het 
project bevat. De potentie voor een continu leerproces is hoger voor de meer repetitieve projecten 
dan voor projecten met een hoog niveau aan noviteiten, omdat projectgegenereerde kennis kan 
worden hergebruikt iin toekomstige projecten; 

 

L-vorm          T-Vorm    Ladder vorm 
 

 
Leerprocessen Niveau van analyse 

Ervaring accumulatie Kennis articulatie Kennis codificatie 

Individueel • On- the-job training 

• Job rotation 

• Specialisatie 

• Hergebruik van experts 

• Figuurlijk denken 

• Hardop denken 

• Kladblok 

• Dagboek 

• Rapportage 

• Individuele systemen 

Groep/project • Groepsdenken 

• Een op een communicatie 

• Informele ontmoetingen 

• Navolging 

• Brainstorm sessies 

• Formele project reviews 

• Vraaggesprek 

• Ad-hoc vergaderingen 

• Lessons learned overleg 

• Intra project correspondentie 

• Project plan/audit 
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selectieprocessen 

• Clustering en specialisatie 

• Gilde 

• Projectmanager overleg 

• Kennis 

• Netwerk van professionals 

• Kennis facilitator en manager 

• Interproject correspondentie 

• Interproject meetings 

• Tekeningen 

• Proces schema 

• Project management  

• Lessons learned database 
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3. Project timing: De duur van een project en de mate van onderlinge overlap hebben een cruciaal 
effect op project-based learning. Wanneer tussen projecten een aanzienlijke hoeveelheid tijd 
verstrijkt is het moeilijk om continuïteit in expertise en ervaring te waarborgen doordat ‘Lessons 
learned’ uit een voorgaand project van minder waarde zijn voor toekomstige projecten wanneer 
dramatische technologische veranderingen in de tussenliggende periode hebben plaatsgevonden. 
De ‘lessons learned’ zijn dan niet meer ‘up to date’.  
Aan de andere kant kunnen vrijwel identieke projecten parallel (of met significante overlap) 
plaatsvinden. Hier vormt het interproject leren de uitdaging, want de aandacht is meestal gericht 
op de interne project activiteiten waardoor potentiële leermomenten niet worden gecommuniceerd 
naar andere projecten;  

4. Omvang van de organisatie: Een kleinere organisatie bestaat vaak uit een vestiging en bezit minder 
differentiatie in het kader van het aantal en de diversiteit van functies en activiteiten. Wanneer alle 
medewerkers op één locatie zijn gesitueerd en de organisatie van een dermate beperkte omvang is 
dat vrijwel iedereen elkaar persoonlijk kent, verloopt de communicatie meestal face-to-face en is er 
spraken van een informele managementstijl. Formele procedures voor het uitvoeren van projecten 
bestaan wel, maar het gebruik wordt niet opgedrongen en vaak is men minder bewust van de 
eigenlijke inhoud en functie van de procedures. Dit vormt over het algemeen geen handicap 
doordat personeel voor langere tijd in dienstverband blijft en hierdoor op effectieve wijze de 
werkwijze binnen de organisatie eigen maakt. Gezien deze karakteristieken past een 
personaliserende managementstijl, vertrouwend op individuele ervaringen die wordt verspreid via 
een gevestigd sociaal netwerk, het beste bij dergelijke organisaties. Grotere organisaties hebben 
vaak meerdere vestigingen en een grotere variëteit in functies. Hier ligt de nadruk meer op formele 
processen om harmonisatie tussen de verschillende (geografisch verspreide) vestigingen te 
bewerkstelligen. ICT wordt aangewend voor de opslag en verspreiding van informatie en 
gecodificeerde kennis, en ter ondersteuning van de interactie tussen geografisch verspreide 
groepen waar face-to-face communicatie niet mogelijk is. 

 
Het concept van ‘learning landscapes’ en de vier factoren kunnen worden gebruikt voor de analyse van de 
leercapaciteiten van een organisatie. Voorts kan deze informatie worden gebruikt tijdens de ontwikkeling 
van een kennismanagementstrategie.  

2.2.1 Resumé 

Paragraaf 2.1 beantwoordt de tweede deelvraag van de theoretische onderzoeksfase: Wat zijn de 
leermechanisme in een projectomgeving? Paragraaf 2.1 stelt dat evaluatie en reflectie de basis vormt voor 
‘het leren’. Maar projecten zijn van nature tijdelijk en ontwikkelen hierdoor geen natuurlijke mechanisme, 
daarom dient de focus van project-based learning te liggen op de ontwikkeling van mechanismen ter 
ondersteuning van het evalueren en reflecteren.  
 
Afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt en de kennis die wordt vertegenwoordigd, bestaan 
verschillende mechanismen voor het leren in en tussen projecten (tabel 5). Een organisatie’s ‘learning 
landscape’ kan de zoektocht de meest geschikte leermechanismen ondersteunen. Vier factoren (i.e. 
technische complexiteit, technische noviteit, project timing en omvang van de organisatie) kunnen worden 
gebruikt voor de analyse van een organisatie’s ‘learning landscape’. 
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2.3 Kennismanagement 

Ondanks de uniciteit van projecten binnen de bouwnijverheid bevatten projecten ook routinematige en 
repetitieve werkzaamheden. Het asfalteren van een weg voor klant A verschilt bijvoorbeeld niet veel met 
het asfalteren van een weg voor klant B. Hierdoor hoeven de meeste projecten niet vanaf ‘nul’ te beginnen 
daar gebruik kan worden gemaakt van processen en leermomenten uit voorgaande projecten. Zonder het 
hergebruik van bestaande kennis of de mogelijkheid om nieuwe kennis te creëren vanuit bestaande 
oplossingen en ervaringen moet een projectteam een oplossing creëren voor ieder probleem dat zich 
voordoet tijden een project. Dit is overduidelijk een inefficiënte manier van werken (Kasiv et al., 2003).  
 
Het belang van Kennismanagement is de laatste jaren toegenomen door snellere technologische 
veranderingen, toenemend aanbod van informatie, globalisatie, hevigere concurrentie, toenemende 
deskundigheid en hogere verwachtingen van de opdrachtgever (Argote, 1999). Werd in het industriële 
tijdperk kapitaal (opgeslagen waarde) omgezet in productiemiddelen (machines en fabrieken) en gebruikt 
voor de beheersing van fysieke middelen als ijzer, steenkool en olie. Nu bestaat het grootste deel van de 
waarde van een geproduceerd goed niet uit fysieke middelen maar uit de kennis en informatie die nodig 
zijn voor het vervaardigen van het product (Carver, 2001a).  
Toegang tot grondstoffen, de beschikbaarheid van financiële middelen, een goed distributienetwerk, ‘state 
of the art’ productiemiddelen? Al deze elementen vertegenwoordigen het concurrentie voordeel niet meer, 
omdat “iedereen ze kan krijgen”. Het gebied waar organisaties op kunnen concurreren is een effectieve 
inzet van kennis (Carver, 2001). Wanneer kennis als een activa wordt beschouwd, dan is het duidelijk dat 
verlies van kennis, of inefficiënt gebruik ervan, een grote impact heeft op de rentabiliteit van een bedrijf 
(Kamara et al., 2002; Sarvary, 1999). 
 
Maar zonder management support en effort om kennis te managen gedurende een project ’levenscyclus’, 
kan kennis verloren gaan wanneer een project is afgerond. Dit resulteert in organisatorische kennis 
fragmentatie en verlies van lerend vermogen (Kortnour, 2000). Het identificeren en gebruik maken van  
kritische kennis is de uitdaging voor iedere project georiënteerde organisatie (Kasiv et al., 2003). Het kan 
een organisatie, opererend in een turbulente markt, helpen haar kennis te mobiliseren om een continue 
innovatie binnen projecten te bewerkstelligen (Scarbrough et al., 1999).  
Binnen de project georiënteerde industrie wordt kennismanagement gezien als een methode om in de 
behoefte naar innovatie en rendementsverbetering te voorzien (Egan, 1998; Egbu et al., 1999). Door 
middel van het effectief managen van kennis kan de uitvoeringsduur van projecten worden teruggebracht, 
de kwaliteit worden verbeterd, de klanttevredenheid worden verhoogd en het ‘herhalen van fouten’ worden 
geminimaliseerd (Love et al., 2003). Door kennis te gebruiken en het in te bedden in zowel individuele als 
organisatorische processen, neemt de waarde van kennis toe voor zowel het individu als de organisatie 
(Liebowitz, 2005). 
 
Kennismanagement kan worden gedefinieerd als: 
 

Een organisatorisch gespecificeerd proces voor het verwerven, het organiseren en het 
communiceren van zowel impliciete als expliciete kennis van medewerkers, zodat anderen 
het kunnen gebruik om efficiënter en productiever te werken.  
(Alavi & Leidner, 1999) 

 
 
Kennismanagement heeft betrekking op het delen en het overdragen van kennis binnen een organisatie. 
Het is een verzameling van beleid, organisatorische structuren, applicaties en technologieën die een 
systematisch, sociaal en technologisch proces definieert voor het creëren, evalueren, organiseren, 
classificeren, opslaan, onderhouden, nuanceren, distribueren, gebruiken, toegankelijk maken en toepassen 
van organisatorische kennis als een resource (Brink 2003). Kennismanagement draait om het stimuleren 
van kennisdeling (Huysman & De Wit, 2000), met als ultieme doel niet ‘harder’ maar ‘slimmer’ te werken.  
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Door de jaren heen is het inzicht in Kennismanagement geëvolutioneerd en is de denkwijze achter 
Kennismanagement verschoven. De eerste generatie kennismanagement richtte zich op het managen van 
de informatievoorziening ten behoeve van het nemen van beslissingen en het herontwikkelen van 
bedrijfsprocessen Snowden (2002). De focus lag op het structureren van de informatiestromen tussen de 
bron en de kennisvrager. Hierbij is een technologische revolutie ontstaan waarbij belangrijke 
bedrijfstoepassingen werden gedigitaliseerd in de drang naar efficiency verbetering door middel van het 
optimaliseren en sturen van bedrijfsprocessen. De eerste generatie kennismanagement hield onvoldoende 
rekening met de ervaring en het talent van de medewerkers binnen een organisatie; vitaal voor het succes 
van de organisatie.  
 
De tweede generatie kennismanagement richt zich op het managen van de interactie tussen impliciete-
expliciete kennis via de vier transformatieprocessen: socialisatie, uitdragen, opnemen en combineren. 
Hierbij ligt de nadruk op het omzetten van impliciete kennis naar expliciete kennis zodat de kennis voor 
iedereen beschikbaar kon worden gemaakt. Deze ‘opslagbenadering’ probeerde kennis te objectiveren en 
lost te koppelen van zijn oorspronkelijke drager (een persoon) (Swaak, 2004).  Door kennis op te slaan en 
beschikbaar te stellen aan de gehele organisatie kan het gebruikt worden als een asset. De tweede 
generatie hield onvoldoende rekening met de persoonsgebondenheid en onzichtbaarheid van impliciete 
kennis (Snowden, 2002).  
 
Beide methoden hebben uiteindelijk gefaald haar beloftes waar te maken (Snowden, 2002), ze hielden 
onvoldoende rekening met de wijze waarop vakmensen tijdens hun dagelijkse werkzaamheden omgaan met 
kennis en informatie en de rol van persoonlijke- en ervaringsaspecten. Ze negeren of, in minst slechtste  
geval, rationaliseren menselijk gedrag (want dan is het immers goed pasbaar in bedrijfsprocessen en 
spreadsheats en is het goed te ondersteunen met ICT systemen) maar het werkgedrag van mensen is 
vanuit de organisatie geredeneerd irrationeel (Swaak, 2004). 
 
Nu (derde generatie) worden de fundaties van Kennismanagement ter discussie gesteld. Bijvoorbeeld door 
Stacy (2001): “Kennis is geen ‘ding’ of systeem! Het is een kortstondig actief proces van zaken met elkaar 
in verband brengen. Vanuit dit oogpunt kan niemand, laat staan een organisatie, kennis bezitten. Kennis 
kan niet worden opgeslagen, kan niet worden gemeten als intellectueel kapitaal en kan zeker niet worden 
gemanaged”.  
 
De derde generatie staat in het perspectief van ‘de lerende  organisatie’ en gaat men ervan uit dat mensen 
continu willen leren. De centrale vraag is hoe teams en organisaties hier beter van kunnen profiteren 
(Swaak, 2004). Deze benadering benadrukt vooral de leerpotentie of competenties van mensen en 
onderkent dat mensen veel van elkaar leren zonder dat kennis geëxpliciteerd is. Want binnen een 
organisatie vindt kennisoverdracht plaats ook zonder managementsupport (Davenport & Prusak, 1998). 
Davenport & Prusak (1998) maken onderscheid tussen opgedragen en spontane kennisoverdracht. Juist de 
spontane en ongestructureerde kennisoverdracht is vitaal voor het succes van een organisatie. Binnen de 
wetenschappen ontstaat een groeiende overtuiging dat kennis de uitkomst is van sociale processen (Brink, 
2003; Egbu et al., 2005; Leenders, 2005). Kennisoverdracht is een complex sociaal proces met cultuur, 
mensen, financiën, technologieën en organisatorische structuren als basis (Egbu et al., 2005). Het kan niet 
kan worden opgedragen (Brink, 2003; Snowden, 2002), echter het bedrijfsmanagement moet 
kennisoverdracht stimuleren en motiveren (zowel financieel als moreel) door de creatie van een 
faciliterende omgeving waar spontane kennisoverdracht kan plaatsvinden (Brink, 2003; Hartmann & 
Naaranoja, 2006; liebowitz, 2005; Snowden, 2002; Turner, 2005).  
 
Met de komst van de derde generatie kennismanagement wil het niet zeggen dat de eerste en tweede 
generatie Kennismanagement kunnen worden verworpen. De principes zijn nog steeds goed bruikbaar 
wanneer men rekening houdt met de beperkingen van de beide methoden. 
 
Ondanks de ruime aandacht voor kennismanagement in de literatuur, kan een kant en klare oplossing voor 
het managen van project gegenereerde kennis niet worden gegeven. Iedere organisatie is uniek in zowel de 
bedrijfsactiviteiten als de cultuur (Kazi, 2005), hierdoor kan afhankelijk van het type organisatie en de 
markt waarin het opereert kunnen verschillende strategische benaderingen voor het managen van kennis 
worden geformuleerd. 
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2.3.1 Kennismanagementstrategieën  

Ondanks de uniciteit van iedere organisatie, en dus een pluriformiteit aan strategische benaderingen, 
maken verschillende onderzoekers zoals Connell et al. (2003), Hansen et al. (1999) en Sanchez (1997) een 
duidelijk onderscheid tussen twee hoofdstromen: 
 

1. Codificatiestrategie: Omvat het vastleggen en opslaan van expliciete kennis in een bepaalde vorm 
van database, zodat anderen toegang hebben tot en gebruik kunnen maken van deze kennis. De 
kennis kan onafhankelijk van de kenniscreëerder worden gebruikt; 

2. Personalisatiestrategie: Legt de nadruk op het managen van impliciete kennis en de wijze waarop 
deze wordt gedeeld via menselijke interactie. Deze kennis is moeilijk te codificeren en op te slaan 
doordat database’s niet in staat zijn de menselijke kwaliteiten, gebruikt bij het oplossen van 
vraagstukken, te dupliceren.  

 
Het verschil in karakteristiek tussen de twee strategieën komt naar voren in tabel 6. Deze tweedeling in 
strategische benaderingen is ruime vertegenwoordigd in recente literatuur (Brink, 2003; Haggie & Kingston, 
2003; Hartmann & Naaranoja, 2006; Jasimuddin, 2005; Kasvi et al., 2002; Kretser en Wilkinson, 2005; Laak, 
2004; Smith, 2004). Daarnaast komen verschillende variaties op het thema voor, zoals de ‘aanbod en vraag’ 
en de ‘mechanische en organische’ gedreven benaderingen (Scarbrough et al., 1999). Beide methoden 
komen grotendeels overeen met de beschreven tweedeling in codificatie- en personalisatiestrategie. Net als 
de codificatiestrategie richten de ‘aanbod’ en ‘mechanische’ benaderingen zich op het managen van 
expliciete kennis en omvatten de ‘vraag’ en ‘organische’ benaderingen het managen van impliciete kennis. 
 
 

 Codificatiestrategie Personalisatiestrategie 

Medewerkers Beloon medewerkers voor het gebruik en hun bijdrage aan 

de documenten database. 

Beloon medewerkers voor het direct delen van 

kennis met anderen 

Organisatie Lever producten en diensten van een hoge kwaliteit door 

het hergebruik van gecodificeerde kennis; gebruik de 

gecodificeerde kennis vele malen. 

Medewerkers-naar-documenten: Ontwikkel een 

elektronische documenten systeem, dat kennis codificeert, 

het opslaat, het verspreidt en het hergebruik mogelijk 

maakt.  

Zorg voor creatieve oplossingen door middel van 

het combineren van individuele expertise. Bied 

toegang tot experts, voor het creëren van 

maatwerk oplossingen voor unieke problemen. 

Ontwikkel gemeenschappen zodat medewerkers 

elkaar kunnen ontmoeten en impliciete kennis 

kunnen delen. 

Technologie Investeer veel in de informatie en communicatie 

technologie; Met als doel het aan elkaar koppelen van 

medewerkers voor het hergebruik van gecodificeerde 

kennis.  

Investeer gematigd in Informatie en communicatie 

technologie: het doel is medewerkers met elkaar in 

contact brengen zodat conversaties ontstaan en 

impliciete kennis kan worden gedeeld.  

Tabel 6 Karakteristieken van codificatie- en personalisatiestrategie (Hansen et al., 1999). 

Beide strategieën hebben hun specifieke voor- en nadelen (figuur 18). Volgens Sprender (1995) vormt 
impliciete kennis de meeste betrouwbare en strategisch belangrijkste vorm van kennis voor een organisatie 
omdat de concurrentie deze vorm van kennis moeilijk kunnen begrijpen, kopiëren en imiteren. Alvesson 
(2001) stelt dat vooral impliciete kennis van belang is voor het bereiken van innovatie, en volgens 
Vijverberg (2001) is een bouwbedrijf voor een groot deel (59%) afhankelijk van impliciete kennis. Vanuit dit 
oogpunt zal het managen van impliciete kennis op basis van een personalisatiestrategie het meeste 
voordeel voor een organisatie opleveren. Maar het is niet alles goud dat blinkt.  
Impliciete kennis is onzichtbaar en zit (vaak onbewust, § 2.1.1) opgeslagen in de hoofden van medewerkers. 
Het is moeilijk te communiceren en codificeren (“We can always know more than we can tell, and we will 
always tell more than we can write down”  Snowden, 2002), het gebruik is moeilijk te meten en de 
overdracht ervan is moeilijk te managen (want onzichtbaar). Impliciete kennis is contextueel en wordt 
geactiveerd door gebeurtenissen: “We only now, What we know, When we need to know” (Snowden, 2002). 
Om inzicht te krijgen in wat medewerkers ‘weten’ moet men de context waarin de kennis zich voordoet 
recreëren. Simpelweg vragen wat iemand weet, staat gelijk aan het stellen van onzinnige vragen in een 
betekenisloze context (Snowden, 2002).  
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Daarbij bestaat een bepaalde weerstand tegen het delen van (impliciete)kennis. Kennis is iets persoonlijks 
waarin mensen hebben geïnvesteerd (Swaak, 2004) en ‘kennis is macht’. Door het delen van kennis verliest 
de medewerker zijn kennisvoorsprong op zijn collega’s en beperkt hij zijn meerwaarde voor de organisatie.  
Hiermee tast hij zijn status (ik ben de expert) en ondermijnd hij zijn machtspositie (Szulanski, 1996). En 
doordat impliciete kennis moeilijk is op te slaan buiten de kennishouder, bestaat het gevaar dat wanneer 
een medewerkers de organisatie verlaat, een deel de organisatorische kennis verloren gaat dit maakt een 
organisatie kwetsbaar (Boiral, 2002). 
 
Expliciete kennis is daarentegen gemakkelijker te communiceren en op te slaan in de organisatorische 
vergaarbakken (database, archief) doordat het een gecodificeerde vorm van betreft. Hierdoor kan expliciete 
kennis gemakkelijker beschikbaar worden gesteld aan een ieder binnen de organisatie en is de kans op 
verlies van kennis, wanneer een medewerker de organisatie verlaat, beperkt (Jasimuddin et al., 2005). 
Echter de opslag en verspreiding van expliciete kennis via digitale weg vraag om aanzienlijke investering in 
ICT technologie en in het geval van de traditionele hardcopy is een aanzienlijke ruimte voor de opslag van 
documenten noodzakelijk. Expliciete kennis is makkelijker te kopiëren en imiteren door de concurrentie, wat 
kan leiden tot verlies van concurrentievermogen. Daarentegen kan expliciete kennis makkelijker worden 
beschermd met behulp van octrooien en copyrights.  

Figuur 18 Mogelijke implicaties van beide kennismanagementstrategieën (Jasimuddin et al., 2005). 

Note: de (+) en (-) representeren positieve respectievelijk negatieve effecten.  

 
Opgemerkt dient te worden dat de keuze voor een bepaalde kennismanagement strategie dient niet op 
basis van de praktische voor- en/of nadelen worden gemaakt. Volgens Hansen et al. (1999) moet de 
kennismanagementstrategie in het verlengde liggen van de bedrijfsstrategie. Een organisatie moet een 
strategie kiezen op basis van het type product of dienst dat ze aanbiedt. Voorts kunnen de volgende drie 
vragen worden gesteld (Hansen et al., (1999).  
 

1. Biedt de organisatie een standaard of een uniek product aan? 
2. Biedt de organisatie een volgroeid en/of een innovatief product aan? 
3. Maken de medewerkers gebruik van impliciete of expliciete kennis om problemen op te lossen? 

 
ad 1)  Organisatie biedt maatwerk aan op het moment dat het grootste gedeelte van de inspanningen 

wordt gespendeerd aan het tegemoetkomen van unieke behoeften van bepaalde klanten. Doordat 
de wensen van de klant sterk kunnen variëren heeft gecodificeerde kennis een beperkte waarde. 
Organisaties die vooral maatwerk leveren moeten de personalisatie strategie overwegen. 
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Ad 2) Een organisatie die vooral volgroeide producten en/of diensten aanbiedt heeft meestal het meeste 

voordeel bij hergebruik van kennis. De processen voor het ontwikkelen en verkopen van dergelijke 
producten bevat veel standaard taken die eenvoudig gecodificeerd kunnen worden.  
Daarentegen vraagt het aanbieden van innovatieve producten en diensten om een personalisatie 
strategie. Medewerkers opzoek naar innovatieve oplossingen hebben de behoefte aan het delen 
van kennis en expertise die in documentvorm verloren zal gaan.  

 
Ad 3) Expliciete kennis kan gemakkelijk worden gecodificeerd. Wanneer medewerkers van een 

organisatie veel expliciete kennis gebruiken tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden ligt de 
medewerkers-naar-document aanpak voor de hand. Impliciete kennis is daarentegen moeilijk te 
codificeren doordat het veel persoonlijke expertise en ervaring bevat. Wanneer medewerkers veel 
gebruik maken van impliciete kennis tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden ligt de 
medewerker-naar-medewerker aanpak voor de hand.  

 
Hansen et al. (1999) benadrukken dat bij een keuze voor een bepaalde strategie de andere niet volledig 
afvalt. De primaire strategie is dominant en de secundaire strategie dient ter ondersteuning van de primaire 
strategie. Wanneer beide strategieën naast elkaar worden gebruikt, bestaat de kans dat beide strategieën 
falen.  
 
Aan het begin van de paragraaf is beargumenteerd dat kennisoverdracht de uitkomst is van een sociaal en 
spontaan proces dat nauwelijks direct te managen is. Een organisatie dient een omgeving te creëren en te 
onderhouden waarbinnen het delen van kennis wordt aangemoedigd. Hiertoe dient een organisatie aan 
bepaalde condities (enabling condities) te voldoen waardoor mensen elkaar kunnen vertrouwen, kunnen 
samenwerken, gemotiveerd worden om ideeën met elkaar te delen en in dialoog kunnen treden (Brink, 
2003). 

2.3.2 Enabling condities 

‘Enabling’ condities zijn de voorwaarden voor het bestaanrecht van een bepaald proces i.e. ze maken het 
het proces mogelijk. Kennisoverdracht wordt gezien als een sociaal en spontaan proces, dat nauwelijks te 
managen is (§ 2.3). Echter door het managen van de condities in de faciliterende omgeving kan het proces 
van kennisoverdracht indirect beïnvloeden (figuur 19). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 19 Enabling condities in de faciliterende omgeving 
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Voor de ‘enabling’ condities voor het proces van kennisoverdracht verwijzen we naar het werk van Paul van 
den Brink (Brink, 2003): “Social, Organizational and Technological Conditions that enable Knowledge 
Sharing”. Het betreft een proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Technische Universiteit 
Delft. Het proefschrift is één van de weinige stukken dat niet op de breedte van onderwerp 
‘Kennismanagement’ blijft steken maar op een afgebakend deel, i.e. de condities die kennisoverdracht 
mogelijk maken, diepgang biedt. Van den Brink identificeert vierentwintig enabling condities onderverdeeld 
in drie hoofdcategorieën i.e. Sociale, Organisatorische en Technologische condities. Een overzicht van de 
enabling condities wordt weergegeven in figuur 20. De punten worden individueel toegelicht in bijlage V. 
 
Naast een overzicht van de ‘enabling’ condities geeft de studie een mogelijkheid voor het bepalen van de 
mate van aanwezigheid van de condities binnen een organisatie in de vorm van een ‘an instrument for 
assessment’ (bijlage VI). Aan de hand van deze tool kan worden bepaald in hoeverre de ‘enabling’ condities 
binnen een organisatie zijn vertegenwoordigd. Van den Brink neemt als uitgangspunt de tweedeling in 
strategieën volgens Hansen et al (1999) i.e. de codificatie en de personalisatie strategie. Op basis van de 
keuze tussen de twee strategieën bestaat er een onderscheid in rangorde van de enabling condities. 
Daarnaast beschrijft van den Brink een fasering in de ontwikkeling van kennisoverdracht binnen een 
organisatie. Per fase verschilt de, via kennismanagement te bereiken, doelstelling (tabel 7). De volgorde 
van fasering is afhankelijk van de gekozen strategie en iedere fase vraagt om stimulatie van verschillende 
‘enabling’ condities (figuur 21). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 20 Enabling condities (Brink, 2003). 
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Fase Toelichting 

Onbewuste fase De organisatie is onbewust van de mogelijke bijdrage van Kennismanagement aan het versterken van de 

concurrentiepositie. 

Samenwerkings- 

platform fase 

De organisatie is zich bewust geworden van de mogelijke waarde van kennis voor het versterken van de 

concurrentiepositie en maakt gebruik van kennis om direct concurrentiemiddel.  De focus ligt op het participeren in 

besluitvorming, samenwerking en collectief leren. 

Kennis atlas fase De organisatie is zich bewust geworden van de mogelijke waarde van kennis voor het versterken van de 

concurrentiepositie en richt zich op het beschikbaar maken van bronnen van kennis.  

Kennis opslag fase De organisatie is zich bewust geworden van de mogelijke waarde van informatie en expliciete kennis voor het versterken 

van de concurrentiepositie en richt zich op de management van informatie stromen en het managen van expliciete 

kennis. 

Lerende organisatie 

fase 

De organisatie maakt op dermate schaal gebruik van kennis dat een continu leerproces is ontstaan, waarbij de 

organisatie in staat is zich aan te passen aan een veranderende omgeving. 

 

Tabel 7 Fasering in de ontwikkeling van kennisoverdracht volgens Brink (2003). Note: de 

volgorde van fasering is afhankelijk van de gekozen strategie (zie figuur 21). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 21 Fase van kennisdeling en ‘enabling’ condities onder een codificatie en personalisatie 

strategie volgens Brink (2003). 
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Volgens Brink (2003) wordt het niveau van kennisdeling binnen een organisatie gevormd door een functie 
van de ‘enabling’ condities.  
 
Indication_of_the_level_of_Knowledge_Sharing = f(Conditions) 
 
Brink (2003) geeft een formule waarin de mate van vertegenwoordiging van iedere ‘enabling’ conditie is 
opgenomen en een weegfactor om de significantie van iedere conditie aan te geven.  Om een te groot 
effect van een verandering van één van de ‘enabling’ condities op het totale niveau van kennisdeling te 
voorkomen, wordt gebruik van een logaritmische functie. De formule voor de beoordeling van het niveau 
van kennisdeling volgens Brink (2003) is als volgt: 
 
 
 
Indication_of_the_level_of_Knowledge_Sharing = 
 
 

n  =  Aantal ‘enabling’ condities 
k =  Gemeten ‘enabling’ conditie op volgorde van significantie, 
   beginnend bij de meest essentiële. 
conditiek  =  Mate van vertegenwoordiging van de ‘enabling’ conditie ∈ [1,10] 

 
 
Brink (2003) benadrukt dat de uitkomst van de formule een hoge mate van exactheid suggereert, die door 
het abstracte karakter van het onderzoeksobject (i.e. kennisoverdracht), in de praktijk niet kan worden 
waargemaakt. Echter het instrument kan goed worden gebruikt om inzicht te krijgen in de condities die in 
relatie staan tot kennisoverdracht en een oplossingsrichting geven voor het managen van kennis binnen 
een organisatie.  

2.3.3 Resumé 

Paragraaf 2.3 beantwoordt de derde deelvraag van de theoretische onderzoeksfase: Welke strategieën voor 
het managen van kennis kunnen worden gevolgd? Als basis kunnen twee strategieën voor het managen 
van kennis worden gevolgd: De codificatie- en de personalisatiestrategie (§ 2.3.1.) Grofweg probeert de 
codificatiestrategie expliciete kennis onafhankelijk van de kenniscreëerder op te slaan in een bepaalde vorm 
van database, zodat anderen toegang hebben tot en gebruik kunnen maken van deze kennis. De 
personalisatiestrategie legt de nadruk op het managen van impliciete kennis en de wijze waarop deze wordt 
gedeeld via menselijke interactie.  
 
Iedere strategie heeft zowel praktische voor- als nadelen (figuur 18), maar de keuze voor een bepaalde 
kennismanagementstrategie dient niet op basis van de praktische voor- en/of nadelen worden gemaakt 
maar dient in het verlengde van de bedrijfsstrategie (standaard of unieke producten, volgroeide innovatieve 
producten en het gebruik van impliciete of expliciete kennis) te liggen. 
 
Daarnaast blijkt kennisoverdracht een complex sociaal proces met cultuur, mensen, financiën, 
technologieën en organisatorische structuren als basis. Kennisoverdracht is niet op te dragen nog is het 
proces van kennisoverdracht volledig te managen. Kennisoverdracht kan wel worden gestimuleerd en 
gemotiveerd door de creatie van een Faciliterende omgeving welke is opgebouwd uit ‘enabling’ condities. 
Door beïnvloeding van de ‘enabling’ condities kan kennisoverdracht indirect worden gemanaged (§ 2.3.2). 
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3 Theoretisch raamwerk 

When you put a good performer in a bad system,  
the system will win anyway’. 
(Rummler & Brache, 1995) 

 

3.1 Construeren van het raamwerk  

Figuur 22 presenteert het theoretische raamwerk voor het bepalen van een strategie voor het managen van 
projectgegenereerde kennis teneinde het reduceren van faalkosten. Centraal in het raamwerk staat de 
operationalisatie voorwaarde voor het ervaringsleren: het (gezamenlijk en/of individueel) reflecteren (§ 2.1 
en § 2.2). Zonder (gezamenlijke)reflectie op het eigen handelen treed het gewenste leereffect niet op en 
wordt expertise onvoldoende ontwikkeld. Het onvoldoende reflecteren wordt gezien als de achterliggende 
oorzaak van faalkosten (§ 2.1.3). Doordat projecten van nature tijdelijk zijn en hierdoor geen natuurlijke 
leermechanisme ontwikkelen met de focus van project-based learning op de ontwikkeling van evaluerende 
en reflecterende routines liggen (§ 2.2). 
 
Om het centrale punt bevindt zich het kennisraamwerk volgens Liebowitz (figuur 13, pagina 17). Binnen 
een organisatie is veel data en informatie aanwezig, maar het wordt pas kennis als een individu of groep 
een betekenis eraan toekent en het gaat gebruiken (§ 2.1.1). In cirkelvormige proces vormen data en 
informatie de bouwstenen voor kennis en via individuele en organisatorische processen komt de kennis 
terug in vormen van data en informatie. Tijdens de circulaire beweging wordt bij iedere stap impliciete dan 
wel expliciete kennis gecreëerd, waardoor de totale kennis (individueel en organisatorisch) toeneemt en 
zowel het individu als organisatie leert (§ 2.1.1). In het leerproces vormt kennis een sleutel begrip, omdat 
kennis de basis vormt voor het eigen handelen (§ 2.1).  

De inzet op de ontwikkeling van een continu leerproces, met hieraan gekoppeld de ontwikkeling van expertise, als 
middel tegen faalkosten dient als uitgangspunt voor het huidige onderzoek (§ 1.4). Tevens dient ‘het ontwikkelen 
van een tailor made strategie op basis van de specifieke bedrijfsactiviteiten en cultuur van KWS Noord-
Brabant/Zeeland’ als randvoorwaarde (§ 1.5). Het theoretische deel van het onderzoek (hoofdstuk 2) heeft 
functionele eisen opgeleverd. Door het combineren van de uitgangspunten, randvoorwaarden en functionele eisen 
kan de eerste centrale vraag van het onderzoek worden beantwoordt: Wat is het theoretisch raamwerk voor 
faalkostenreductie op basis van het managen van projectgegenereerde kennis? Het theoretisch raamwerk dient 
als fundament voor de casestudie.   
 
Doel: Theoretisch raamwerk voor faalkostenreductie door middel van het managen van 

projectgegenereerde kennis.  
Methode:   Synthese 
Onderzoeksvraag: 1. Wat is het theoretische raamwerk voor het bepalen van een strategie voor het 

managen van projectgegenereerde kennis teneinde het reduceren van faalkosten? 
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In het kader van de casestudie is het van belang na te gaan in hoeverre de kenniscirkel efficiënt en effectief 
wordt doorlopen. Door te onderzoeken in hoeverre de afzonderlijke elementen zijn vertegenwoordigd, op 
welk van de vier kennistransformatieprocessen (tabel 4, pagina 18) de nadruk ligt, welke grenzen het 
proces beïnvloeden en wat de initiatieven van het management zijn in het kader van de stimulatie van het 
proces, kunnen mogelijke hiaten in het proces worden geïdentificeerd.  
 
In paragraaf 2.3 is beargumenteerd dat Kennisoverdracht een spontaan, complex, ongestructureerd en 
sociaal proces is met cultuur, mensen, financiën, technologieën en organisatorische structuren als basis dat 
nauwelijks te managen is. Het kan niet kan worden opgedragen integendeel het bedrijfsmanagement moet 
kennisoverdracht stimuleren en motiveren door de creatie van een faciliterende omgeving. Voor het 
bereiken van het gewenste leereffect en de ontwikkeling van expertise dient het proces in de kenniscirkel  
gestimuleerd worden door middel van beïnvloeding van de faciliterende omgeving. 
 
De faciliterende omgeving bestaat uit de vierentwintig ‘enabling’ condities volgens paragraaf 2.3.2. Door 
middel van een schriftelijke enquête wordt de aanwezigheid van de condities binnen KWS Noord-
brabant/Zeeland beoordeeld. Op basis van de mate van vertegenwoordigen kan worden bepaald in welke 
fase van de ontwikkeling van kennisoverdracht (tabel 7, pagina 31) KWS Noord-Brabant/Zeeland zich 
bevindt en kan worden bepaald welke condities versterkt dienen te worden.  
 
De buitenste ring bevat de strategie voor het managen van de projectgegenereerde kennis. De strategie 
bestaat uit initiatieven voor het managen van de faciliteren omgeving. Door het managen van deze 
omgeving zal het proces in de Kenniscirkel indirect worden gestimuleerd. De strategie wordt bepaald aan de 
hand van de drie kernvragen volgens Hansen et al. (standaard of unieke producten?, volgroeide of 
innovatieve producten?, gebruik van impliciete of expliciete kennis?) (§ 2.3.1, pagina 28) en aan de hand 
van de principes van de ‘learning landscapes’ volgens paragraaf 2.2 (op basis van de technische 
complexiteit, technische noviteit, project timing, omvang van de organisatie). 
 

 
 

Figuur 22 Raamwerk voor het managen van projectgegenereerde kennis   
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4 Casestudie 

Employees don't resist changes,  
but resist being changed. 

(Lewis) 
 

 

4.1 Introductie primaire bouwproces 

Het primaire bouwproces ten behoeven van een traditionele besteksvorm is opgedeeld in vijf fasen (figuur 
23). Bij een traditionele besteksvorm wordt het project door de (veelal publieke) opdrachtgever zelf 
voorbereid en ontworpen. De opdrachtgever werkt het ontwerp tot in detail uit en legt dit vast in een 
specificatie, in de vorm van een bestek volgens de RAW systematiek en tekeningen. De uitvoering van een 
bestek wordt door een aannemer gedaan, op basis van een aanbesteding. Door middel een uitnodiging of 
advertentie vraagt de opdrachtgever één of meerdere aannemingsbedrijven een prijsaanbieding te doen 
voor de uitvoering van het werk. De gebruikelijke methoden van aanbesteding zijn weergegeven in tabel 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 8 Methoden van aanbesteding. 

 

Methode Omschrijving 

Openbaar - Algemene bekendmaking 

 - Inschrijving voor iedereen 

Met voorafgaande selectie - Algemene bekendmaking 

 - Aanmelding als gegadigde voor iedereen 

 - Inschrijving op uitnodiging voor één of meer van de gegadigden 

Onderhands - Inschrijving op uitnodiging voor ten minste twee daartoe uitgenodigden 

Onderhands na selectie - Aanmelden op uitnodiging van ten minste twee potentiële gegadigden 

 - Inschrijving op uitnodiging van één of meer van hen 

Aan de hand van het theoretische raamwerk (figuur 22, pagina 38) wordt het primaire bouwproces voor een 
traditionele besteksvorm binnen KWS Noord-Brabant/Zeeland bestudeerd teneinde het beantwoorden van de 
tweede en derde hoofdvraag van het onderzoek. 
 
Door de wederzijdse afhankelijkheid tussen KWS Noord-Brabant/Zeeland en de kennismanagementstrategie (i.e. 
enerzijds wordt de strategie gebaseerd op de specifieke problematiek, de bedrijfsactiviteiten en de cultuur binnen 
KWS Noord-Brabant/Zeeland, anderzijds stelt de ‘strategie voor het managen van kennis’ eisen aan KWS Noord-
Brabant/Zeeland (figuur 8, pagina 15)), is de casestudie is opgedeeld in twee fasen. 
 
Gedurende de eerste fase worden de operationele eisen die KWS Noord-Brabant/Zeeland stelt aan de wijze van 
kennisoverdracht onderzocht aan de hand van vrije individuele interviews. Op basis van de operationele eisen kan 
een keuze worden gemaakt tussen de twee basisstrategieën i.e. personalisatie of codificatie. 
 
Gedurende de tweede fase wordt gemeten in hoeverre KWS Noord-Brabant/Zeeland voldoet aan eisen (enabling 
condities) die voortvloeien uit de gekozen basisstrategie door middel van een schriftelijke enquête. Op basis van 
de mate van vertegenwoordiging van de ‘enabling condities’ wordt bepaald ik welke fase van ontwikkeling KWS 
Noord-Brabant/Zeeland zich bevindt en welke condities dienen te worden gestimuleerd.  
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Figuur 23 Primair bouwproces voor een traditionele besteksvorm 

Indien kWS interesse heeft in de opdracht vraagt ze het bestek en de tekeningen aan bij de opdrachtgever. 
Deze informatie wordt overgedragen naar de calculatiefase. In deze fase bepaalt een calculator, 
noodzakelijk met het oog op de prijsvorming, de uitvoeringsmethode. Aanvullende gegevens ontvangt de 
calculator door middel van een ‘nota van inlichtingen’. Bepalend voor de aanbiedingsprijs is de wijze waarop 
de calculator denkt het werk in te richten en uit te voeren en de wijze waarop hij de uitvoeringsmiddelen 
beschikbaar denkt te krijgen. Bij het bepalen van de aanbiedingsprijs (offerte) spelen tevens de 
inschattingen van risico’s, verbonden aan de uitvoering en de beoordeling van de marktsituatie een rol.  
 
Als de opdrachtgever zich met de aanbieding van KWS kan verengingen wordt de opdracht tot het werk 
verleend. De opdracht gaat over in de werkvoorbereidingsfase. Hier word een gedetailleerd werkplan 
ontwikkeld en worden maatregelen getroffen om het werk op efficiënte en verantwoorde wijze tot stand te 
brengen. Gegevens uit de vorige fase van het bouwproces vormen hierbij het uitgangspunt. Na de 
voorbereiding start de uitvoering van het werk. Hier komt het product tot stand volgens de gekozen 
uitvoeringsmethode, het werkplan en de specificaties in het bestek. Tijdens de uitvoering vindt een 
administratieve begeleiding van het werk plaats ten behoeven van de inkoop en aanvoer van bouwstoffen, 
regeling van materieel en arbeid. Bovendien worden de bestede tijd en kosten bewaakt met behulp van een 
periodieke vergelijking tussen de geplande en de gerealiseerde ‘stand van het werk’. De uitvoeringsfase 
wordt afgesloten met de oplevering van het werk.  
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4.2 1e Fase casestudie: Operationele eisen. 

4.2.1 Resultaten interviews  

In totaal zijn twee projectleiders, drie calculatoren, drie werkvoorbereiders en vier uitvoerders geïnterviewd.  
Vanwege de gevoeligheid van deze bedrijfsinformatie is dit deel van het verslag gecensureerd.  
 

4.2.2 Kenniscirkel 

Gedurende de casestudie wordt nagegaan in hoeverre de kenniscirkel (figuur 13, pagina 17) efficiënt en 
effectief wordt doorlopen. Geïdentificeerde hiaten kunnen vervolgens worden vertaald naar eisen die de 
medewerkers van KWS Noord-Brabant/Zeeland stellen (operationele eisen) aan de te formuleren 
kennismanagementstrategie. Vanwege de gevoeligheid van deze bedrijfsinformatie is dit deel van het 
verslag gecensureerd.  

4.2.2.1 Elementen in de kenniscirkel 

4.2.2.2 Kennis transformatieprocessen 

4.2.2.3 Begrenzingen van de kenniscirkel 

4.2.2.4 Management initiatieven 

4.2.3 Conclusie.  

Vanwege de gevoeligheid van deze bedrijfsinformatie is dit deel van het verslag gecensureerd.  

4.2.3.1 Operationele eisen 

Vanwege de gevoeligheid van deze bedrijfsinformatie is dit deel van het verslag gecensureerd.  
 

Gedurende de eerste fase van de casestudie wordt de tweede hoofdvraag van het onderzoek beantwoordt aan de 
hand van de resultaten uit de vrije individuele interviews. In totaal zijn twaalf medewerkers betrokken bij het 
primaire bouwproces, verdeelt over de verschillende disciplines, geïnterviewd. 
 
Doel: Operationele eisen 
Methode:  Vrije individuele interviews 
Onderzoeksvraag: 2  Welke eisen stellen medewerkers(operationele eisen) van het primaire  

bouwproces aan de wijze van kennisoverdracht?  
2.1. Hoe verloopt de huidige kennisoverdracht? 
2.2. Wat zijn de beperkingen voor de kennisoverdracht? 
2.3. Aan welke kennis is behoefte? 
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4.3 Synthese 

4.3.1 Kernvragen 

De kennismanagementstrategie moet aansluiten bij de specifieke bedrijfsactiviteiten en cultuur van KWS 
Noord-Brabant/Zeeland. Aan de hand van een zevental kernvragen kan inzicht in deze aspecten worden 
verkregen. Vanwege de gevoeligheid van deze bedrijfsinformatie is dit deel van het verslag gecensureerd.  
 
Standaard of unieke producten en/of diensten; 

Deze vraag kan op twee manieren worden geïnterpreteerd: 
1. Analyseer van buiten af de producten en/of diensten die een organisatie levert; 
2. Analyseer hoe de medewerkers zelf denken over de producten en/of diensten die de organisatie 

levert (van binnen uit). 
  
De discussie met betrekking tot de uniciteit dan wel standaardheid staat niet op zich. Volgens Flyvjberg 
(2004) bijvoorbeeld bestaan er geen unieke projecten, want uit statistieken blijkt dat ze allemaal op elkaar 
lijken en dat bijkomende problemen voorspelbaar zijn. Daarentegen stelt Hommelberg (2003) dat projecten 
juist een unieke optelsom zijn van mensen, kennis, kwaliteiten, processen, techniek, materialen, etc. etc. 
Geen twee aanbiedingen voor hetzelfde project zijn maar enigszins vergelijkbaar. 
 
Het van buiten af analyseren van de producten of diensten die een organisatie levert kan resultaten 
opleveren die niet overeenkomen met het gevoel van medewerkers (bijvoorbeeld een medewerkers levert 
unieke prestaties terwijl hij het zelf ervaart als eenvoudig en standaard werk). In het kader van 
kennisoverdracht is de eerste interpretatiemogelijkheid (van buiten af) niet zinvol. Een strategie voor het 
managen van kennis moet aansluiten bij de cultuur van een organisatie.  
Een cultuur wordt gevormd door de medewerkers en uiteindelijk zijn het ook de medewerkers die de kennis 
daadwerkelijk moeten overdragen. Het volgen van een strategie die niet aansluit bij de gevoelens en 
opvattingen van de medewerkers, zal leiden tot weerstand en geen bijdrage leveren aan het overdragen 
van impliciete kennis door middel van sociale, spontane kennisoverdracht. Kennisoverdracht is immers niet 
op te leggen of te forceren. Hierdoor is het zinvoller om niet van buitenaf te analyseren wat voor producten 
en/of diensten een bedrijf levert, maar na te gaan hoe medewerkers zelf naar hun eigen organisatie, 
werkzaamheden en prestaties kijken (van binnen uit). 
 
Mogelijk past (theoretisch gezien) een bepaalde strategie beter bij de karakteristieken van het product of 
dient, maar bestaat hiervoor geen draagvlak bij de medewerkers. Acceptatie van een dergelijke strategie 
kan echter niet worden opgedrongen, om dat het vraagt om veranderingen van denkbeelden (paradigma). 
Het herschrijven van een paradigma kan alleen de persoon zelf, van binnen uit, het kan niet van buitenaf 
worden geforceerd (Covey, 2005). Alleen wanneer medewerkers zelf, door actief met kennis, 
kennisoverdracht en kennismanagement bezig te zijn, de conclusie trekken dat initiële wijze van 
kennisoverdracht mogelijk niet de efficiëntste is, kan een verschuiving in paradigma plaatsvinden. Dit is een 

Door de resultaten van de eerste fase van de casestudie te combineren met het theoretische raamwerk kan een 
gefundeerde keuze worden gemaakt tussen de twee basisstrategieën i.e. personalisatie of codificatie. Vervolgens 
kan worden bepaald welke eisen de gekozen basisstrategie stelt (enabling condities) aan KWS Noord-
Brabant/Zeeland.  
 
Doel: Basisstrategie voor het managen van project gegenereerde kennis in de projectomgeving 

van KWS Noord-Brabant/Zeeland. 
Methode:  Synthese tussen theoretisch raamwerk en Operationele eisen. 
Onderzoeksvraag: 3.1 Welke basisstrategie komt in aanmerking voor KWS Noord-Brabant/Zeeland? 

3.2 Welke condities stelt de gekozen basisstrategie aan de organisatie? 
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later stadium in de ontwikkeling van kennisoverdracht binnen een organisatie, op dit moment is het zaak 
dat de initiële methode van kennisoverdracht aansluit bij de paradigma van de medewerkers binnen de 
organisatie.  
 

4.3.2 Conclusie  

Vanwege de gevoeligheid van deze bedrijfsinformatie is dit deel van het verslag gecensureerd.  



 
 
 
 
 

 
40 

2e Fase casestudie: Aanwezigheid enabling condities 

4.3.3 Schriftelijke enquête. 

De mate van vertegenwoordiging van de vierentwintig door Brink (2003) gedefinieerde enabling condities 
wordt gemeten aan de hand van een schriftelijke enquête onder dertig werknemers betrokken bij het 
primaire bouwproces (gehele populatie). Door middel van vierentwintig vragen (onderverdeeld in sociale, 
organisatorische en technologische factoren) is, op een schaal van één tot tien, de mate van 
vertegenwoordiging gemeten. Hierbij staat één voor de meest minimale en tien voor de maximale 
aanwezigheid. De enquête is opgenomen in bijlage IX. 
 
De enquête is opgedeeld in twee groepen naar gelang degene die de ‘enabling’ condities moeten stimuleren 
(bedrijfsmanagement) en degene die door de ‘enabling’ condities worden gestimuleerd (de medewerkers). 
Zodoende kan een verschil in visie tussen de medewerkers en het management worden vastgesteld. De 
projectleiding kan tot de groep ‘medewerkers’ worden gerekend. Echter de projectleiding vervult een 
belangrijke rol met betrekking tot het stimuleren van de ‘enabling’ condities binnen de tijdelijke 
projectorganisatie. In zekere zin kan de projectleiding als bedrijfsleiding van de tijdelijke projectorganisatie 
worden gezien en wordt de projectleiding in het kader van de enquête tot de bedrijfsleiding gerekend. 

4.3.4 Resultaten  

Vanwege de gevoeligheid van deze bedrijfsinformatie is dit deel van het verslag gecensureerd.  

4.3.5 Conclusie  

Vanwege de gevoeligheid van deze bedrijfsinformatie is dit deel van het verslag gecensureerd.  
 

Gedurende de tweede fase van de casestudie wordt de mate van vertegenwoordiging van de enabling condities 
binnen de organisatie van KWS Noord-Brabant/Zeeland gemeten aan de hand van een schriftelijk enquête.  Door 
het meten van de mate van aanwezigheid van deze enabling condities kan worden bepaald ik welke fase van de 
ontwikkeling van kennisoverdracht KWS Noord-Brabant/Zeeland zich bevindt en welke condities dienen te worden 
gestimuleerd.   
 
Doel:  Overzicht van de te stimuleren enabling condities.  
Methode:   Schriftelijke enquête 
Onderzoeksvraag: 3.3 Welke ‘enabling’ condities zijn onvoldoende binnen KWS Noord-Brabant/Zeeland 

vertegenwoordigt? 
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Op basis van de beantwoording van de drie laatste subvragen kan de derde en laatste centrale vraag van het 
onderzoek worden beantwoordt waarmee de doelstelling van het onderzoek is bereikt. 
 
Inzicht geven in de problematiek achter faalkosten en het aandragen van een oplossingsrichting is niet voldoende 
om tot een daadwerkelijke reductie van faalkosten binnen de projectomgeving van KWS Noord-Brabant/Zeeland 
te komen. De gewenste cultuurverandering kan niet van buiten af worden bewerkstelligd maar dient door de 
organisatie zelf, van binnen uit, te worden ingezet. Aan de basis van een cultuurverandering staat immers 
leiderschap en management commitment. Daarom zijn de resultaten van het onderzoek gespiegeld met het 
management van KWS Noord-Brabant/Zeeland en is aan de hand van een brainstormsessie tot een 
interventieplan gekomen.  
 
Doel: Het ontwikkelen van een strategie voor het managen van project gegenereerde 

kennis op basis van de specifieke bedrijfsactiviteiten en de cultuur van KWS Noord-
Brabant/Zeeland’. 

Methode:  Synthese tussen de onderzoeksvragen 
Onderzoeksvraag: 3: Welke strategie dient KWS Noord-Brabant/Zeeland te volgen voor het managen van 

projectgegenereerde kennis binnen primaire bouwproces? 
 

 
 

5 Strategische oplossingen. 

Alle poorten naar verandering bewaken we zelf  
en kunnen alleen van binnenuit worden geopend 

(Mary Ferguson) 
 

5.1 Strategie voor het managen van projectgegenereerde kennis. 

Vanwege de gevoeligheid van deze bedrijfsinformatie is dit deel van het verslag gecensureerd.  

5.2 Spiegelen van onderzoeksresultaten 

Vanwege de gevoeligheid van deze bedrijfsinformatie is dit deel van het verslag gecensureerd.  

5.3 Interventieplan 

Vanwege de gevoeligheid van deze bedrijfsinformatie is dit deel van het verslag gecensureerd.  
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6 Conclusie.  

Doubt grows with knowledge. 
J.W. von Goethe 

 

6.1 Resultaten  

 
1. Wat is het theoretische raamwerk voor het bepalen van een strategie voor het 

managen van projectgegenereerde kennis teneinde het reduceren van faalkosten? 
 

 
Figuur 24 presenteert het in hoofdstuk 3 tot stand gekomen theoretische raamwerk voor het bepalen van 
een strategie voor het managen van projectgegenereerde kennis teneinde het reduceren van faalkosten. 
Centraal in het raamwerk staat de operationaliseringsvoorwaarde voor het ervaringsleren binnen een 
projectomgeving: het ontwikkelen van (gezamenlijk en/of individueel) reflecterende routines.  
 
Om het centrale punt bevindt zich het cirkelvormige kennisraamwerk waarin data en informatie de 
bouwstenen voor kennis vormen. Via individuele en organisatorische processen komt deze kennis weer 
terug in vormen van nieuwe data en informatie. Tijdens de circulaire beweging wordt bij iedere stap 
impliciete dan wel expliciete kennis gecreëerd, waardoor de totale kennis (individueel en organisatorisch) 
toeneemt en zowel het individu als organisatie leert. In het leerproces vormt kennis een sleutel begrip, 
omdat kennis de basis vormt voor het eigen handelen.  
 
Om dit kennisraamwerk bevindt zich de faciliterende omgeving die het complexe, sociale, spontane en 
ongestructureerde proces van kennisoverdracht mogelijk maakt. Kennisoverdracht kan niet worden 
opgedragen integendeel het bedrijfsmanagement moet kennisoverdracht stimuleren en motiveren door de 
creatie van deze faciliterende omgeving.  
 
De buitenste ring bevat de strategie voor het managen van de projectgegenereerde kennis. De strategie 
bestaat uit initiatieven voor het managen van de faciliteren omgeving. Door het managen van deze 
omgeving zal het proces in de Kenniscirkel indirect worden gestimuleerd.  

Concluderend worden de resultaten van de drie onderzoeksvragen samengevat. Vervolgens wordt het onderzoek 
gevaluteerd. Een volmaakt onderzoek zal waarschijnlijk tot in de lengte der tijd een utopie blijven. Ieder 
onderzoek kent  haar eigen uitgangspunten, randvoorwaarden afbakeningen en onvolkomenheden. De resultaten 
van een onderzoek blijven goed bruikbaar wanneer men inzicht heeft in de beperkingen van het onderzoek.  
 
Voorts worden aanbevelingen gedaan voor vervolg onderzoek en is er een toegift in de vorm van een discussie 
omtrent faalkosten.  
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Figuur 24 Raamwerk voor het managen van projectgegenereerde kennis   

 teneinde het reduceren van faalkosten. 

 
 
2. Welke operationele eisen stellen medewerkers van het primaire bouwproces aan de 

wijze van kennisoverdracht?  
 

 
Vanwege de gevoeligheid van deze bedrijfsinformatie is dit deel van het verslag gecensureerd.  
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3. Welke strategie dient KWS Noord-Brabant/Zeeland te volgen voor het managen van 

projectgegenereerde kennis binnen primaire bouwproces? 
 

 
Vanwege de gevoeligheid van deze bedrijfsinformatie is dit deel van het verslag gecensureerd.  

 

6.2 Evaluatie 

6.2.1 Afbakening tot traditionele RAW opdrachten 

Het onderzoek heeft alleen het primaire bouwproces voor de traditionele RAW aanbestedingsvormen in 
ogenschouw genomen. Innovatievere aanbestedingsvormen als bouwteam, design & construct, turnkey en 
PPS-constructies kennen een afwijkende projectorganisatie en fasering van het bouwproces. Doordat in 
dergelijke aanbestedingsvormen veel verantwoordelijkheden verschuiven van de opdrachtgever naar 
aannemer neemt het risico op faalkosten voor de aannemende partij sterk toe. Wanneer bijvoorbeeld een 
aannemer naast de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ook de verantwoordelijkheid draagt voor het 
ontwerp komen de kosten voortvloeiend uit ontwerpfouten volledig voor rekening van de aannemende 
partij.  
 
Dit in tegenstelling tot de traditionele aanbestedingsvormen waar de verantwoordelijkheid voor het ontwerp 
wordt gedragen door de opdrachtgever en eventuele ontwerpwijzigingen juist kunnen leiden tot extra 
inkomsten voor de aannemer in de vorm van meerwerk. Doordat een groot deel van de faalkosten juist 
worden veroorzaakt door ontwerpfouten neemt het risico op faalkosten voor de aannemende partij,  bij de 
innovatievere aanbestedingsvormen, sterk toe.  
 
Het huidige onderzoek is gericht op de rol van het management in het doorvoeren van procesverbeteringen 
in de vorm van het managen van projectgegenereerde kennis binnen het primaire bouwproces van 
traditionele RAW opdrachten . De rol van kennismanagement als middel tegen faalkosten en de positie van 
kennis in het proces van ervaringsleren veranderen echter niet wanneer men innovatievere 
aanbestedingsvormen in ogenschouw neemt.   
Tevens is de rol van het management in het stimuleren en motiveren van medewerkers niet exclusief 
toebedeeld aan het doorvoeren van kennismanagement maar geldt dit voor het doorvoeren van iedere 
vorm van procesverbetering. Het behoeft geen toelichting dat bijvoorbeeld zaken als onderlinge interesse, 
waardering, betrokkenheid, vertrouwen, intergratie in het dagelijkse werkproces, voorbeeldfunctie etc. 
gelden tijdens het doorvoeren van iedere verandering binnen elke organisatie.  
 
Hierdoor zijn de resultaten van het onderzoek niet alleen van belang voor het doorvoeren van 
kennismanagement binnen het primaire bouwproces van traditionele RAW opdrachten maar zijn ze zeker 
van waarde voor het doorvoeren van eventuele procesverbeteringen in het kader van de innovatievere 
aanbestedingsvormen.  

6.2.2 Gebruik van de enquête 

In het huidige onderzoek is gebruik gemaakt van een kwantitatieve onderzoeksmethode. De tweede fase 
van de casestudie bestond uit het meten van de aanwezigheid van de enabling condities binnen de 
organisatie van KWS Noord-Brabant/Zeeland middels een schriftelijke enquête als dataverzameling 
methode. De enquête doet onderzoek naar de attitude van de respondent i.e. de respondent geeft aan hoe 
een situatie door hem/haar wordt beleefd. Hierdoor komen het perspectief, de mening, de houding en het  
oordeel van de respondent in beeld.  
 
Idealiter dienen enquêtes anoniem ingevuld. Enquêtes hebben over het algemeen echter een niet al te 
hoog response percentage. In het geval van een grote populatie hoeft dit geen probleem te vormen 
doordat het onderzoek een toch bruikbare steekproef oplevert. Maar op een populatie van dertig 
medewerkers levert een laag responsepercentage geen representatief beeld op van de organisatie.  
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Daarom is ervoor gekozen de enquête niet anoniem te versturen maar ze te voorzien van een naam. Op 
deze manier konden de medewerkers die in eerste instantie de enquête niet hebben ingevuld worden 
herinnerd aan het belang van het onderzoek en  worden verzocht de enquête als nog in te vullen.  
 
Echter doordat de respondenten de enquêtes niet anoniem hebben ingevuld, kan het zijn dat ze 
antwoorden hebben gegeven die sociaal wenselijk zijn omdat ze zichzelf in een zo gunstig mogelijk daglicht 
willen stellen of vrezen voor eventuele represailles op het geven van negatieve antwoorden. Hierdoor 
kunnen de uitkomsten een positiever beeld opleveren dan in werkelijkheid het geval is. 
 
De invloed op de resultaten van het onderzoek zijn echter marginaal. De keuze voor de basis strategie 
hangt niet af van de resultaten van de enquêtes en de toedeling van KWS Noord-Brabant/Zeeland tot de 
eerste fase van ontwikkeling van kennisoverdracht blijft gehandhaafd ook wanneer de resultaten van de 
enquêtes naar benden worden bijgesteld. Alleen de vijf geïdentificeerde knelpunten zijn onderhevig aan 
verandering wanneer de resultaten van de enquêtes naar benden worden bijgesteld. In die zin dat de 
huidige knelpunten blijven gehandhaafd maar dat extra knelpunten worden geïdentificeerd.  
 
Wanneer de enquête jaarlijks wordt herhaald, in het kader van de monitoring van de vooruitgang in de 
ontwikkeling van kennisoverdracht, dient men: 

� Of de enquête wederom te voorzien van een naam zodat de omgevingsvariabelen gelijk blijven en 
de resultaten van de enquêtes onderling zijn te vergelijken; 

� Of de enquêtes anoniem af te nemen om de representativiteit van de resultaten te verhogen. In dit 
geval zijn echter de uitkomsten minder goed vergelijkbaar met de huidige resultaten. 

6.2.3 Meetbaarheid resultaten 

Idealiter worden verbetervoorstellen gekoppeld aan een businesscase waarin de verwachte investeringen 
worden gerechtvaardigd door ze uit te zetten tegen de verwachte opbrengsten. Tevens worden de 
verbetervoorstellen vertaald naar concrete tastbare doelstellingen inclusief bijbehorende toetsingscriteria en 
succesindicatoren. Het management kan dan een zorgvuldige afweging maken tussen de investeringen en 
de verwachte opbrengsten, kan concrete targets stellen en kan vervolgens door het meten van de 
succesindicatoren bepalen of de targets worden behaald.  
 
Maar wat is het rendement van kennismanagement? Wanneer men het geschatte percentage faalkosten 
(variërend van 7-20%) afweegt ten opzichte van het gemiddelde winstmarge op bouwprojecten (circa 3 %) 
dan zijn de mogelijkheden van rendementsverbeteringen overduidelijk. Maar tegenover welke 
investeringen? En tot in hoeverre kan het percentage faalkosten dalen door het managen van kennis? 
 
Het bepalen van de hoogte van het percentage faalkosten en een eventuele daling in het percentage 
faalkosten behoorde niet tot de scope van het onderzoek. En de vraag is of dit op dit moment überhaupt 
mogelijk is want voor beide gevallen is een open cultuur,een gedegen projectevaluatie en een sluitend 
kostensysteem noodzakelijk. Al deze zaken zijn op dit moment niet of onvoldoende aanwezig binnen het 
primaire bouwproces van KWS Noord-Brabant/Zeeland. 
Een aantal verbeterpunten heeft een hoog sociaal karakter en hebben betrekking op de houding van het 
management ten opzichte van de medewerkers. Hier zijn niet altijd concrete verbeterpunten voor aan te 
dragen. Hierdoor kan geen sluitende businesscase voor de aangedragen verbetervoorstellen worden 
gegeven en komt het aan op de ondernemerskwaliteiten om een inschatting te maken van de investeringen 
versus de opbrengsten. 
 

6.3 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

6.3.1 Onderzoek op landelijk niveau 

Het huidige onderzoek heeft zich beperkt tot het district KWS Noord-Brabant/Zeeland en doet geen 
uitspraken over de overige districten. Door de enquête vanuit KWS-Nederland binnen de overige districten 
af te nemen kan worden bepaald of de geïdentificeerde knelpunten behoren tot een structureel probleem 
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binnen KWS of zich alleen voordoen bij KWS Noord-Brabant/Zeeland. Indien het een structureel probleem 
betreft kan de aanpak van de knelpunten vanuit het landelijke niveau worden aangestuurd. 

6.3.2 Gebruik van Balanced Scorecard  

Door het opnemen van indicatoren die in het kader staan van samenwerking, kennisoverdracht en 
persoonlijke ontwikkeling in de balanced scorecard, kan een financiële prikkel de ontwikkeling van 
kennisoverdracht en het ontstaan van samenwerking stimuleren. Door het hoge sociale karakter van 
kennisoverdracht en het ontbreken concrete indicatoren is de beoordeling van dergelijk indicatoren mogelijk 
onderhevig aan subjectiviteit. Een onderzoek naar de wijze waarop de strategie voor het managen van 
projectgegenereerde kennis kan worden vertaald naar indicatoren ten behoeven van de balanced scorecard 
Kan het functioneren van medewerkers in het kader van kennisoverdracht mogelijk objectiever worden 
beoordeeld.  

6.3.3 De nieuwe rol van de projectleiding. 

De bouw is aan het veranderen, in hoeverre voldoet de huidige functieomschrijving en het opleidingsniveau 
van de projectleiding nog. Moet de projectleiding als schakel tussen bedrijfsleiding en het projectteam 
anders gaan functioneren, mist de huidige projectleiding bepaalde competenties, kunnen deze worden 
aangevuld door middel van cursussen en/of training?  
 
Een onderzoek naar de huidige en toekomstige rol van projectleiding kan mogelijk ontbrekende 
competenties identificeren, waardoor deze kan worden aangevuld middel opleidingen en/of cursussen, en 
kan de functieomschrijving worden aangepast aan de toekomstig maatstaven. Nieuwe projectleiders 
kunnen dan op basis van deze omschrijving worden geselecteerd.   

6.3.4 Het rendement van kennismanagement 

Wat levert de investering in kennismanagement eigenlijk op? Het huidige onderzoek ontbeert een sluitende 
businesscase. Een onderzoek naar de bedrijfseconomische effecten, waarbij bedrijfsmatige indicatoren per 
gebruiksgroep worden geïdentificeerd en gekwantificeerd, kan uitspraken doen over de opbrengsten versus 
investeringen van kennismanagement. Monitoring van de indicatoren kan vervolgen worden gebruikt om de 
geboekte vooruitgang inzichtelijk te maken. De behaalde resultaten rechtvaardigt de investering die 
medewerkers moeten leverenten behoeven van kennisoverdracht en  kweekt hiermee enthousiasme voor 
de verdere ontwikkeling van kennisoverdracht binnen de organisatie.  

6.4 Discussie omtrent faalkosten. 

Veel discussie bestaat over de definitie van faalkosten. Stichting Bouwresearch heeft met het onderzoek ‘de 
bouw moet om’ een definitie voor het begrip faalkosten neergezet. Dit in samenwerking met verschillende 
partijen en afgevaardigde uit de bouwwereld. Voorts ontstaat er kritiek op de definitie bijvoorbeeld door 
Aalbers (2001) die constateert een gebrek aan marketingperspectief in de discussie omtrent faalkosten of 
Buur (2001) die stelt dat de definitie niet deugt.  
 
Het ontbreken van een sluitende definitie van faalkosten wordt vaak gebruikt als een excuus voor het 
gebrek aan de aanpak van faalkosten: Door het ontbreken van een sluitende definitie kunnen faalkosten 
niet worden gemeten, en zonder inzicht in de hoogte faalkosten is men zich niet bewust voor de noodzaak 
van faalkostenreductie.  
 
Ik stel dat een sluitende discussie, zonder een grijs gebied, zodat een concrete scheiding bestaat tussen 
welke kosten wel dan wel niet tot faalkosten worden gerekend geeneens wenselijk is. Faalkosten kunnen 
alleen voorkomen worden wanneer alle leden van het projectteam actief met kwaliteit bezig zijn.  
Tijdens projectevaluaties moeten leden van het projectteam juist brainstormen en discussiëren over welke 
kosten wel dan wel niet tot de groep faalkosten worden gerekend.  
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Juist dan komt het spontane en sociale proces van kennisoverdracht op gang en worden kennis, ervaringen, 
opvattingen, inzichten enzovoorts gedeeld. Alleen al het nadenken over het feit dat bepaalde kosten wel 
dan wel niet tot de faalkosten worden gerekend levert een cruciale bijdrage aan het leerproces.  
Stel: Tijdens een evaluatie concludeert men aan het eind van een discussie dat een bepaalde 
kostenoverschrijding echt niet voorkomen had kunnen worden en dus niet tot de groep faalkosten behoren. 
Denkt u dat de medewerkers deze discussie dan meteen vergeten (want het is toch niet te voorkomen) en 
geen enkele wijze les uit deze discussie meenemen naar een toekomstig project?  
 
In de drang naar de sturing van processen, met als doel efficiency verbetering, kost het keer op keer 
discussiëren over wat wel dan wel geen faalkosten zijn alleen maar tijd. En tijd is geld. Uit het oogpunt van 
efficiency verbetering is een perfect sluitende discussie wenselijk dan past het immers binnen een 
boekhoudkundig programma en kunnen we, door de kosten weg te schrijven onder zijn eigen boekingscode, 
inzicht krijgen in de hoogte van faalkosten. Deze methode ontbeert juist de discussie met betrekking tot het 
onderwerp faalkosten, faalkosten verdwijnen uit de aandacht van de medewerkers en geraakt niets meer 
dan een post op de nacalculatie. Kennisuitwisseling ontbreekt en het leerproces stagneert, met als gevolg 
het herhalen van fouten en het ontstaan van faalkosten. 
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Overzicht literatuur met betrekking tot faalkosten 
 
 
Aantal pagina’s:  7 

    



Nationaal 
 

Bron Cobouw (2001a). Bestrijding faalkosten vereist gedegen analyse. Cobouw 21-08-2001 

Oorzaak faalkosten Onduidelijkheid over de hoogte en de oorzaken van faalkosten werkt het ontstaan van 

faalkosten in de hand. 

Remedie Ontwikkel een eigen plan van aanpak, op basis van een gedegen analyse van de 

omstandigheden waaronder projecten succesvoller kunnen. Een simpel procesmodel, 

dat uitgaat van de gedachte dat ieder proces een schakel is tussen in- en output, is 

hiervoor bruikbaar. De kwaliteit van de output is afhankelijk van enkele 

randvoorwaarden. Zoals interne randvoorwaarden (bijvoorbeeld vakmanschap, 

motivatie en de kwaliteit van hun tool), externe randvoorwaarden (samenwerking met 

de alle participanten en belanghebbende)  en het procesmanagement.  

Kanttekening Verbeterpotentieel is nog geen verbeterrendement, daarvoor is een goed plan, 

investeringen en tijd nodig 

 
 

Bron Cobouw (2001b). Reductie faalkosten door goed bouwproces. Cobouw 23-08-2001 

Oorzaak faalkosten Huidige kwaliteitszorg is opgezet vanuit de optiek van borging van de processen. 

Hierdoor teveel de nadruk op procedures en minder op resultaat, met een zekere 

starheid en bureaucratie tot gevolg die niet past bij de dynamiek van het bouwproces. 

In de praktijk leidt dit ‘doe alsof gedrag’, papierwerk ervaart men als ballast in plaats 

van steun voor het dagelijkse werk. De bijdrage van het kwaliteitssysteem aan een 

beter product en proces is hierdoor beperkt.  

Remedie Kwaliteitszorg nieuwe stijl: Kern hiervan is het voortdurend verbeteren van de kwaliteit 

van de organisatie. 

Kanttekening Implementatie van kwaliteitszorg nieuwe stijl vraagt om voortdurende aandacht van de 

leiding. Delegatie naar een kwaliteitscoördinator volstaat niet. Voor draagvlak is een 

goed plan en zichtbare betrokkenheid nodig.  

 
 

Bron Cobouw (2001c). Risicomanagement tegen faalkosten. Cobouw 30-08-2001 

Oorzaak faalkosten Het niet tijdig onderkennen of beheersen van bedreigingen, leiden tot afwijkingen in 

het bouwproces en daarmee tot faalkosten 

Remedie Risicomanagement in combinatie met kennismanagement. Risicomanagement omvat 

een totaaltraject: van het verwerven van een project tot en met de evaluatie en 

terugkoppeling. Doel is beter ontwerpen, scherper calculeren, een meer volledige 

werkvoorbereiding en een gecontroleerde uitvoering. Elk bedrijf moet een kennisbank 

aanleggen, die wordt gevuld met checks om risico’s te inventariseren en instructies met 

voorbeelden om vervolgens doelmatig in te grijpen. Daarom eindigt professionele 

risicobeheersing met evaluatie: terugkoppeling van de opgedane ervaringen en 

aanvulling van de kennisbank. 

Kanttekening Risicomanagement omvat een totaaltraject: van het verwerven van een project tot en 

met de evaluatie en terugkoppeling. Introductie van professioneel risicomanagement 

beïnvloedt nagenoeg iedereen in de organisatie. Naast aanpassing van de bestaande 

werkprocessen is versterking van het ondernemerschap in alle geledingen nodig. De lol 

van geld verdienen én het tevreden stellen van de klant vragen om alertheid en 

vooruitkijken, openheid en vertrouwen, de bereidheid elkaar te ondersteunen én, niet 

op de laatste plaats, (zelf)discipline. De leiding moet hierin het voorbeeld geven. 

 



 

Bron Huijbregts, P. (2001). Samen faalkosten reduceren. Cobouw 28-08-2001 

Oorzaak faalkosten Door het gebrek aan integrale samenwerking wordt het bouwproces niet gezamenlijk 

beheerst en ontstaat er geen ‘win-win’ effect. De eindgebruiker wordt niet door iedere 

schakel in het proces gezien als hun klant.  

Remedie Verbetering van samenwerking in de bouw levert een belangrijke bijdrage aan 

succesvolle projecten. Met nieuwe ICT middelen komt gezamenlijke, planning en 

kwaliteits- en kostenbewaking binnen handbereik.  

Kanttekening Het is al langer duidelijk dat samenwerking een belangrijke bijdrage kan leveren aan 

succesvolle projecten. Het bekendste Nederlandse initiatief hiertoe, was ‘bouwen 

nieuwe stijl’. Na ± 10 jaar is dit in 1999 een stille dood gestorven. Ondanks de 

aanlokkelijke perspectieven staat werkelijke samenwerking nog aan het begin. Men is 

niet overtuigd van het ‘win-win’ effect en kiest liever voor het eigen belang op korte 

termijn. De angst controle te verliezen in het eigen deel van de keten is groot. Denken 

en handelen vanuit het belang van het samenwerkingsverband vraagt om een 

werkelijke omschakeling van het bedrijf. De sleutelfiguren moeten elkaar als partner 

willen en kunnen samenwerken in een sfeer van respect openheid en vertrouwen 

(Huijbregts, 2001) 

 
 

Bron Mensink, E. (2004). Gedeelde kennis is dubbele kennis. Unpublished doctoral 

dissertation. Technische Universiteit Delft, Delft 

Oorzaak faalkosten Door onvoldoende terugkoppeling van leerzame ervaringen die zijn opgedaan tijdens de 

totstandkoming van een project. Successen en mislukkingen blijven vaak hangen 

binnen de context van een project waardoor niet de hele organisatie van deze nuttige 

informatie kan leren en profiteren. Het onvoldoende uitwisselen van kennis en 

ervaringen draagt bij aan het telkens weer ontstaan van vermijdbare kosten, oftewel 

faalkosten, bij het bouwbedrijf. 

Remedie Systeem om het ‘leerproces’ op gang te brengen op basis van ‘Kennismanagement en 
ICT management’. Om leermomenten op te slaan, leermomenten te ordenen, Relevante 
leermomenten overzichtelijk aan te dragen, statistieken te genereren. 

Kanttekening Bij het doorvoeren van een nieuw systeem waarin menselijke fouten worden 

opgenomen, gaan een aantal bemoeilijkende factoren een rol spelen. Een belangrijk 

knelpunt is dat het toegeven van fouten niet in de menselijke aard ligt, waardoor het 

openlijk discussiëren over gemaakte fouten bemoeilijkt zal worden. 

 
 

Bron Schijns, M. (1999) Faalkosten. Unpublished doctoral dissertation, Technische 

Universiteit Eindhoven, Eindhoven 

Oorzaak faalkosten Tekortkomingen worden onvoldoende vastgelegd, geanalyseerd en geëvalueerd. 

Vervolgens wordt er onvoldoende van tekortkomingen geleerd. 

Remedie Verbeterde procedure voor het registreren van tekortkomingen 

Kanttekening Angstgevoelens, tijdsdruk, onvoldoende feedback en motivatie zijn beperkende factoren 

voor het gebruik van de procedure. 

 



 

Bron Smit, G., & Hamberg J. (1995). Faalkosten bij middelgrote aannemersbedrijven. 

Instituut Midden en Kleinbedrijf Nederland. 

Oorzaak faalkosten Dure inkoop, wachten, opnieuw bestellen, langere bewerkingstijd dan norm, tijdsverlies 

door verloren uren/ zoekuren, tijdverlies door wachten, tijdverlies door te veel discussie 

intern c.q. het oplossen van problemen, tijdverlies door corrigeren. 

Remedie Werken met de juiste gegevens, gegevens tijdig aanwezig, duidelijke afspraken, 

motivatie medewerkers. 

Kanttekening De cultuur met betrekking tot faalkosten is nog maar weinig veranderd. Faalkosten 

worden nog steeds als behorende bij het werkproces beschouwd en daardoor 

geaccepteerd. Om faalkosten daadwerkelijk te beïnvloeden is het noodzakelijk deze 

“acceptatie–cultuur” te veranderen. Deze cultuurverandering kan alleen plaatsvinden als 

iedereen in het bedrijf gemotiveerd achter de cultuurverandering staat.  

 
 

Bron Wichers, H. A. W., & Fleuren, K. G. A. (2001). De bouw moet om, op weg naar een 

feilloos Bouwen.  Stichting Bouw Research. 

Available: http://www.sbr.nl/bouwbeter/sbrrapport4.pdf 

Oorzaak faalkosten Het ontwerp is niet goed uitvoerbaar, onvoldoende competentie, zwakke coördinatie, 

onduidelijkheden, foutieve gegevens, tijdsdruk, ontoereikende gegevens logistieke 

tekortkomingen 

Remedie Gebruik van standaard protocollen, management van grotere projecten in handen van 

een professional, proces zodanig inrichten dat bij voorbaat goed omgegaan kan worden 

met de wijzigingen, betere risico analyse, betere planning en procesbeheersing. 

Kanttekening Zowel het vermijden van onnodige kosten als het op peil brengen van de kwaliteit 

vraagt om een twee-spoor-aanpak. Er is in de bouw een veranderingsproces nodig om 

te zorgen voor een cultuur waarin ieder pal staat voor de eigen beginselen van kwaliteit 

en die wil realiseren in een sfeer van partnership op basis van wederzijdse respect, met 

de klant centraal. Daarnaast zijn er hulpmiddelen nodig om dit proces te ondersteunen. 

 
 
 
 
 



Internationaal 
 

Bron Barber, P. (2000). Quality failure costs in civil engineering projects. International 

Journal of Quality & Reliability Management. Vol. 17 Nos 4/5, 2000, pp. 479-492. 

Oorzaak faalkosten De 80/20 regel van Pareto is van toepassing, dit wil zeggen dat omvangrijke fouten 

voro het grootste gedeelte van faalkosten zorgen. Echter deze omvangrijke fouten 

worden meestal veroorzaakt door een serie van onopgemerkte en niet gecorrigeerde 

kleine fouten. Een veelvoud aan kleine fouten vormen gecombineerd een omvangrijke 

fout in een later fase van het bouwproces. Twee belangrijke factoren komen 

herhaaldelijk terug als oorzaak: 

Gestremde toegang tot de bouwplaats, en het uitvallen van machines.  

Remedie Onderhoudprogramma voor machines, informatievoorziening met betrekking tot 

toegang tot de bouwplaats. 

Kanttekening Fundamenteel ligt de diepliggende oorzaak achter faalkosten eerder in de basisnormen 

en de manier van werken. Een verandering in de cultuur is nodig om de behoefte naar 

kwaliteit en foutreductie in te bedden in het bewustzijn van managers en medewerkers 

op alle niveau, binnen iedere schakel van het bouwproces.  

 
 

Bron Love, P.E.D. & Edwards, D.J. (2004). Forensic project management: the underlying 

causes of rework in construction projects. Civil Engineering and environmental Systems. 

Vol. 21, No. 3, September 2004, pp. 207-228 

Oorzaak faalkosten Onvoldoende begrip behoeften klant, Onvoldoende kwaliteit contract documentatie, 

Onvoldoende kwaliteit werknemers, gebrek aan focus op kwaliteit, gebrekkige 

supervisie en inspecties. 

Remedie Design Management, Constructability and value management, Begrip voor en het 

identificeren van klantspecificaties, controle contract documentatie en risico 

beoordeling, Quality Management, opleiding en training medewerkers. 

Kanttekening Op het eerste gezicht lijken de oorzaken van ‘rework’ relatief voor-de-hand-liggend, 

echter een nadere beschouwing laat een complex en in elkaar verweven hoeveelheid 

aan factoren zien die bijdragen aan het bestaansrecht van ‘rework’. Het was zelf 

onmogelijk om een oorzaak-gevolg relatie te identificeren binnen de case studies, door 

de verbondenheid van de werkwijzen, dynamische sociale interacties tussen 

participanten en de socio-economische en politieke structuren die bestaan tussen klant 

en opdrachtnemer.  

 
 

Bron Love, P.E.D., Irani, Z., Edwards, D.J. (2002). A rework reduction model for construction 

projects. Transactions on engineering management. Vol. 51. No 4. November 2004, pp. 

426-440 

Oorzaak faalkosten Gebrek aan coördinatie van het ontwerp, onduidelijke en vermiste documentatie, 

onvoldoende vakmanschap, veranderingen van klantspecificatie, inefficiënt gebruik van 

ICT 

Remedie Een model ter reductie van ‘rework’ voor de ontwerpfase vooral gebaseerd op 

Valuemanagement en ICT gebruik.  

Kanttekening Ondanks het verbeterpotentieel zijn design management en procesverbeteringen nog 

steeds niet succesvol binnen de bouw geïmplementeerd. Het voorgestelde model moet 

door de opdrachtgever geïnitieerd worden. Hiervoor is het noodzakelijk de 

opdrachtgever te overtuigen van de potentiële tijds- en kostenbesparingen.  

 



 

Bron Love, P.E.D., Irani, Z., Edwards, D.J. (2003). Learning to reduce rework in projects: 

Analysis of firm’s organizational learning and quality practices Project management 

journal. Vol. 34, year 2003, issue 3, page 13-25 

Oorzaak faalkosten Note: het onderzoek heeft zelf geen oorzaken geïdentificeerd maar alleen onderzoek 

gedaan naar het gebruik van Learning and quality practices binnen de organisaties. In 

de inleiding worden op basis van voorgaande studie de volgende oorzaken genoemd: 

Slechte documentatie, inefficiënte planning, communicatieproblemen, slecht 

projectmanagement. 

Remedie Quality management, Quality assurance, Total Quality management, Organizational 

learning. 

Kanttekening De kosten van rework worden zelden tot nooit gemeten door bouwbedrijven. Er bestaat 

een duidelijke restrictie op verbetermogelijkheden om faalkosten te reduceren wanneer 

bedrijven niet eens de moeite nemen om projecten te evalueren. Het grootste 

verbeterpotentieel ligt in de herkenning en begrip van  bestaande routines en 

verandering van deze routines door de implementatie van betere 

managementinitiatieven.  

 
 

Bron Love, P.E.D. & Li, H. (1999). Quantifying the causes and costs of rework on 

construction. Construction Management and Economics. Vol. 18, year 2000, pp. 479-

490 

Oorzaak faalkosten Ontwerp- en constructie fouten, ontwerp- en constructie wijzigingen, constructie 

schade, incomplete en verkeerde informatie voorziening tijdens uitvoering. 

Remedie Quality management t.a.v. klant behoefte, productie van juiste en complete tekeningen 

en specificaties, coördineren en controleren van ontwerp documentatie, ontwerp 

verificatie door ontwerp analyse en review, het gecontroleerd doorvoeren van 

veranderingen, toewijding aan de levering van kwaliteit 

Kanttekening Ingenieurbureaus en aannemers leggen tot op heden onvoldoende de nadruk op 

kwaliteit. Ze hadden de kwaliteits-, inspectie en evaluatieplannen niet doorgevoerd. Dit 

heeft een significant negatief effect op het rendement van projecten. Het voorkomen 

van slechte kwaliteit werd niet opgevat als een issue.   

 
 

Bron Love, P.E.D., Mandal, P., Li, H. (1998). Determining the causal structure of rework 

influences in construction. Construction Management and Economics. Vol 17, year 

1999, pp. 505-517 

Oorzaak faalkosten Door focus op omzet komt in economische moeilijke tijden het budget voor training, 

opleiding en het kwaliteitsprogramma onder druk. Hierdoor ontstaan constructie fouten, 

slechte kwaliteit documentatie, ontwerp fouten, ontwerp wijzigingen, 

tijdsoverschrijdingen. 

Remedie Implementatie van Quality management, training en opleiding personeel 

Kanttekening De principes van Total Quality Management zijn nog steeds niet succesvol binnen de 

bouw geïmplementeerd. 'Om faalkosten werkelijk te kunnen reduceren moeten we ons 

richten op het hele systeem en niet op de individuele onderdelen. 

 



 

Bron Ortega, I. & Bisgaard, s. (2000). Quality improvement in the construction industry: 

three systematic approaches. Total quality Management., Vol. 11, Nos. 4/5&6, 2000, 

S383 ± S392 

Oorzaak faalkosten Geven zelf geen oorzaken maar maken gebruik van een studie van Matousek 

en Schneider (1976). Volgens dit onderzoek wordt 75% van de gevallen veroorzaakt 

door een menselijke fout, en 25% door bewust genomen risico’s. 35% van de 

menselijke fouten worden veroorzaakt door een gebrek aan kennis.  

Remedie Sequentiële Macro- en microscopisch analyses naar de basisprincipes van leren van het 

verleden. En een Methodologisch onderzoek naar de principes en toepassingen van 

reeds bewezen succesvolle methoden. Het beste resultaat geeft een combinatie van 

deze drie methoden.  

Kanttekening Aan drie voorwaarden moet worden voldaan willen deze methoden succesvol zijn: 

(1) Anonimiteit: Om de bereidheid van medewerkers om ‘falen’ te melden te stimuleren.  

(2) Vergevingsgezindheid: Medewerkers moeten er van overtuigd zijn dat geen 

represailles volgens uit het melden van ‘falen’. 

(3) Feedback: Om medewerkers te motiveren en om het gebruik van de methode te 

rechtvaardigen is het noodzakelijk dat medewerkers feedback krijgen over de resultaten 

die zijn behaald door de toepassing van de methode.  

 



Bijlage   II 
 
 
Volledig oorzaak/gevolg diagram  
op basis van vier  oriënterende interviews. 
 
 
Aantal pagina’s:  6 
Geïnterviewde:  directeur KWS Nederland, directeur KWS 
     Noord-Brabant/Zeeland, bedrijfsleider KWS 
     Zeeland, projectleider KWS Noord-Brabant 

   
Vanwege de gevoeligheid van deze bedrijfsinformatie is dit deel van het verslag 

gecensureerd.  

  



Bijlage   III 
 
Mentale modellen 
 
 
Aantal pagina’s:  1 
Bron: Wiig, K. M. (2002). Situation Handling: A 

2002 Short Note from Knowledge Research 
Institute, Texas: Knowledge Research 
Institute Inc. 

 
    



Mensen beschikken over kennis, in de vorm van mentale modellen, met betrekking tot hoe te handelen in 
een situatie. De vier typen mentale modellen zijn: 
 
Situatie-herkenningsmodellen: Deze worden gebruikt voor de bewustwording (sensemaking) en het 
verschaffen van herkenningspunten van gememoriseerde gebeurtenissen. Ze worden opgeroepen wanneer 
zich vergelijkbare situaties zich voordoen. Mensen bezitten een grote opslagcapaciteit met tienduizenden 
situatie-herkenningmodellen die de gecodeerde informatie van situaties bevatten die zij in hun leven zijn 
tegengekomen.  Het zijn als het ware systeemkaartjes die naar reeksen herinneringen verwijzen.  
 
Besluitvormings- en probleemoplossingmodellen: De mentale ‘bibliotheek’ (menselijk geheugen) met 
referentie modellen beslaat een breed domein en begeleid de besluitvormings- en 
probleemoplossingsprocessen. Deze mentale referentiemodellen reiken van hele concrete actiemodellen tot 
abstracte metakennis modellen. Ze bevatten eenvoudige regels voor het behandelen van routinesituaties 
tot procedures voor complexere besluitvorming die mogelijk om een creatieve en innovatieve oplossing 
vraagt, tot methodologie voor de aanpak van nieuwe problemen. De keuze uit de verschillende mentale 
modellen hangt af van de mate van herkenning van de situatie en de resultaten van de 
bewustwordingsfase.  
 
Uitvoeringsmodellen: Worden gebruikt tijdens de implementatie van de genomen besluiten en 
begeleiding de te nemen acties. Vele uitvoeringsmodellen zijn complex en maken continu een afweging 
tussen de beschikbare hulpbronnen en beoogde doelstelling. Sommige bevatten zelfs aspecten met 
betrekking tot het omgaan met en het inspelen op externe invloeden. Ze bevatten allemaal perspectieven 
die het ontwikkelende  implementatieproces dynamische te ondersteunen. 
 
Monitoringsmodellen: Bevatten principes voor decontrole, evaluatie en begeleiding van de voortgang 
van het besluitvormingsproces. Deze modellen bevatten doel en doelstellingen voor de betreffende situatie 
die wordt behandeld.  Ze bevatten verwachtingen en meta-methodes met betrekking tot bewustwording, 
besluitvorming- en probleemoplossingproce en mplementatie van gewenste acties. Daarnaast zijn er meta-
monitoring modellen die het monitoringsproces zelf controleren. 



Bijlage   IV 
 

 
Originele model van Wiig, Engelstalig. 
 
 
Aantal pagina’s:  2 
Bron: Wiig, K. M. (2002). Situation Handling: A 

2002 Short Note from Knowledge Research 
Institute, Texas: Knowledge Research 
Institute Inc. 

 

  
 

   



  

 
 
 

 



Bijlage   V 
 
 
Toelichting enabling condities 
 
 
Aantal pagina’s:  4 
Bron: Brink, P. van den (2003). Social, 

organizational and technological conditions 
that enable knowledge sharing. Unpublished 
doctoral dissertation. Delft: Technische  
Universiteit. 

 



 

 

Organisatorische 

condities

Sociale condities

Technologische 

condities

Motivatie

Waarden, houding, 

stemming, emoties

Vaardigheden,rol 
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Onderlinge 

interesse 
Waardering Betrokkenheid

Individueel 

voordeel
Vertrouwen

Opwaarderen 

vaardigheden

Kennis 

verantwoordelijke

Strategie

Structuur

Systeem
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waarden

Strategische focus
Collectieve 
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Klantvoordeel

Gedeelde intresse Operationeel doel

Speling

Integratie in het 

dagelijkse 

werkproces

Monitoring

Gemeenschap:
Samenwerkings

verbanden
Dialoog

Kennis 

ambassadeur
Open klimaat

Delen van expliciete 

kennis

Delen van explicit en 

tacit kennis

Delen van tacit kennis

Kennis opslag

Samenwerkings

platform

Kennis atlas

Voorbeeldfunctie



 

Sociale condities  
Zorgdragen 
 

In een organisatorische context staat zorgdragen voor oprechte interesse van een 
bepaalde werknemer in een andere werknemer, waarbij deze aandacht aan de 
andere schenkt, hem/of haar helpt wanner nodig en hem of haar stimuleert in zijn 
of haar persoonlijke groei en ontwikkeling. Het zorgdragen kan het delen van 
kennis stimuleren doordat er een warme, sociale relatie ontstaat binnen de 
organisatie wat kan bijdragen aan een open dialoog tussen werknemers, men open 
gaat staan voor elkaar ideeën en na gaat denken over zijn of haar eigens 
standpunten. 

Waardering 
 

Mensen stimuleren om hun gedrag te veranderen:”Mensen zouden het delen van 
kennis als een intergraal deel van hun dagtaak moeten zien”. Waardering beloont 
en stimuleert dergelijk gedrag. 

Empowerment 
 

Mensen betrekken bij veranderingen die effect hebben op hun functioneren.  
Het stimuleert het “delen van kennis” doordat het de nadruk legt op de 
verantwoordelijkheid van een individu voor de reacties die ontstaan op nieuwe 
situaties. Individuen leren op zichzelf in plaats van dat ze worden verteld wat ze 
moeten doen. Het stimuleert eigen initiatief van werknemers. 

Individueel voordeel Geeft een indicatie voor “Wat schiet ik er mee op” factor. Het “delen van kennis” 
moet naast het collectieve voordeel ook een individueel voordeel hebben om 
zodoende de bereidheid tot het “delen van kennis” vast te leggen. 

Vertrouwen Vertrouwen is de primaire basis voor een sociale relatie en kan doordoor een 
voorwaarde zijn voor mensen om ideeën, informatie en kennis te delen. 
Vertrouwen kan leiden tot een coöperatieve houding onder individuen, groepen en 
organisaties. 

Opwaarderen 
bekwaamheid 

Bekwaamheid kan worden gediffundeerd als het vermogen van een persoon taken 
te volbrengen (Weggeman, 1997). De snelheid waarmee individuen en organisaties 
leren bepaald mede het competitieve voordeel. Het opwaarderen van de 
bekwaamheid van het personeel stimuleert het delen van kennis omdat de creatie 
van kennis intentioneel wordt aangemoedigd. Door de focus te leggen op het 
opwaarderen van de bekwaamheden voor het “delen van kennis” zoals technieken 
voor vergaderen, presenteren en discussiëren, 

Kennis team Nonaka and Takeuchi (1995) beschouwen een kennisteam als projectleiders voor 
de kenniscreatie processen binnen een organisatie. Het kennis team structureert en 
onderhoud een platform voor de creatie en verspreiding van kennis naar 
individuen, en controleert de kwaliteit en integriteit van de kennis. Een kennisteam 
kan het “delen van kennis” op gang brengen omdat deze werknemers een 
specifieke verantwoordelijkheid hebben stimuleren en verbeteren van de 
kennisoverdracht binnen de organisatie.  

 
Organisatorische 
condities 

 

Strategische focus De strategie en de inspanningen voor het “delen van kennis” en moet op één lijn 
liggen met de algemene strategie van de organisatie. Voor het beste resultaat 
moet er een duidelijke match zijn tussen de twee strategieën. 

Collectieve ambitie Wat individuen gezamenlijk willen bereiken of welk doel men wilt nastreven, met 
een ietwat emotionele ondertoon. 

Klantvoordeel Kennis management activiteiten moeten een doel nastreven bijvoorbeeld om 
sneller te kunnen reageren op de behoefte van een klant of om de omgang met 
een klant te bevorderen. 

Gedeelde interesses Wanneer individuen elkaar niet begrijpen, zal er geen kennis worden uitgedeeld 
omdat kennis context specifiek is. 

Operationeel doel Activiteiten voor het “delen van kennis” zullen worden aangemoedigd op het 
moment dat dit helpt een probleem binnen de organisatie op te lossen. 

Voorbeeldfunctie Wanneer de werkwijze van het hogere management het goede voorbeeld geeft 
voor het “delen van kennis” heeft dit een positieve impulse voor het invoeren van 
deze processen binnen de rest van de organisatie. 

  
  



Een organisch 
gestructureerde 
onderneming 

Organisatie kan worden vergeleken met een levend organisme: Een levend 
systeem dat afhankelijk is van de omgeving waarin het leeft. Dergelijke 
organisaties hebben een open en flexibele structuur en zijn continu in interactie 
met hun omgeving. Door deze structuur kan een organisatie beter omgaan met 
grote hoeveelheden van onzekerheid. Een organisch gestructureerde onderneming 
ondersteund het “delen van kennis” doordat juist de open structuur uitermate 
geschikt is voor een vrije stroming van gedachte en ideeën. 

Speling Werknemers hebben het druk en het “delen van kennis” neemt tijd in beslag. In 
plaats van deze activiteiten op te tellen bij de bestaande werklast moet er tijd 
worden reserveert voor deze nieuwe activiteiten. Op deze manier worden 
werknemers in staat gesteld  om te experimenteren met nieuwe processen, 
systemen en technieken. En ontstaat er de mogelijkheid voor reflectie en discussie. 

Integratie in het 
dagelijkse werkproces 

Systemen ondersteunen het “delen van kennis” het beste wanneer deze geen extra 
werklast veroorzaken voor de gebruikers in zijn of haar dagelijks gang van zaken. 
Het moet naadloos aansluiten op de andere elementen van het dagelijkse 
werkproces. Het “delen van kennis” moet nauw worden geïntegreerd in de 
dagelijkse activiteiten en routines. (Vogel, 1996; Gephart et al.,1996) Op deze 
manier zal het “delen van kennis” geen extra last vormen of zorgen voor een 
verandering in de manier van werken, maar zal het mensen helpen in het bereiken 
van hun doel. 

Monitoren Omdat iemand automatisch zal vragen wat voor voordelen de investeringen in 
kennis management opleveren, zal men de waarde en de impact vanaf het begin 
moeten monitoren. Monitoring kan het ”delen van kennis” stimuleren omdat het 
een indicatie kan geven voor de vooruitgang van de organisatie op het gebied van 
kennismanagement, wat vervolgens de investeringen kan rechtvaardigen, 
enthousiasme kweekt en verbeterpunten kan identificeren. 

Kennisambassadeur  Een kennis beheerder is iemand van het hogere management die de noodzaak van 
kennismanagement ziet. Hij of zij heeft de autoriteit en invloed om middelen (zoals 
mankracht en budget) beschikbaar te stellen om de noodzakelijke veranderingen 
binnen de organisatie door te voeren. Door zijn of haar verbintenis met het “delen 
van kennis” en daarmee gerelateerde activiteiten kan een kennisambassadeur het 
“delen van kennis” direct stimuleren. 

Open klimaat Een open klimaat kan het “delen van kennis” stimuleren doordat het een vrije en 
onbeperkte uitwisseling van meningen, ideeën, gedachte, informatie en kennis 
mogelijk maakt. 

Gemeenschap Een gemeenschap brengt mensen samen om te discussiëren, te reviewen en te 
debatteren over gemeenschappelijke problemen. Ze brengt mensen met 
gemeenschappelijke interesse samen zodat ze door middel van kruisbestuiving hun 
persoonlijke oplossingen voor problemen, informatie en kennis kunnen delen. 

Samenwerkings-
verbanden 

Samenwerkingsverbanden staan in sterk verband met een gemeenschap. 
Individuen binnen een samenwerkingsverband delen activiteiten, processen, 
ontwikkelen producten samen en delen verantwoordelijkheid. Het doel van een 
samenwerkingsverband is samen tot een oplossingen komen of het doen van een 
ontdekking door interactie tussen twee of meer mensen waardoor er een 
gezamenlijke intelligentie ontstaat die niemand van het samenwerkingsverband 
had of had kunnen hebben op zichzelf. Door het nauwe samenwerkingsverband 
kan er een relatie ontstaan gebaseerd op vertrouwen en de motivatie om elkaar te 
helpen. Dit kan leiden tot een bepaalde openheid ten opzichte van de ander en 
vind er eerder acceptatie plaats van zijn of haar ideeën opvattingen en gedachten. 

Dialoog Dialoog is een vrije stroom van gedachte binnen een groep. Het helpt het “delen 
van kennis doordat er een gezamenlijke inhoud ontstaat waarbinnen mensen 
elkaars mentale modellen en kijk op de wereld kunnen begrijpen. 

 



 
Technologische 
condities 

 

Kennis opslag Kennis opslag kan het “delen van kennis” bevorderen doordat de opslag informatie 
en expliciete kennis bevat die voor iedereen binnen de organisatie toegankelijk is. 

Kennis atlas Een kennis atlas kan het ”delen van kennis” bevorderen doordat het de bron voor 
kennis aangeeft en waardoor het de zoektocht naar kennis of expert bevordert. 

Samenwerkings-
platform 
 

Een samenwerkingsplatform is een functionaliteit van informatie en communicatie 
technologie dat op elektronische wijze groep of teamwork faciliteerd en 
samenwerkingsverbanden mogelijk maakt ongeacht de geografische spreiding en 
tijd. Het biedt individuen de mogelijkheid tot interactie en uitwisseling van 
opvattingen en gedachtes met elkaar. 
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D AN INSTRUMENT FOR ASSESSMENT 

In this appendix we describe an instrument that may help to indicate the level of knowl-
edge sharing in an organization. We comment that the outcomes of this instrument may 
suggest an exactness that — due to the nature of our research subject — does not hold in 
practice. However, considering the primary objective of this dissertation (to understand and 
gain insight into conditions related to knowledge sharing in an organization), we developed 
a hands-on approach to try to make knowledge sharing more tangible. 
 
First we present the basic formula of this instrument. Next we propose a ranking of the 
enabling conditions to indicate a possible difference in the significance of these conditions 
for knowledge sharing. This ranking takes the knowledge sharing strategy — codification or 
personalization — of the organization at hand into account. We also calculate minimum, 
maximum, and threshold values for each knowledge sharing phase that we identified in our 
prescriptive conceptual model.  
 
Using our formula, the ranking, a pragmatic assessment of the fulfillment of the existing 
conditions, and the intervals for the knowledge sharing phases, we can derive — for the 
organization under study — the applicable knowledge sharing phase. 
 
 

D.1 The basic formula 
 
Our formula for assessment is constructed from the conditions that facilitate knowledge 
sharing as identified in the preceding chapters, and which are listed in Table 6.3 (on 
page 111). 
 

( )ConditionsfSharingKnowledgeofLeveltheofIndication =______  

 
We define the indication of the level of knowledge sharing in an organization as deter-
mined by a function of its enabling conditions. Multiplication of (the value of) these 
enabling conditions implies that all conditions contribute to knowledge sharing, and it also 
shows that a low score on one condition significantly reduces the overall level of knowl-
edge sharing. However, in order to damp a perhaps too strong propagation of a change in a 
condition we propose to use the logarithm function, which is of a slowly increasing nature. 
In this respect a useful property of the logarithm function is the following: 
 

( ) 1,,logloglog ≥+=× jiConditionConditionConditionCondition jiji  

 
When we thereby choose to assess all conditions in the closed interval of 1 to 10, the 
logarithm function results in a value that falls in the closed interval of 0 to 1 (that we 
consider to be of practical value in our arithmetic operations): 
 

[ ] [ ] 1,1,0log10,1 ≥∈⇒∈ iConditionCondition
ii

 

 
Because we want to create a possibility to indicate a possible variance in significance of 
these enabling conditions, we associate weights (i.e. coefficients) to these conditions. This 
results in our basic formula: 
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When we rank the enabling conditions, we can arrange the coefficients in an ordinal scale: 
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Because they are all weights, we define the sum of these coefficients as equal to 1: 
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And applying the expression: 
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Gives the following ordinal value for an arbitrary coefficient: 
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The minimum value of our basic formula is 0 and the maximum value equals 1: 
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D.2 Ranking of the social, organizational, and technological conditions 
 
In this section we propose a ranking of the nineteen enabling conditions that we identified 
in Chapter 5 (on page 65). This ranking indicates a difference in the significance of these 
conditions for knowledge sharing. We use Table 6.3 (on page 111) to establish this ranking. 
We propose to cluster the conditions according to their perceived motivational, cultural, or 
instrumental nature. We argue that conditions that are focused on motivational aspects bear 
the most significance on knowledge sharing because when people are not motivated to 
participate, any knowledge sharing program will most likely fail. And we consider condi-
tions of a cultural nature to have more impact on knowledge sharing than instrumental 



An Instrument for Assessment  229 

 
conditions, because we regard these instrumental conditions in the sense that was given in 
the description of the model of Orlikowski (see Section 3.4 on page 28): as a facilitator or 
medium of human action, and when the environment is not conducive to knowledge 
sharing there is no human action to facilitate. 
 
This means that the motivational conditions: appraisal, care, and competence leverage will 
have the highest ranking. The cultural conditions: empowerment, trust, climate of open-
ness, collaboration, community, dialogue, learning organization, organically structured 
organization, and slack come — with respect to ranking — after that. The lowest ranking 
will be held by the instrumental conditions: knowledge crew, knowledge champion, 
metric, system integrated into daily workprocess, collaborative platform, knowledge 
repository, and knowledge routemap. 
 
We detail this ranking using the sequence of the knowledge sharing phases, because 
knowledge sharing in phasei builds on knowledge sharing in phasei-1. This sequence is not 
the same for the two types of knowledge sharing strategy (see Figure 6.1 on page 102). In 
addition, we use the positioning of the conditions in each matrix-cell of Table 6.3, because 
(as mentioned in Section 6.9 on page 102) this order also indicates an influence on knowl-
edge sharing relative to the other conditions in this matrix-cell. We resolve conflicts (where 
more than one condition will end up with the same ranking) by considering the type of 
these conditions (social, organizational, and technological) and we apply the same reason-
ing as above to define which condition has more significance to knowledge sharing: in this 
view social conditions rank higher than organizational conditions, which in their turn rank 
higher than technological conditions. 
 
For a codification strategy we establish the ranking (from highest to lowest) of the enabling 
conditions as follows: appraisal, competence leverage (both are motivational conditions 
and are also both related to the first, i.e. the knowledge repository phase, therefore we use 
the sequence as given in the respective matrix-cell of Table 6.3), care (a singular motiva-
tional condition linked to the collaborative platform phase), slack (a solitary cultural 
condition associated with the knowledge repository phase), trust, empowerment, climate of 
openness, dialogue, community, collaboration (these six cultural conditions are all related 
to the collaborative platform phase, but trust and empowerment are social conditions, 
therefore they rank higher as the other four — organizational — conditions), organically 
structured organization, learning organization (two cultural conditions associated with the 
organizational learning phase), system integrated into daily workprocess, knowledge 
repository (both are instrumental conditions related to the knowledge repository phase, but 
the knowledge repository is a technological condition and therefore ranks lower), knowl-
edge crew, knowledge champion, metric, knowledge routemap (all six are instrumental 
conditions associated with the knowledge routemap phase, but we take into account that 
the knowledge crew is a social condition, the knowledge champion and metric are organ-
izational conditions, and the knowledge routemap is a technological condition), and 
collaborative platform. 
 
The ranking in a personalization strategy is determined in the following way: care, ap-
praisal, competence leverage (all three are motivational conditions related to the initial, 
collaborative platform phase, we therefore use the sequence as given in the respective 
matrix-cell of Table 6.3), trust, empowerment, climate of openness, slack, dialogue, 
community, collaboration (all seven conditions are of a cultural nature and linked to the 
collaborative platform phase, but trust and empowerment are social conditions and for that 
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reason are given a higher ranking than the other five — organizational — conditions), 
organically structured organization, learning organization (two cultural conditions associ-
ated with the organizational learning phase), knowledge champion, collaborative platform 
(both conditions are instrumental and related to the collaborative platform phase, but 
knowledge champion is an organizational condition and collaborative platform a techno-
logical condition), knowledge crew, metric, knowledge routemap (all three are instrumental 
conditions and associated with the knowledge routemap phase, though knowledge crew is 
a social condition, metric is an organizational condition, and the knowledge routemap is a 
technological condition), system integrated into daily workprocess, and knowledge reposi-
tory (these are both instrumental conditions linked to the knowledge repository phase, but 
the condition system integrated into daily workprocess is an organizational condition). 
 
We can summarize our ranking method as follows: we rank the enabling conditions 
differently for the two types of knowledge sharing strategy. We first consider the motiva-
tional, cultural, or instrumental nature of a condition. Subsequently we take the knowledge 
sharing phase of that condition into account and use the relative importance of that 
condition. If necessary, we also consider the type of a condition (whether it is social, 
organizational, or technological). 
 
 

D.3 Definition of knowledge sharing phase intervals 
 
In this section we will derive — for each knowledge sharing phase — an interval that gives 
an upper and lower limit of the level of knowledge sharing in that phase. We therefore 
divide the interval of [0, 1] of the basic formula into intervals associated with the knowl-
edge sharing phases. For each phase we will derive its interval using the ranking of the most 
appropriate conditions for this phase (exactly as we defined in Table 6.3 on page 111), 
where the ranking is indicated by the ordinal number. 
 
Since the number of identified enabling conditions is 19, we have the following ordinal 
value for an arbitrary coefficient (as shown above): 
 

[ ]19,1,
190

20
∈

−
= k

k
k

λ  

 
When we apply the ranking as defined in the previous section, we can write our basic 
formula as a scalar product of two vectors in a 19-dimensional space: the coefficients are 
multiplied with the log function of the ranked conditions.  
 
The vector that arranges the coefficients in an ordinal scale is as follows: 
 










190

1
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3
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�

 

 
The vector that consists of the ranked conditions, for a codification or personalization 
strategy respectively, is presented below: 
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In the Table D.1 below we propose indicative values for knowledge sharing phase intervals. 
We present this for both — codification and personalization — strategies. The table lists the 
conditions most appropriate to a certain phase (as defined in Table 6.3 on page 111), and 
all social, organizational, and technological conditions have the numerator of their ordinal 
number attached (which is derived from the vectors above).  
 
To calculate the maximum value of an interval we assign each condition — that we defined 
most appropriate to this phase — its maximum value of 10, which results in a value of 1 for 
its logarithm function. Subsequently we add all ordinal numbers of these conditions to yield 
the maximum value. This result is used to calculate the threshold of the phase at hand. We 
choose the threshold to be 75% of this maximum value, but this percentage may be 
adapted to fit specific characteristics of an organization. This maximum value is also used 
to determine the upper limit of the phase at hand: it is added to the lower limit (which is the 
upper limit of the preceding phase). The lower limit of the first phase is 0, for this is the 
minimum value of the interval of the basic formula. 
 
As an illustration, let us derive the maximum value for the knowledge repository phase 
under a codification strategy. In Table 6.3 (on page 111) we related five conditions with this 
phase: appraisal, competence leverage, slack, system integrated into daily workprocess, 
and knowledge repository. The ordinal numbers of these conditions are: 

190

6
,

190

7
,

190

16
,

190

18
,

190

19  respectively.  

When we sum these ordinal numbers we get approximately 0.35 as the maximum value. 
This figure is subsequently used to calculate the threshold and the upper limit of the 
knowledge repository phase. 
 



232  Social, Organizational, and Technological Conditions that enable Knowledge Sharing   

 

 
 

CODIFICATION STRATEGY 

Phase People 
Organiza-

tion 
Technology Maximum Threshold Interval 

Unawareness 
phase 

none none none not applicable not applicable not applicable 

Knowledge 
repository phase 

appraisal = 19 
competence 
leverage = 18 

slack = 16 
system integrated 
into daily 
workprocess = 7 

knowledge 
repository = 6 

66/190 ≅  0.35 0.26 [0 , 0.35) 

Knowledge 
routemap phase 

knowledge crew 
= 5 

knowledge 
champion = 4 
metric = 3 

knowledge 
routemap = 2 

14/190 ≅  0.07 0.06 [0.35 , 0.42) 

Collaborative 
platform phase 

trust = 15 
care = 17 
empowerment = 
14 

climate of 
openness = 13 
dialogue = 12 
community = 11 
collaboration = 
10 

collaborative 
platform = 1 

93/190 ≅  0.49 0.37 [0.42 , 0.91) 

Organizational 
learning phase 

 

organically 
structured 
organization = 9 
learning 
organization = 8 

 17/190 ≅  0.09 0.07 [0.91 , 1] 

PERSONALIZATION STRATEGY 

Phase People 
Organiza-

tion 
Technology Maximum Threshold Interval 

Unawareness 
phase 

none none none not applicable not applicable not applicable 

Collaborative 
platform phase  

trust = 16 
care = 19 
appraisal = 18 
competence 
leverage = 17 
empowerment = 
15 

climate of 
openness = 14 
slack = 13 
dialogue = 12 
community = 11 
knowledge 
champion = 7 
collaboration = 
10 

collaborative 
platform = 6 

158/190 ≅  0.83 0.62 [0 , 0.83) 

Knowledge 
routemap phase 

knowledge crew 
= 5 

metric = 4 
knowledge 
routemap = 3 

12/190 ≅  0.06 0.05 [0.83, 0.89) 

Knowledge 
repository phase 

 
system integrated 
into daily 
workprocess = 2 

knowledge 
repository = 1 

3/190 ≅  0.02 0.01 [0.89 , 0.91) 

Organizational 
learning phase 

 

organically 
structured 
organization = 9 
learning 
organization = 8 

 17/190 ≅  0.09 0.07 [0.91 , 1] 

Table D.1: Knowledge sharing phase intervals 

 
We use this table to determine which knowledge sharing phase is applicable to the organi-
zation at hand, i.e. which phase — with its specific characteristics — typifies the develop-
ment of the organization with respect to knowledge sharing.  
 
We use the assessed value of all the conditions (as they are present in the organization) to 
derive an indication of the level of knowledge sharing. However, the resulting overall value 
is constructed from conditions that are related to different knowledge sharing phases. To be 
able to determine the phase that is applicable to this organization, we apply the thresholds 
as defined in Table D.1. We consider a phase ‘fulfilled’ when the actual value of the 
conditions related to that phase yield a value greater than or equal to its threshold. Because 
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knowledge sharing in phasei builds on knowledge sharing in phasei-1 we always check the 
first phase (in case of a codification strategy this is the knowledge repository phase, in a 
personalization strategy this is the collaborative platform phase) to see whether it is fulfilled. 
If so, we check the next phase until the threshold of the phase under scrutiny can not be 
passed. The last fulfilled knowledge sharing phase is the phase applicable to the organiza-
tion at hand. 
 
 

D.4 An illustration 
 
Let us illustrate this instrument for assessment with an example. Suppose organization O 
operates under a codification strategy. We assessed the degree of fulfillment of the enabling 
conditions in this organization as it is at this moment as follows: appraisal = 2, competence 
leverage = 5, care = 3, slack = 1, ….. , system integrated into daily workprocess = 3, ….. , 
knowledge repository = 6, knowledge routemap = 3, and collaborative platform = 6. In 
order to derive the overall level of knowledge sharing, we calculate the scalar product (as 
defined above):  
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To determine which phase is applicable to organization O, we verify whether the first 
phase (the knowledge repository phase) is fulfilled:  
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This value is below the threshold of 0.26, which implies that the unawareness phase is 
applicable to organization O. Subsequently, Table 6.3 (on page 111) shows us the condi-
tions that are most eligible to stimulate (using the suggestions that are mentioned in Table 
7.2) in order to support a transition into the knowledge repository phase: appraisal, compe-
tence leverage, slack, system integrated into daily workprocess, and knowledge repository. 
 
 



Bijlage   VII 
 
 
Uitwerking verdiepende interviews 
 
Aantal pagina’s:  3 
Geïnterviewde:  2 Projectleiders 
    3 Calculatoren 
    3 Werkvoorbereiders 
    4 Uitvoerders  

 

Vanwege de gevoeligheid van deze bedrijfsinformatie is dit deel van het verslag 

gecensureerd.  
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Schriftelijke enquête  
 
Aantal pagina’s:  12



Enquête ten behoeven van het management 
 



Enquête inzake “het delen van kennis en ervaring” 
 
 
Naam:  ………………………………………………………………………  
 
Functie:  ……………………………………………………………………… 
 
 

Sociale factoren 
 
1. Onderlinge interesse: In hoeverre is er volgens u sprake van deze onderlinge interesse waarbij 

men aandacht aan elkaar schenkt, een collega helpt wanneer nodig, er ruimte is voor een goed 
gesprek, men open staat voor elkaars ideeën en men na gaat denken over zijn of haar eigen 
standpunten? 

of 

 
2. Waardering: In hoeverre ontvangt een medewerker waardering vanuit het management voor de 

inspanningen die hij of zij levert om kennis met zijn of haar collega’s te delen? 

of 

 
3. Betrokkenheid: In hoeverre wordt een medewerker betrokken bij het doorvoeren van 

veranderingen die effect hebben op zijn of haar dagelijkse functioneren en werkzaamheden? 

of 

 
4. Individueel voordeel:  De “Wat schiet ik ermee op factor”. In hoeverre leveren de huidige 

inspanningen voor “kennisoverdracht” (zoals de overdrachtsvergaderingen of op- en 
aanmerkingsformulieren etc.) een voordeel op voor een medewerker? 

of 

 
5. Vertrouwen: In hoeverre is er in het algemeen sprake van onderling vertrouwen binnen het 

projectteam? 

of 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Geen enkele 
interesse O O O O O O O O O O 

Zeer sterke interesse 

Weet het niet O  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Geen waardering 

O O O O O O O O O O 

Volledige waardering 

Weet het niet O  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Niet betrokken 

O O O O O O O O O O 

Volledig betrokken 

Weet het niet O  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Geen enkel 
voordeel O O O O O O O O O O 

Zeer veel voordelen 

Weet het niet O  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Niet aanwezig 

O O O O O O O O O O 

Zeer sterk aanwezig 

Weet het niet O  



6. Vaardigheden: In hoeverre wordt een medewerker de mogelijkheid geboden om zijn of haar 
vaardigheden op te waarderen door een bepaalde vorm van opleiding. Bijvoorbeeld cursussen 
vergadertechnieken, communicatietechnieken of cursussen voor het gebruik van bepaalde 
computerprogrammatuur? 

of 

 
7. Kennis verantwoordelijke: Heeft iemand de verantwoordelijkheid voor het kennismanagement 

binnen KWS op districtsniveau? 

of 

 

 

Organisatorische factoren 
 
8. Strategische focus: In hoeverre speelt Kennismanagement een rol in het bereiken van de 

algemene doelstellingen van KWS? 

of 

 
9. Gezamenlijke doelstelling: In hoeverre is er in het algemeen duidelijkheid over de gezamenlijke 

projectdoelstellingen binnen het projectteam?  

of 

 
10. Klantvoordeel: In hoeverre bestaat er duidelijkheid over het klantvoordeel (zoals lagere prijs, 

hogere kwaliteit of een snellere reactie op de markt) dat kennismanagement kan opleveren? 

of 

 
11. Gedeelde interesse: In hoeverre bestaat er in het algemeen onder de leden van het projectteam 

interesse voor elkaars vakgebied? 

of 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Geen mogelijkheid 

O O O O O O O O O O 

Zeer veel 
mogelijkheden 

Weet het niet O  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Niemand  

O O O O O O O O O O 

Iemand met volledige 
verantwoordelijkheid 

Weet het niet O  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Geen rol 

O O O O O O O O O O 

Noodzakelijk voor 
bereiken van doelstelling 

Weet het niet O  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Geen duidelijkheid 

O O O O O O O O O O 

Volledige helderheid 
over doelstelling 

Weet het niet O  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Geen duidelijkheid 

O O O O O O O O O O 

Duidelijkheid over 
Klantvoordeel 

Weet het niet O  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Geen interesse 

O O O O O O O O O O 

Zeer veel interesse 

Weet het niet O  



12. Operationeel voordeel: In hoeverre leveren de huidige inspanningen voor kennismanagement 
een bijdrage aan het oplossen van bepaalde problemen binnen het bouwproces? 

of 

 
13. Voorbeeldfunctie: In hoeverre geeft het management volgens u het goede voorbeeld met 

betrekking tot het gebruik van nieuwe werkwijzen, methoden, procedures, software e.d.? 

of 

 

14. Speling: In hoeverre krijgt een medewerker de tijd om te experimenteren en gewend te raken met 
nieuwe processen, methoden, procedures, software e.d.? 

of 

 
15. Deel van het dagelijkse werkproces: In hoeverre veroorzaken volgens u de activiteiten voor 

kennisoverdracht een extra werklast bij (uw) medewerkers?   

of 

 
16. Monitoring: In hoeverre wordt aan medewerkers duidelijk gemaakt wat de investeringen in 

kennismanagement tot nu toe hebben opgeleverd? 

of 

 
17. Kennis ambassadeur: Is er iemand van het management die de noodzaak van 

kennismanagement inziet en middelen (zoals mankracht en budget) beschikbaar stelt om de 
noodzakelijke veranderingen binnen de organisatie door te voeren? 

of 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Geen Bijdrage 

O O O O O O O O O O 

Zeer grote bijdrage 

Weet het niet O  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Geen enkel 
voorbeeld O O O O O O O O O O 

Geven het juist voorbeeld 

Weet het niet O  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Geen tijd 

O O O O O O O O O O 

Ik krijg zeker de 
gelegenheid 

Weet het niet O  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Niet geïntegreerd 
en een extra 
werklast  

O O O O O O O O O O 

Volledig geïntegreerd 
waardoor geen extra 

werklast 

Weet het niet O  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Niet aangegeven 

O O O O O O O O O O 

Wordt volledig duidelijk 
gemaakt 

Weet het niet O  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Niet aanwezig 

O O O O O O O O O O 

Iemand functioneert als 
volmaakt ambassadeur 

Weet het niet O  



18. Open klimaat: In hoeverre is een vrije en onbeperkte uitwisseling van meningen, ideeën, 
gedachten, informatie en kennis binnen KWS mogelijk?  

of 

 
19. Gemeenschap: In hoeverre komen medewerkers met een gezamenlijke interesse (bijv. hetzelfde 

vakgebied) samen om ideeën uit te wisselen? Deze samenkomst is niet aan een project 
gerelateerd en dient niet om een probleem op te lossen! 

of 

 
20. Samenwerkingsverbanden binnen projectteam: In hoeverre wordt er binnen een projectteam 

samengewerkt om tot de oplossing van een projectspecifiek probleem te komen?  

of 

 
21. Samenwerkingsverbanden buiten projectteam:  In hoeverre wordt er samengewerkt met 

collega’s die buiten het projectteam staan om tot de oplossing van een projectspecifiek probleem 
te komen?   

of 

 

Technologische factoren 
 
22. Informatie opslag: In hoeverre wordt informatie en kennis opgeslagen (bijvoorbeeld het archief, 

projectmap of Netwerk) zodat het voor iedereen toegankelijk en goed bruikbaar is? 

of 

 
 

23. Kennis atlas: In hoeverre is het binnen KWS eenvoudig om te achterhalen wie bepaalde 
expertise of kennis bezit? 

of 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer gesloten 
klimaat O O O O O O O O O O 

Zeer open klimaat  

Weet het niet O  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nooit 

O O O O O O O O O O 

Zeer regelmatig 

Weet het niet O  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nooit 

O O O O O O O O O O 

Zeer goede 
samenwerking 

Weet het niet O  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nooit 

O O O O O O O O O O 

Zeer goede 
samenwerking 

Weet het niet O  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Op geen enkele 
wijze O O O O O O O O O O 

De huidige methode 
voldoet perfect 

Weet het niet O  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Niet te achterhalen 

O O O O O O O O O O 

Zeer eenvoudig te 
achterhalen.  

Weet het niet O  



 
24. Samenwerkingsplatform: In hoeverre kan gebruik worden gemaakt van informatie- en 

communicatietechnologie (bijvoorbeeld E-mail, intranet, etc.) om groep- en teamwork te 
vergemakkelijken? 

of 

 

Einde 
 
 
 
Eventuele op en/of aanmerkingen:  ……………………………………………………………………… 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Onmogelijk 

O O O O O O O O O O 

De opties worden 
optimaal benut 

Weet het niet O  



Enquête ten behoeven van het medewerkers 



Enquête inzake “het delen van kennis en ervaring” 
 
 
Naam:  ……………………………………………………………………… 
 
Functie: ……………………………………………………………………… 
 
 

Sociale factoren 
 
25. Onderlinge interesse: In hoeverre is er in je dagelijkse werk sprake van onderlinge interesse 

waarbij je aandacht aan elkaar schenkt, een collega helpt wanneer nodig, er ruimte is voor een 
goed gesprek, je open staat voor elkaars ideeën en je gaat denken over je eigen standpunten? 

of 

 
26. Waardering: In hoeverre ontvang je waardering vanuit het management voor de inspanningen die 

je levert om kennis met je collega’s te delen? 

of 

 
27. Betrokkenheid: In hoeverre wordt je betrokken bij het doorvoeren van veranderingen die effect 

hebben op jouw dagelijkse functioneren en werkzaamheden? 

of 

 
28. Individueel voordeel:  De “Wat schiet ik ermee op factor”. In hoeverre leveren de huidige 

inspanningen voor “kennisoverdracht” (zoals de overdrachtsvergaderingen of op- en 
aanmerkingsformulieren etc.) een voordeel op voor jezelf? 

of 

 
29. Vertrouwen: In hoeverre is er in het algemeen sprake van onderling vertrouwen binnen het 

projectteam? 

of 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Geen enkele 
interesse O O O O O O O O O O 

Zeer sterke interesse 

Weet het niet O  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Geen waardering 

O O O O O O O O O O 

Volledige waardering 

Weet het niet O  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Niet betrokken 

O O O O O O O O O O 

Volledig betrokken 

Weet het niet O  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Geen enkel 
voordeel O O O O O O O O O O 

Zeer veel voordelen 

Weet het niet O  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Niet aanwezig 

O O O O O O O O O O 

Zeer sterk aanwezig 

Weet het niet O  



30. Vaardigheden: In hoeverre wordt je de mogelijkheid geboden om je vaardigheden op te 
waarderen door een bepaalde vorm van opleiding. Bijvoorbeeld cursussen vergadertechnieken, 
communicatietechnieken of cursussen voor het gebruik van bepaalde computerprogrammatuur? 

of 

 
31. Kennisverantwoordelijke:  Heeft iemand de verantwoordelijkheid voor het kennismanagement 

binnen KWS op districtsniveau? 

of 

 

 

Organisatorische factoren 
 
32. Strategische focus: In hoeverre speelt Kennismanagement een rol in het bereiken van de 

algemene doelstellingen van KWS? 

of 

 
33. Gezamenlijke doelstelling: In hoeverre is er in het algemeen duidelijkheid over de gezamenlijke 

projectdoelstellingen binnen het projectteam?  

of 

 
34. Klantvoordeel: In hoeverre bestaat er duidelijkheid over het klantvoordeel (zoals lagere prijs, 

hogere kwaliteit of een snellere reactie op de markt) dat kennismanagement kan opleveren? 

of 

 
35. Gedeelde interesse: In hoeverre bestaat er naar jouw mening in het algemeen onder de leden 

van het projectteam interesse voor elkaars vakgebied? 

of 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Geen mogelijkheid 

O O O O O O O O O O 

Zeer veel 
mogelijkheden 

Weet het niet O  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Niemand  

O O O O O O O O O O 

Iemand met volledige 
verantwoordelijkheid 

Weet het niet O  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Geen rol 

O O O O O O O O O O 

Noodzakelijk voor 
bereiken van doelstelling 

Weet het niet O  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Geen duidelijkheid 

O O O O O O O O O O 

Volledige helderheid 
over doelstelling 

Weet het niet O  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Geen duidelijkheid 

O O O O O O O O O O 

Duidelijkheid over 
Klantvoordeel 

Weet het niet O  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Geen interesse 

O O O O O O O O O O 

Zeer veel interesse 

Weet het niet O  



36. Operationeel voordeel: In hoeverre leveren de huidige inspanningen voor kennismanagement 
een bijdrage aan het oplossen van bepaalde problemen binnen het bouwproces? 

of 

 
37. Voorbeeldfunctie: In hoeverre geeft het management het goede voorbeeld met betrekking tot het 

gebruik van nieuwe werkwijzen, methoden,  procedures, software e.d.? 

of 

 

38. Speling: In hoeverre krijg je de tijd om te experimenteren en gewend te raken met nieuwe 
processen, methoden, procedures, software e.d.? 

of 

 
39. Deel van het dagelijkse werkproces: In hoeverre veroorzaken de activiteiten voor 

kennisoverdracht een extra werklast?   

of 

 
40. Monitoring: In hoeverre wordt duidelijk gemaakt wat de investeringen in kennismanagement tot 

nu toe hebben opgeleverd? 

of 

 
41. Kennis ambassadeur: Is er iemand van het management die de noodzaak van 

kennismanagement inziet en middelen (zoals mankracht en budget) beschikbaar stelt om de 
noodzakelijke veranderingen binnen de organisatie door te voeren? 

of 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Geen Bijdrage 

O O O O O O O O O O 

Zeer grote bijdrage 

Weet het niet O  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Geen enkel 
voorbeeld O O O O O O O O O O 

Geven het juist voorbeeld 

Weet het niet O  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Geen tijd 

O O O O O O O O O O 

Ik krijg zeker de 
gelegenheid 

Weet het niet O  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Niet geïntegreerd 
en een extra 
werklast  

O O O O O O O O O O 

Volledig geïntegreerd 
waardoor geen extra 

werklast 

Weet het niet O  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Niet aangegeven 

O O O O O O O O O O 

Wordt volledig duidelijk 
gemaakt 

Weet het niet O  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Niet aanwezig 

O O O O O O O O O O 

Iemand functioneert als 
volmaakt ambassadeur 

Weet het niet O  



42. Open klimaat: In hoeverre is een vrije en onbeperkte uitwisseling van meningen, ideeën, 
gedachten, informatie en kennis binnen KWS mogelijk?  

of 

 
43. Gemeenschap: In hoeverre komen medewerkers met een gezamenlijke interesse (b.v. hetzelfde 

vakgebied) samen om ideeën uit te wisselen? Deze samenkomst is niet aan een project 
gerelateerd en dient niet om een probleem op te lossen! 

of 

 
44. Samenwerkingsverbanden binnen projectteam: In hoeverre wordt er in het algemeen binnen 

een projectteam samengewerkt om tot de oplossing van een projectspecifiek probleem te komen?  

of 

 
45. Samenwerkingsverbanden buiten projectteam:  In hoeverre wordt er in het algemeen 

samengewerkt met collega’s die buiten het projectteam staan om tot de oplossing van een 
projectspecifiek probleem te komen?   

of 

 

Technologische factoren 
 
46. Informatie opslag: In hoeverre word informatie en kennis opgeslagen (bijvoorbeeld het archief, 

projectmap of Netwerk) zodat het voor iedereen toegankelijk en goed bruikbaar is? 

of 

 
 

47. Kennis atlas: In hoeverre is het binnen KWS eenvoudig om te achterhalen wie bepaalde 
expertise of kennis bezit? 

of 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer gesloten 
klimaat O O O O O O O O O O 

Zeer open klimaat  

Weet het niet O  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nooit 

O O O O O O O O O O 

Zeer regelmatig 

Weet het niet O  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nooit 

O O O O O O O O O O 

Zeer goede 
samenwerking 

Weet het niet O  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nooit 

O O O O O O O O O O 

Zeer goede 
samenwerking 

Weet het niet O  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Op geen enkele 
wijze O O O O O O O O O O 

De huidige methode 
voldoet perfect 

Weet het niet O  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Niet te achterhalen 

O O O O O O O O O O 

Zeer eenvoudig te 
achterhalen.  

Weet het niet O  



 
48. Samenwerkingsplatform: In hoeverre kan gebruik worden gemaakt van informatie- en 

communicatietechnologie (bijvoorbeeld E-mail, intranet, etc.) om groep- en teamwork te 
vergemakkelijken? 

of 

 

Einde 
 
 
 
Eventuele op en/of aanmerkingen:  ……………………………………………………………………… 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Onmogelijk 

O O O O O O O O O O 

De opties worden 
optimaal benut 

Weet het niet O  



Bijlage   X 

 
 
Resultaten Schriftelijke enquête  
 
Aantal pagina’s:  1 

 
Vanwege de gevoeligheid van deze bedrijfsinformatie is dit deel van het verslag 

gecensureerd.  
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